

“特殊儿童的音乐梦想”项目完结报告

一、项目名称

特殊儿童的音乐梦想项目

二、项目背景

自闭症等相关障碍儿童很难与人正常交流，经常对人不理不睬，但是他们绝大多数对音乐反应敏感，音乐可以促进治疗。但是，由于该项目执行机构橄榄树培智学校资金积累有限，且为义务教育阶段学龄残疾儿童减免学费开支过大，导致至今没有经费改善音乐教学条件和音响设施。老化的乐器和不完善的音乐设备已经严重影响了儿童的兴趣和音乐课的教学效果。该项目针对以上问题，在 2016 年 99 公益日期间发起筹款，为学校贫困残疾儿童筹集音乐教具。

三、项目募款

该项目于 2016 年 99 公益日期间通过腾讯公益平台进行筹款，共募集善款 25512.42 元，项目具体筹款情况如下表：

项目名称	募款金额	远程视界配捐	腾讯配捐	合计金额
特殊儿童的音乐梦想	12451.45	6554	6480.26	25512.42

四、项目实施

该项目由沧州市运河区橄榄树培智学校执行，具体实施时间内容如下：

1. 2016年10月至11月，成立“特殊儿童的音乐梦想”项目小组，讨论并制定项目实施细则。

2. 2016年11月1日至5日，项目小组经过与各部音乐教师进行详细讨论，决定在项目资金不变的前提下，对项目中的音响设备和乐器实施调整。具体调整细节包括：把室外音响设备改为会议室音响设备，把一些不常使用的打击乐器如：雨声响筒，木质梆子，木鱼，新疆鼓等换成电子琴，并及时与基金会联络沟通，并获得认可。

3. 2016年11月5日至11月15日，项目小组对相关音响设备及乐器进行查询，选定音乐器材供货单位。具体情况如下：一方面由毛老师和赵老师在淘宝，京东等网络上搜寻音响设备和乐器的商家并在价格，产品质量，售后服务和评价等各方面进行细致比对，选定三个候选商家；另一方面由刘老师和高老师在当地的实体店中搜寻音响设备和乐器的商家并在价格，产品质量，售后服务，评价等各方面进行细致比对，选定三个候选商家。最后，项目小组经过讨论决定出于在价格、产品质量和售后服务等方面的综合考虑，我们决定在当地的实体店中完成所有音响设备和乐器的采购。

4. 2016年11月16日至11月25日，我们对候选的三家实体店进行更详细的走访，最后项目小组经过讨论后决定由

瑞博音响商行负责我校会议室和音乐教室的音响设备，所有乐器在海梅琴行采购。

5. 2016年11月26日至11月30日，与瑞博音响商行和海梅琴行联系并商讨采购，安装，售后服务等相关事宜和细节，并签订正式的采购合同。

6. 2016年12月1日—2016年12月20日项目中所有乐器和音响设备采购和安装完毕。

7. 2016年12月21日—2016年12月31日所有乐器布置分配完毕并正式投入使用。

五、资金决算表

类别	明细	单价	数量	总价(元)	备注
物料	户外音响设备	6300	1套	6300	户外宣传演出
	室内音响设备	5310	1套	5310	室内大型活动和培训
	中国鼓	65	20个	1300	按三个班各15人同时上课计算
	双响筒	12	40套	480	
	木琴	55	14套	770	
	铃	11	36套	396	
	铝板琴	48	14套	672	
	铃鼓	14	36套	504	
	手铃	9	48个	432	
	笛子	12	60个	720	
	竖笛	12	80个	960	
	响板	12	24个	288	
	沙锤	20	45个	900	
	串铃	18	45个	810	

	碰铃	9	36 个	324	
	打棒	9	12 对	108	
	电子琴	160	12 个	1920	
	教师专用电子琴	880	3 个	2640	
	项目管理费	交通费		195	
		通讯费		485	
		680			
总计	25514 元				
备注	项目实际筹款为 25512.42 元，较项目预算多支出 1.58 元，由机构自行承担。				

六、取得成效

自项目所有乐器和音响设备全部投入使用以后，对机构在音乐教学和组织各类活动方面产生巨大影响，同时也起到了积极的促进作用，具体表现在以下几个方面：

(1) 音乐教室的音响设备极大地满足了学前，融合和启智三个部门在音乐教学方面的需求，提高了教师音乐课的教学效果，增强了孩子和家长学习音乐的积极性。

(2) 设备安装完成后，橄榄树培智学校与沧州市博海爱心群、沧州市巨人学校举办了两场社会融合活动，正是有了全新的音响设备保证了活动取得圆满成功。

(3) 融合部的残疾儿童通过电子琴学习唱歌，在元旦联欢会和学校的年终答谢会上有精彩的演出，深受各级领导、爱心志愿者团队及家长的好评，提升了学校的社会影响力。

七、项目监管

1、该项目由中国残疾人福利基金会监管办公室进行项目监督管理。

2、项目执行过程中，中国残疾人福利基金会该项目负责人实时进行追踪检查，指导监督项目执行机构在互联网筹款平台按时公开项目进展、阶段性财务披露、阶段性报告等内容。

3、项目完结后，中国残疾人福利基金会该项目负责人通过微信、电话等方式进行项目回访，核查项目执行机构是否严格遵循项目管理制度及项目方案执行项目，同时对项目受助人进行不定期电话回访，确保真正通过该项目获益。

八、项目照片





2017年4月10日