盲人学电脑项目总结报告

一、项目简介

1.项目背景

中国有1700多万盲人，这是一个数量庞大、特别需要扶助的弱势群体。由于许多盲人家庭贫寒，广大盲人获取信息、阅读学习和提高技能的机会非常匮乏，致使许多优秀盲人特长得不到培养、技能得不到发展，无法自强自立、融入社会，最终沦入社会底层。

为此，中国残疾人福利基金会发起盲人学电脑公益项目，帮助盲人通过移动网络获取信息、学习知识、掌握技能，实现就业，为平等参与社会、融入社会提供视障补偿，改变他们一生的命运。中国盲文出版社作为为全国盲人提供综合性文化资讯服务的公益性机构，拥有全国盲人信息数据网络库、为全国盲人集中服务等得天独厚的优势。故中国残疾人福利基金会与中国盲文出版社共同开展实施该公益项目，造福广大盲人。

2.项目周期

2017年10月1日至2018年2月28日

3.项目目标

利用中国盲文出版社为广大盲人集中服务的优势，在全国选取6～10所办学规模较大、教学质量良好的盲校或特教

学校，为他们的盲生捐赠价值 20.5 万元 1200 套（1000 套保益悦听、200 套点明安卓）移动设备读屏软件，帮助盲童更好地获取信息、掌握知识、成长成才。

附件：读屏软件价值相关的证明材料

1、捐赠软件数量及价值一栏表

序号	产品名称	单价	捐赠数量	价值总额
1	保益悦听盲用手机软件（保益悦听 v1.0）	180 元	1000 套	180000 元
2	点明安卓触屏软件（6.2.2.813）	125 元	200 套	25000 元
	总计	NA	1200 套	205000 元

4、资助标准

为特校、盲校的品学兼优的学生提供一套读屏软件

二、项目募款情况

2017 年 10 月，深圳市信息无障碍研究会向我会捐赠 1200 套手机读屏软件价值 20.5 万元。

三、项目执行情况

1.成立项目领导小组，创建长效、完善的项目实施保障机制

为保障项目长效、可持续发展，我会努力健全组织机构，明确了工作职责；制定了《中国残疾人福利基金会盲人学电脑项目实施方案》，积极推进项目开展。

首先，建立了项目管理组织机构，明确了工作职责。为

规范、顺利完成项目，我会第一时间成立盲人学电脑项目领导小组，并安排专人负责该项目在各个地区的实施。由项目一部副部长王岩担任组长；项目执行合作方公益文化部主任冀鸿担任副组长；项目组成员贾辉、李萍、王相争担任组员。合理明确项目组织架构，确定责任与分工有效保障了项目的按时完成。其次，制定了《中国残疾人福利基金会盲人学电脑项目实施方案》，按照方案计划，一步一个脚印，踏踏实实落实项目工作。

2.依托中国盲文出版社的盲人文化服务平台，扎实落实推进项目进程

我会积极依托中国盲文出版社覆盖全国范围的盲人文化服务平台，从全国盲校和特教学校中选取5所办学质量较好、办学规模较大的学校，向这些学校品学兼优的盲生捐赠保益悦听手机读屏软件和点明安卓手机读屏软件。截止到2018年1月底前，我会共向全国5个省的8所盲校和特教学校捐赠手机读屏软件1200套，受益盲生1200名。在项目的执行过程中建立了《受益学校捐赠反馈档案》，项目收集了8所学校受助学生的联系方式等基础信息。

3.分配方案

中国残疾人福利基金会“盲人学电脑项目”分配方案

序号	学校名称	地址	捐赠物品（套数）
1	兰州市盲聋哑学校	甘肃省兰州市白银路 66 号	保益悦听 110 套
2	泰安市盲人学校	泰安泰城西郊王家庄路 4 号	保益悦听 137 套
3	济宁市特殊教育学校	济宁市北湖区轩文路北首北湖中学对过	保益悦听 135 套
4	山东省临沂市特殊教育中心	山东省临沂市河东区人民大街中段	保益悦听 107 套
5	青岛市盲校	青岛市登州路 44 号	保益悦听 215 套
6	安庆市特殊教育学校	安庆市菱湖南路 155 号	保益悦听 150 套
7	长沙市盲聋哑学校	长沙岳麓区望城坡剑弓山桃园路 2 号	保益悦听 126 套
8	南京市盲人学校	南京市秦淮区箍桶巷 91 号	保益悦听 20 套点明安卓 200 套
9	总计	1200 套	保益悦听 1000 套点明安卓 200 套

四、项目监管机制

为加强项目的监督管理，由中国残疾人福利基金会法律监管处对项目进行监督管理。项目负责人将对项目进行实时跟踪服务，在合适的时机将进行实地考察监管，确保项目按照计划实施方案进行。