
集善残疾儿童助养项目年度总结

（2021年）

一、项目概况

（一）项目背景

集善残疾儿童助养项目是由中国残疾人福利基金会发

起的公众募款项目，项目为改善 0-18 岁困难残疾儿童及残

疾人家庭子女生活做出个性化的帮扶。项目领域覆盖到残疾

人家庭的健康医疗救助、产业扶持、教育提高、危房和家居

无障碍改造等。项目将残疾儿童的家庭、社区、康复学校、

政策以及社会有机连接了起来，并聚焦残疾儿童，发挥了综

合的叠加效应。

项目分为残疾人家庭环境设施改造项目、残疾人家庭就

业生计改善项目、特教学校教育提升项目、康复中心设施改

造项目和残疾儿童康复关顾项目。分类如下：

⚫ 残疾人家庭环境设施改造项目：

为贫困残疾人家庭进行危房、供暖、家庭无障碍设施改

造、家庭饮水条件改善、卫生条件改善等以残疾人家庭硬件

设施改造为核心的帮助项目。

⚫ 残疾人家庭就业生计改善项目：

根据残疾人家庭的实际情况，为其提供家禽家畜养殖、

农机具发放、饲料补贴等就业生计改善项目。

⚫ 残疾儿童康复关顾项目：



为残疾儿童及残疾人家庭子女提供辅助器具适配、助学、

康复补贴发放、康复训练资助、残疾儿童家长康复技能培训

等针对残疾儿童及残疾人家庭子女为主体的帮扶项目。

⚫ 特教学校教育提升项目：

为特教学校进行无障碍设施改造、教学设施、生活设施

捐建、残疾儿童职业技能培训、特教老师技能培训、残疾儿

童相关活动等项目。

⚫ 康复中心设施提升项目：

为康复机构提供康复室捐建、康复设备捐赠、康复师技

能培训等项目

（二）项目执行方介绍

集善残疾儿童助养项目 2021 年分为防疫安全包项目、

集善残疾儿童助养项目（宝鸡地区综合项目）、残疾儿童康

复关顾项目（超级公益日成长计划）。其中防疫安全包项目

的执行方为河北省残疾人福利基金会、河南省残疾人福利基

金会、湖北省残疾人福利基金会、江苏省残疾人福利基金会、

内蒙古自治区残疾人福利基金会；集善残疾儿童助养项目

（宝鸡地区综合项目）的执行方为宝鸡星之家助残服务中心；

残疾儿童康复关顾项目（超级公益日成长计划）的执行方为

重庆市渝中区慧灵职业康复训练中心、乌鲁木齐市启慧康复

中心、哈尔滨市南岗区金色阳光残疾人康复中心、重庆市暖

洋洋社会工作服务中心、重庆市渝北区天爱残疾人康复训练



中心、西安慧灵智障人士服务工作站、广州市心友心智障碍

者服务中心。

执行方详细介绍见各项目完结报告。

（三）项目目标

2021 年集善残疾儿童助养项目主要从个人、家庭、学校、

社会等方面为残疾儿童和残疾人家庭子女提供全方位的帮

助，促进其在个人享有康复及教育的机会、同时从儿童康复

教育资助、家长能力提升、康复机构设施改造以及特教学校

教学教育质量、社会共融等方面改善与提高。

（四）项目执行期

2021 年 8 月-2022 年 9 月

（五）项目执行地区

全国

（六）项目总预算金额

1001.75 万元

二、项目实施情况

（一）项目已完成情况

1. 项目阶段性目标达成情况

项目本年度在全国开展，累计公益支出 3057270.22 元,

其中防疫安全包的物资支付作为预付款不纳入本年度财务

记账支出，20828 名残疾儿童、家庭及特教老师从中受益。

本年度，项目着重对项目设计、执行标准等进行了探索，



积极回应残疾儿童发展的更多需求，并制定出一套相对完善

的项目体系：

（1）迅速回应残疾儿童实时需求，积极响应国家防疫

政策，了解残疾儿童及家庭的防疫需求，通过防疫安全包项

目，做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，根据当前防控形

势和复工复学需要，降低疫情传播风险，根据国务院及国家

卫健委全国疫情风险地区汇总，为疫情中高风险地区所在全

省残疾儿童、残疾人家庭子女发放防疫安全包，确保残疾儿

童及残疾人家庭子女居家、上学安全。

（2）扎实推进残疾儿童康复的基本需求，通过残疾儿

童康复关顾项目，为残疾儿童提供康复教育补贴，缓解家庭

经济压力，保障残疾儿童康复教育的可持续性，与政府康复

救助项目形成了互补。

（3）促进残疾儿童康复体系建设，通过开展特教教师

及治疗师培训、家长培训、特教机构设施捐赠，提升残疾儿

童康复过程中各个参与方的能力提升，探索形成“康复+特

教+社工”综合干预模式助力残疾儿童康复，解决残疾儿童

家庭康复与机构康复衔接过程中，主要照顾者作为关键节点

的技术、情绪及网格化微支持，荣获 2021 年度宝鸡社会组

织典型案例。

2. 给项目受益方带来的正面改善

项目帮助残疾儿童及其家庭获得了长期有效的专业康



复训练，提高了康复质量、改善教育质量，一方面减少了家

庭经济的压力，另一方面促进残疾儿童及其家庭的社会共融。

3. 项目宣传成果方面完成情况

项目执行过程中，我会及项目执行机构通过微信公众号、

网站等网络媒体等对项目进行了宣传报道。

（二）项目未完成情况

项目将继续按照项目方案完成后续执行内容，力争在项

目周期内完成本期项目的执行工作。

三、下一步工作计划

（一）下一步工作

项目将继续按照项目方案完成为残疾儿童个人、家庭、

学校、社会各方面提供帮助，在项目周期内完成本期项目的

执行工作。

项目结项后及时形成《项目结项报告》并收集整理相关

材料，及时在平台及对我部进行反馈。

（二）预期目标与成果

项目通过康复、教育、社会融入、生活自理、特教教师

及治疗师培训、家长培训等方面的训练帮扶，全方位的帮助

残疾儿童获得康复及教育的机会，提高康复质量，促进社会

共融。

在项目下一步执行过程中，将加强项目管理和协调方面，

以确保各项任务能够高效有序地完成；加大资金筹集力度，



以满足项目持续推进的需求；此外，在宣传和推广方面进一

步提升，以提高项目的知名度和影响力。


