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一、项目背景

全国残疾人艺术汇演是由中国残联、教育部、民政部、

文化和旅游部、国家广播电视总局联合主办的国家级残疾人

文化艺术活动，是展示残疾人艺术风采、弘扬自强助残精神、

推动残健融合的重要平台。第十一届全国残疾人艺术汇演以

“心梦交响·共赴时代华章”为主题，于湖北武汉举办，汇

聚全国各省区市和新疆生产建设兵团残疾人艺术人才，是

“十四五”时期残疾人文化事业成果的集中展现。



当前，特殊艺术作为残疾人事业的重要组成部分，兼具

艺术价值与社会价值，而主题歌曲作为汇演的核心文化符号，

能够凝练活动主旨、传递情感力量、扩大社会影响力。集善

亲橙系列公益项目立足文化助残核心方向，精准对接本次汇

演需求，启动主题歌曲创作专项工作，既填补了汇演核心文

化作品的空白，也通过公益力量赋能特殊艺术创作，让更多

人通过音乐读懂残疾人的精神世界，消除社会偏见，营造平

等、融合、共享的社会氛围，助力残疾人文化权益保障与精

神文化生活丰富。

二、项目执行情况与实施过程

（一）前期筹备与策划阶段

项目启动后，第一时间组建专项工作小组，由中国残疾

人特殊艺术指导中心专业人员、公益项目执行人员、资深音

乐创作人联合构成，明确分工、压实责任。工作小组深入研

读第十一届全国残疾人艺术汇演活动方案、核心主旨及残疾

人特殊艺术创作要求，多次召开专题研讨会，精准把握“心

梦交响·共赴时代华章”的主题内核，梳理残疾人自强不息、

逐梦前行、残健同行的核心情感脉络，确定歌曲创作方向、

风格定位、歌词主旨及旋律基调，形成完整的《主题歌曲创

作实施方案》，明确创作周期、节点要求、质量标准及预算

明细，为后续执行奠定坚实基础。经中心党支部 2025 年第

16 次支委会（扩大）会议研究决定，采用询价采购方式确定



歌曲创作执行单位为高亿文化娱乐（北京）有限公司。

（二）核心创作阶段

本次主题歌曲定名为《心梦交响》，创作过程始终坚守

“源于残疾人、贴近残疾人、歌颂残疾人”的原则，拒绝脱

离实际的艺术创作，充分融入残疾人真实生活感悟与精神追

求。

歌词创作：以“心”与“梦”为核心意象，聚焦残疾人

追逐艺术梦想、克服身心障碍、勇敢绽放自我的动人瞬间，

融入“光”“希望”“同行”等温暖词汇，语言质朴真挚、

朗朗上口，既体现残疾人的坚韧不屈，又传递社会的关爱与

温暖，贴合汇演整体氛围，适配大众传唱需求。

谱曲编曲：采用大气恢宏又不失温情的旋律风格，兼顾

艺术性与传唱度，旋律节奏层层递进，开篇舒缓共情，中段

激昂有力，尾声温暖升华，精准匹配歌词情感表达。编曲过

程中融入轻柔的器乐搭配，避免过于厚重的曲风，突出情感

内核，同时适配舞台演出、现场合唱等多种场景。

反复打磨优化：初稿完成后，广泛听取意见建议，对歌

词措辞、旋律节奏、编曲细节进行多轮修改完善，确保作品

既符合艺术标准，又能真正传递残疾人的心声与精神力量。

（三）录制制作与落地适配阶段

歌曲创作定稿后，严格按照专业音乐制作标准，完成录

音、混音、后期制作等全流程工作，优先选用专业录音场地，



保障音频制作质量。同时，结合第十一届全国残疾人艺术汇

演汇报演出舞台需求，完成歌曲舞台适配版本调整，适配现

场演唱、伴奏播放、合唱演绎等多种演出形式，确保在武汉

琴台大剧院汇报演出中完美呈现。期间，同步完成歌曲资料

归档工作，明确公益使用权限，保障作品合规传播。

（四）项目落地呈现

主题歌曲《心梦交响》最终作为第十一届全国残疾人艺

术汇演汇报演出压轴作品，在演出现场正式唱响，伴随歌曲

旋律，汇演圆满落下帷幕，获得现场观众、参演人员及各级

领导的高度认可。

三、项目资金使用情况

（一）资金总体概况

本项目资金全部来源于集善亲橙系列公益项目专项助

残资金，总额为 10 万元，实际支出总额为 3 万元，资金结

余 7 万元，结余资金已按照项目预算执行方案，用于第十一

届全国残疾人艺术汇演汇报演出中国残疾人艺术团 49 人的

参演差旅费用，全程做到专款专用、公开透明。

（二）资金明细支出

编配、录音制作费：3 万元

中国残疾人艺术团 49 人武汉第十一届全国残疾人艺术

汇演演出差旅费：7 万元

（三）资金管理说明



项目资金严格按照预算执行，每笔支出均有完整凭证及

审批流程，接受公益项目监管部门及捐赠方监督，无超支、

挪用、违规使用情况，资金使用效率达标，切实保障了项目

核心任务的顺利完成。

四、项目执行照片








