

项目名称：集善工程—助听行动（2016）	执行周期：12个月
实施地点：拟北京、天津、河北、甘肃、四川、甘肃、广西、海南、河南、湖北、吉林等	
直接受益对象及人数：不少于2000名听力残疾人、老年人及适应症患者	项目金额（万元）：2000
项目资金来源：奥迪康公司、西万拓公司、瑞声达公司、诺尔康公司等	
是否是新设立项目： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否： 该项目已执行 年	
项目领域	
<input checked="" type="checkbox"/> 助听 <input type="checkbox"/> 助学 <input type="checkbox"/> 助行 <input type="checkbox"/> 助困 <input type="checkbox"/> 启明 <input type="checkbox"/> 其他： <u>（请具体说明类别）</u>	
项目概述	
1. 项目简介（包括标点不超过30个字符） 救助听力残疾人、老年人等装配助听器，帮助他们走出无声世界。	
2. 项目背景 助听行动是基金会的长期重要项目，项目集救助听力残疾人、听障人士，培训聋儿教师等内容于一体，长期坚持，成效显著。近年来，项目积极服务脱贫攻坚工作，努力为全面建成小康社会作贡献。我国听障康复需求大，现有2000多万听障残疾人，每年新生聋儿约3万人。成人和老年听障康复需求日益扩大。长期的助听工作时间积累了较为丰富的项目管理经验，为在新时代承担更大的社会责任奠定了坚实基础。	
项目详情	
1) 项目方案，执行计划及时间节点 2) 项目执行预算 3) 项目监督机制 可另附表单	

一、项目方案和执行计划

- (一) 规范捐赠管理。与各捐赠企业依法依归签订捐赠协议。
- (二) 建立项目申请制度。
- (三) 依据各地项目申请和实际，确定项目受助地，重点帮扶中西部地区。
- (四) 规范项目实施管理。召开项目工作会，印发做好项目实施工作通知，明确项目发放、宣传、总结、监管、评估等环节的工作要求，严格执行审批、立项、拨付、监管、总结等工作程序，开展项目实施管理工作，各地成立项目机构，落实项目责任。
- (五) 及时跟踪、监管，按期总结并报捐赠方。

二、项目执行预算

2015 年项目将协调奥迪康公司、西万拓公司、阿里巴巴公司、漫步者公司、瑞声达公司、诺尔康公司助听企业共计捐赠不少于 2000 万元的项目资金、助听器和人工耳蜗产品。项目将开展帮扶听力残疾人装配助听器、植入国产人工耳蜗、开展聋儿听力语言康复训练和聋儿康复教育培训和学习活动。

三、项目监管

项目持续开展工作中，定期反馈项目方案、宣传、资助情况。基金会和各受助地通过项目监管和自检，不断完善项目管理。通过项目回访，汲取各地和受助者意见，不断调整服务范围和内容，创新工作方式。

项目部门信息

项目部门：

项目联系人信息

姓名及职务：张昊 项目经理

电子邮件：41371320@qq.com

办公电话：85920262

通讯地址：北京市东城区北池子大街 44 号

项目立项时间：2016 年 1 月 8 日