

项目名称： 守护天使资助计划	执行周期（月）： 12 个月
实施地点： 甘肃省	
直接受益对象及人数： 心智障碍人士 30 人	项目金额（元）： 72000 元
项目资金来源： 公开募集	
是否是新设立项目： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否： 该项目已执行 _____ 年	
项目领域	
<input type="checkbox"/> 助听 <input type="checkbox"/> 助学 <input type="checkbox"/> 助行 <input checked="" type="checkbox"/> 助困 <input type="checkbox"/> 启明 <input type="checkbox"/> 其他： <u>（请具体说明类别）</u>	
项目概述	
1. 项目简介（包括标点不超过 30 个字符） 以社区家庭服务模式丰富心智障碍者日常生活，进行康复训练活动。	
2. 项目背景 中国残疾人联合会《关于“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要》中，就加快发展残疾人托养照料服务，提出建立健全以家庭为基础、社区为依托、机构为支撑的残疾人托养康复服务体系。据调查甘肃省有心智障碍者近 12 万人、兰州市有近 2 万多名心智障碍人士，心智障碍者长大成人后均有接受托养服务的需求。该项目针对心智障碍者的托养需求，成立项目小组，由项目负责人带领项目小组开展工作，受益对象主要以甘肃慧灵社会工作服务中心现有心智障碍晚间社区住宿家庭服务对象为主。	
项目详情	
1) 项目方案，执行计划及时间节点 2) 项目执行预算 3) 项目监督机制 可另附表单	

通过“守护天使资助计划”项目可持续性的支持甘肃慧灵2个晚间心智障碍者社区家庭1年日常训练活动和日常费用。提升两个家庭成员共12名心智障碍人士独立生活技能、提升他们的自信，改善心智障碍人士生活品质。

项目计划及时间：2016年11月-2017年8月

“守护天使”计划项目执行

执行日期	项目执行内容	负责人	备注
2016.5.20	组建项目团队，做好项目分工安排，制定项目总负责人	支海云	
2016.6.1—— 2016.7.1	项目团队在自媒体宣传，通过各种形式为2个家庭进行乐捐募款	支海云	
2016.7.1—— 2017.6.30	项目筹到资金进行合理分配，执行项目，并在中期及2016年1月进行项目中期执行报告	马玉 王小龙	
2017.6.1—— 2017.6.30	项目负责人进行项目总结，对心智障碍学员及住宿家庭项目效果进行评估	王小龙	

项目预算：

序号	内容	明细	备注
1	晚间家庭融入社区活动（家庭互换、家庭出游、外出社区就餐礼仪训练、探访邻居、晚间家庭休闲活动、家庭成员生日会、家庭生活技能比赛等）	50元/人/月*12人*12个月*2个家庭=14400元	1个家庭6位心智障碍+1名家庭生活辅导员（妈妈）+1名助理
2	家庭学员膳食、生活用品等	100元/人/月*12人*12个月*2个家庭=28800元	共12名心智障碍学员
3	家庭水电、房租等费用	1200元/月*12个月*2个家庭=28800元	心巢之家+爱德之家
合计		72000元	

为加强项目的监督管理，将请中国残疾人福利基金会监管办公室对项目进行监督管理。项目负责人将对项目进行实时追踪检查，在合适的时机将进行实地考察监督，确保项目按照计划进行。

该项目剩余财产将用于该地区心智障碍者相关项目。

项目部门信息

项目部门：宣传活动部	
项目联系人信息	
姓名及职务：康妍 项目官员	电子邮件：410524647@qq.com
办公电话：85920246	通讯地址：北京市东城区北池子大街 44 号
项目立项时间：2016 年 9 月 2 日	