

项目名称： 康复教育师资培训	执行周期（月）： 2017 年 8 月 20 日-18 年 7 月 20 日
实施地点： 河北省沧州市及省内各地市	
直接受益对象： 河北省县域康复和特教机构教师	项目金额（元）： 98600
项目资金来源： 公众募款	
是否是新设立项目： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否： 该项目已执行 _____ 年	
项目领域	
<input type="checkbox"/> 助听 <input type="checkbox"/> 助学 <input type="checkbox"/> 助行 <input checked="" type="checkbox"/> 助困 <input type="checkbox"/> 启明 <input type="checkbox"/> 其他： _____	
项目概述	
1. 项目简介（包括标点不超过 30 个字符）	
本项目拟为 5 家县域康复机构培养 20 名专职教师，为 100 人进行专业培训。	
2. 项目背景	
<p>近年来，自闭症、发展迟缓等残障儿童比例逐年上升；同时家长“及早康复”的理念不断提升，对康复机构专业需求也越来越高；康复机构人才匮乏，专业能力不能满足残疾儿童家长和发展的需求。</p> <p>“康复教育师资培训”项目旨在解决河北省新建县域机构近百家，多数机构缺少师资外出学习困难，筹资和管理水平也亟待提升的问题。</p>	
项目详情	
1) 项目方案，执行计划及时间节点 2) 项目执行预算 3) 项目监督机制 可另附表单	

中国残疾人福利基金会
公益项目立项公示

该项目由沧州橄榄树培智学校执行，具体计划如下：

1、2017年8月25-30日进行区域康复机构需求进一步摸底调查，根据需求制定2018年本区域康复机构师资培训计划细则。

2、2017年9月-2018年6月为“黄骅港、康保”等机构进行10次机构入门指导和培训（1-3天/次，2人/次）

3、2017年9-10月考察河北孟村、盐山与海兴，泊头、南皮与东光，肃宁、河间与献县三地的三县交界地幼儿园合作建立2-3个特殊儿童学前康复班；

4、2017年8月22-24日、2017年11月分别聘请香港讲师做两次30人和50人的专业培训（1、自闭症社交肌、2、读写困难的矫治策略）；

5、2018年7月13日-15日为：为黄骅港、康宝、南皮等机构举办3天机构战略发展和筹款培训

6、2018年7月15日-20日项目总结、终期反馈

具体的培训内容：

1、闭月羞花深入机构进行现场教学指导和培训：一方面缓解新建机构人员紧张，又可以有针对性的解决教学实际问题；

2、聘请香港专家来沧培训，主要有1、自闭症等发育迟缓儿童的运动和社交肌等方面的教学策略和方法，2、针对特殊儿童读写困难的专项培训。这两方面都是国内特教机构较为欠缺的专业内容；

3、根据沧州地区NGO社会组织筹款和机构发展需求进行的能力建设培训。

项目预算：

项目预算表					
	内容	单价	数量	合计	备注
项目预算 (90100)	一、入门指导和培训	550元 x2人 /次	10次	11000元	(1-3天/次，含交通、差补、讲课、食宿等)
	二、香港专家两次培训			(63000)元	本次合计
	1、培训费	500元 x6小时/天	2人 x6天	36000元	两人六天讲课费、
	2、机票	5000元/人/次	2人 x2次	20000元	两人两次往返实报实销、
	3、食宿交通费	500元/人 x	2人 x7天	7000元	北京到沧州交

**中国残疾人福利基金会
公益项目立项公示**

		天			通、食宿等
	三、机构发展和筹资培训费			(16100)元	
	1、讲师课时费	100元/课时	2人 X6 课时 x3 天	3600元	含餐补
	2、餐费	40元/人	20人	8000元	
	3、培训资料费	45元/人	80+20人 =100人	4500元	三次合计, 平均 15元/次
机构运营成本 (8500)	办公、通讯、水电、场地等	400元/月	10月	4000元	
	项目管理人员补助	400元/月	10月	4000元	
	交通费	50元/月	10月	500元	
总计	98600				

为加强项目的监督管理，将请中国残疾人福利基金会监管办公室对项目进行监督管理。项目负责人将对项目进行实时追踪检查，在合适的时机将进行实地考察监督，确保项目按照计划进行。

该项目剩余财产将用于该地区自闭儿童救助的相关项目。

项目部门信息

项目部门：宣传活动部	
项目联系人信息	
姓名及职务：康妍 项目官员	电子邮件：410524647@qq.com
办公电话：85920246	通讯地址：北京市东城区北池子大街44号
项目立项时间：2017年8月17日	