

“残疾人互助创业”项目完结报告

一、项目名称

残疾人互助创业项目

二、项目背景

根据中共中央印发十三五期间促进残疾人就业脱贫政策，黑龙江省省委省政府关于贯彻落实中共中央关于残疾人十三五期间脱贫实施意见，该项目积极响应党和国家关于残疾人扶贫政策，帮助特殊贫困家庭解决实际困难。加大贫困残疾人、技能培训、扶持创业力度。

三、项目募款

该项目于 2016 年 99 公益日期间通过腾讯公益平台进行筹款，共募集善款 73524 元，项目具体筹款情况如下表：

项目名称	募款金额	远程视界配捐	腾讯配捐	合计金额
残疾人互助创业项目	27978.06	26092.99	18288.65	73524

四、项目实施

该项目由哈尔滨市香坊区诚铭匠公益助残服务中心执行，具体实施时间内容如下：

1. 2016年11月至12月，成立“残疾人互助创业项目”项目小组，宋红亮，王军，李家民负责项目实施工作人员，为更好的服务残疾人，帮助扶持残疾人走上自主创业道路，支持残疾人技术创业。落实开展残疾人互助创业项目。

2. 2016年12月1日至15日，项目小组通过各房屋中介及互联网平台寻找店址，最终确定为哈尔滨市新阳路276号为项目实施地，场地使用面积30平方米，并进一步确定项目实施方案。

3. 2016年12月15日至12月30日，项目小组对相关材料及设备进行查询，选定供货单位。具体情况如下：一方面由宋老师和王老师在哈尔滨市，网络上搜寻原材料及设备商家并在价格，产品质量，售后服务和评价等各方面进行细致比对，选定候选商家；最后，项目小组经过讨论决定出于在价格、产品质量和售后服务等方面的综合考虑，我们决定在当地的实体店完成所有原材料及设备采购。

4. 2017年1月1日至1月15日，我们对候选的实体店进行更详细的走访，最后项目小组经过讨论后决定由负责我中心自强服务队队长王军负责采购。并签订正式的采购合同

5. 2017年1月16日至4月1日，我们进行店面室内装修工作，牌匾设计制作及门脸装修，展板设计制作，室内装修污染源经过一个月的排放确保室内无污染。

6. 2017年4月1日—2017年5月1日项目中所有设备及原材料采购和安装完毕。

7. 2017年5月1日项目投入使用,共安置5名残友就业,5名残友姓名:李家民,王军,朱宪辉,韩宁,刘勇。

五、资金决算表

类别	明细	单价	数量	总价(元)	备注
物料	沙发清洗机		1台	4000元	真皮布艺沙发清洗设备
	展板标牌制作		1套	900元	店面展示标牌
	洗鞋机		1台	3000元	旅游鞋专用清洗设备
	修鞋原材料		1套	5000元	皮鞋维修原材料
	气泵		1台	2000元	反毛皮喷水,皮具翻新上色设备
	干洗机		1台	16000元	皮毛制品干洗设备
	皮纹复制机	1500元	2台	3000元	皮制品破口修复设备
	皮鞋美容机		1台	5000元	皮鞋维修设备
	皮革护理品		1套	11500元	皮具翻新养护原材料
	门脸装修		1套	14400元	店面门脸装修,牌匾,电子屏费用
	室内装修材料		1套	7000元	室内地板,存鞋架,存衣柜制作装修等费用
	项目管理费	交通费			124元
通讯费				100元	项目管理人员通讯补助
补贴				1500元	项目开展工作人员补贴
总计	73524元				

六、取得成效

该项目为 5 名困难残疾人解决就业问题，5 名残疾人平均月收入 2000 元以上，完全能够满足生活所需支出，并为残友提供店面实践操作学习，店面经营管理能力完全达到创业开店标准。项目引导残疾人学得一技之长，自主创业，靠手艺生存，残疾人参与社会劳动为社会服务从精神上对自身是一种认可，树立残疾人精神面貌，赢得社会认可被社会所接纳。

项目所帮扶的 5 名残疾人每个人都有坎坷的经历与辛酸的人生历程，王军：几年前一场车祸失去一个手臂，心情一度低落，家庭的负担沉重，父母一直担心百年之后王军怎么能生存下去，残疾人互助创业项目为王军提供了就业岗位，给了他生存下去的希望。

七、项目监管

1、该项目由中国残疾人福利基金会监管办公室进行项目监督管理。

2、项目执行过程中，中国残疾人福利基金会该项目负责人实时进行追踪检查，指导监督项目执行机构在互联网筹款平台按时公开项目进展、阶段性财务披露、阶段性报告等内容。

3、项目完结后，中国残疾人福利基金会该项目负责人

通过微信、电话等方式进行项目回访，核查项目执行机构是否严格遵循项目管理制度及项目方案执行项目，同时对项目受助人进行不定期电话回访，确保真正通过该项目获益。

八、项目照片



