

项目名称：集善工程—育达康复助残项目	执行周期（月）：24个月
实施地点：全国11个省区市	
直接受益对象及人数：620名重度肢体残疾人	项目金额（万元）：211.396
项目资金来源：山东育达医疗设备有限公司捐赠护理床	
是否是新设立项目： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否：	该项目已执行 年
<b>项目领域</b>	
<input type="checkbox"/> 助听 <input type="checkbox"/> 助学 <input type="checkbox"/> 助行 <input checked="" type="checkbox"/> 助困 <input type="checkbox"/> 启明 <input type="checkbox"/> 其他： <u>（请具体说明类别）</u>	
<b>项目概述</b>	
1. 项目简介（包括标点不超过30个字符）	
资助贫困重度肢体残疾人，改善康复条件，提高生活品质。	
2. 项目背景	
<p>一是残疾人康复工作是基金会的重要工作，基金会紧跟扶贫开发要求，努力为2020年全面奔小康目标作出贡献；</p> <p>二是育达公司在企业快速发展的同时，不忘回报社会，以社会责任为己任，吸纳下岗员工和农民及残疾人职工二百多人，并先后向地震灾区、偏远地区学校、困难残疾人家庭捐款捐物；</p> <p>三是2014年，育达公司经与基金会协商，决定捐赠620张医疗护理床设备，使残疾人在康复、生活等方面得到帮助，能够更好的得到生活上和康复中的无障碍服务。</p>	
<b>项目详情</b>	
1) 项目方案，执行计划及时间节点 2) 项目执行预算 3) 项目监督机制 可另附表单	

### 一、项目方案和执行计划

- 1、规范捐赠。与育达公司执行捐赠手续；
- 2、由各省区市基金会按照需求进行筛查，将实际需求和受助名单向我会报送项目申请；
- 3、规范项目管理工作。根据申请，确定受助地区，严格执行审批、立项、拨付、监管、总结等工作程序开展项目管理工作，各项目地成立项目机构，落实项目工作责任；
- 4、由我会下发项目《工作通知》，明确项目筛查、报送、执行、宣传、总结、监管、评估等工作要求，组织项目实施工作；五是及时跟踪、监管，按期将总结报基金会并报捐赠方。

### 二、项目时间节点

- 1、2014年4月，由我会向中国残疾人辅助器具中心、山西、吉林、黑龙江、河南、湖南、江西、陕西、甘肃、武汉、济宁共11个执行单位和地方残疾人福利基金会下发《关于做好“集善工程—育达康复助残项目”的通知》，同时研讨通过《山东育达医疗设备有限公司捐赠护理床项目实施方案》；
- 2、2014年4月-12月，各受助地严格执行项目流程，逐一对受助人登记，汇总发放名单、新闻报道，深入挖掘典型事例，定期开展监管工作，开展项目总结，每期总结及时送捐赠方。
- 3、2014年12月-2016年4月，项目不断开拓创新，在武汉执行的育达康复助残项目，与当地的扶贫助残项目结合，采取向全社会征集需求来实施帮扶的新模式，11个执行地区和单位均开展了捐赠仪式和入户调研，在几十家媒体开展了相关宣传活动。

### 三、项目执行预算

项目累计接受捐赠物资211.396万元，主要在中西部地区的11个省区市的康复机构和重度残疾人家庭帮助620名重度肢体残疾人改善康复条件，提高生活品质。

### 四、项目监管

- 1、定期向捐赠方反馈项目工作方案、资助情况等工作和受助者名单，同时反馈各受助地希望可以持续开展项目等意见，对部分受助残疾人进行电话回访；
- 2、在2016年，基金会将两年来项目的实施情况和各地反馈，及时做出工作总结，向捐赠方提交。

## 项目部门信息

项目部门：

项目联系人信息

姓名及职务：孙国欣 副部长

电子邮件：sungx@sina.com

办公电话：65139346

通讯地址：北京市东城区北池子大街44号

项目立项时间：2014年4月21日