

# “带星儿去旅行”项目完结报告

## 一、项目名称

带星儿去旅行项目

## 二、项目背景

自闭症（又称孤独症）是一种儿童广泛性发育障碍性疾病，已经成为世界上人数增长最快的严重性病症。目前，我国儿童自闭症发病率达 0.9%，但目前就医的仅仅为其中极少数。自闭症患儿像天上的星星一样孤独地闪烁着微弱的光芒，因此被称作是“星星的孩子”。为了广泛宣传自闭症这一病症，让这些“星儿”感受到社会的温暖，不再独自闪烁，我们机构将发起以“带星儿去旅行”为主题的户外公益活动，旨在倡导社会对自闭症的关注，让更多人来了解、认识、关怀和主动参与到自闭症关爱服务，以开启社会之门，让“星儿”勇敢走出家门、走出机构，融入社会。通过活动，促进公众正确的认识自闭症，了解自闭症群体，并为自闭症儿童提供体验户外活动的机会，促进自闭症儿童进行社会融合。

## 三、项目募款

该项目于 2016 年 99 公益日期间通过腾讯公益平台进行筹款，共募集善款 14691.93 元，项目具体筹款情况如下表：

项目名称	募款金额	远程视界配捐	腾讯配捐	合计金额
带星儿去旅行项目	10138.61	1625.78	2927.54	14691.93

#### 四、项目实施

该项目由泉州爱星儿童启能康复中心执行，具体实施时间内容如下：

1. 2016年8月30日—11月30日

该项目在腾讯公益平台上线，呼吁更多的爱心人士帮助自闭症儿童，共募集善款14691.93元。

2. 2017年5月22日—6月9日

全体教师开会，讨论旅游地点和出行时间。

3. 2017年6月12日—6月23日

各班老师落实报名人员名单（家长和儿童），并登记人员信息（姓名、性别、身份证等信息）。

4. 2017年6月26日—6月29日

联系宝中旅行社的导游，制定旅游线路（早上是厦门同安影视城，下午是厦门灵玲国际马戏度假区），确定出行时间，选择用餐地点，预订大巴车票和门票。

5. 2017年6月30日

向旅行社预付定金；项目负责教师去超市购买出行所要分发给大家的食品、饮用水等。

6. 2017年7月3日（出行时间）

早上 8:15 组织人员在校集合，8:30 乘车发往厦门同安影视城，12:00 享用午餐，14:00 到达厦门灵玲国际马戏度假区（其中 14:30—16:00 观看马戏剧院的表演，其他时间自行游览野生动物王国），17:00 前往餐厅享用晚餐，19:00 结束用餐返程回泉州。

7.2017 年 7 月 4 日

向旅行社结算余款。

## 五、资金决算表

序号	实际支出事项		数量	单价	总计	
1	旅行社团费 1(灵玲马戏城门票+车费+保险+午餐+导游)	1.1	成人	11 人	219 元/人	2409 元
		1.2	大人+中童 (1.0—1.5 米)	18 对	369 元/对	6642 元
		1.3	大人+小童 (1.0 米以下)	2 对	319 元/对	638 元
	旅行社团费 2(同安影视城门票+讲解)	1.4	成人+超高儿童 (超过 1.4 米)	33 人	20 元/人	660 元
		1.5	儿童 (1.2—1.4 米儿童)	9 人	15 元/人	135 元
		1.6	讲解员	1 人	80 元	80 元
	午餐	1.7	午餐			1079 元
2	晚餐	晚餐	48 人	48.5 元	2328 元	
3	食品	面包、果冻、糖果等食品			616.03 元	
4	矿泉水	90 瓶			104.9 元	
合计		14691.93 元				

## 六、取得成效

通过活动，促进公众正确的认识自闭症，了解自闭症群体，呼吁更多人关爱自闭症群体，尊重自闭症儿童及他们的家庭，体谅他们的不易，给予他们更多的耐心。

并为自闭症儿童提供体验户外活动的机会，培养孩子们活泼、开朗的性格，促进他们社会交往能力的发展，走进大自然，开阔眼界，在活动中拓展能力、运动中锻炼身体、游戏中收获快乐，促进自闭症儿童进行社会融合。

琪琪是机构的一名小男孩，重度自闭症，多动兼有攻击行为，有沟通障碍，加上不能自我控制大小便，他妈妈为此很是头疼，平时不敢轻易带出门去。这次参加机构组织的厦门游，琪琪很开心，一路上好奇地东张西望，比平时安静了许多，在观看马戏表演时，破天荒的第一次坐住了一个半小时，他妈妈原本吊着的心瞬间落下不少。他妈妈很感激机构开展的这次外出活动，对他儿子的改善很显著。自闭症的康复训练是没有期限的，人力、财力的消耗是一个无底洞，大部分的星星家庭承担着对自闭症儿童终身照顾的主要责任，承受着社会、经济和精神的多重压力，使得许多家长很怕带孩子出门，也没精力带孩子出门。自闭症孩子的活动范围很小，基本上是机构家庭两点一线。这次的户外融合活动，孩子们都很开心，把孩童的天性释放出来，尽情的享受户外的自然风光。

## 七、项目监管

1、该项目由中国残疾人福利基金会监管办公室进行项目监督管理。

2、项目执行过程中，中国残疾人福利基金会该项目负责人实时进行追踪检查，指导监督项目执行机构在互联网筹款平台按时公开项目进展、阶段性财务披露、阶段性报告等内容。

3、项目完结后，中国残疾人福利基金会该项目负责人通过微信、电话等方式进行项目回访，核查项目执行机构是否严格遵循项目管理制度及项目方案执行项目，同时对项目受助人进行不定期电话回访，确保真正通过该项目获益。

## 八、项目照片



2017年9月21日