

“守护天使资助计划”项目完结报告

一、项目名称

守护天使资助计划项目

二、项目背景

中国残疾人联合会《关于“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要》中，就加快发展残疾人托养照料服务，提出建立健全以家庭为基础、社区为依托、机构为支撑的残疾人托养康复服务体系。据调查甘肃省有心智障碍者近 12 万人、兰州市有近 2 万多名心智障碍人士，心智障碍者长大成人后均有接受托养服务的需求。该项目针对心智障碍者的托养需求，成立项目小组，由项目负责人带领项目小组开展工作，受益对象主要以甘肃慧灵社会工作服务中心现有心智障碍晚间社区住宿家庭服务对象为主。

三、项目募款

该项目于 2016 年 9 月 9 日公益日期间通过腾讯公益平台进行筹款，共募集善款 76772.44 元，项目具体筹款情况如下表：

项目名称	募款金额	远程视界配捐	腾讯配捐	合计金额
守护天使资助计划	38642.86	15769.9	19999.84	76772.44

四、项目实施

该项目由甘肃慧灵社会工作服务中心执行，具体实施时间内容如下：

1、2016年10月10日成立甘肃慧灵“守护天使”计划项目组执行管理团队，分别有项目负责人：支海云、项目执行人：马玉、王小龙、张小萍、崔晓萍。

2、2016年10月21日项目组完成项目具体实施方案及行动计划，并就项目具体实施进行人员分工，并与基金会沟通通过。

3、2016年11月1日-2017年6月开始执行项目中家庭社区活动计划，其中家庭心智障碍成员生日会举办12人次；2016年12月和2017年6月分别举办两次家庭厨艺大赛活动；2016年11月-2017年6月2个家庭共举办12次家庭成员外出就餐礼仪训练活动；2017年4月和2017年6月分别举办两次心智障碍家庭近郊游活动；2016年11月-2017年6月2个社区家庭共举办20次家庭休闲活动。

4、2016年11月-2017年6月每周执行项目中心心智障碍社区家庭早中晚膳食，以及家庭生活日常消耗品购置；2016年11月-2017年6月执行心智障碍社区家庭其他费用包括家庭水电煤、家庭房租支付、家庭取暖费。

5、2017年3月10日递交项目阶段进展报告；2016年12月12日、2017年1月25日、2017年3月8日、2017年

4月21日、2017年5月23日、2017年6月14日分别发布7次项目进展情况。

五、资金决算表

日期	预算类别	预算活动内容	会计科目	凭证号	费用摘要	金额
2017.03-06	家庭社区活动	生日费	业务活动成本	记6,记2	蛋糕	1809
2017.01-06	家庭社区活动	生活技能比赛	业务活动成本	记8	生活技能比赛食材,用品	3001.49
2017.03-06	家庭社区活动	家庭近郊游	业务活动成本	记6,记2	近郊游活动餐费,用品等	4098
2016.12-17.06	家庭社区活动	外出社区就餐礼仪训练	业务活动成本	记12,记7,记4,记5,记2	就餐礼仪训练餐费	3947
2017.03-06	家庭社区活动	晚间休闲活动	业务活动成本	记6,记2	晚间休闲活动食品等购买	2006.24
小计						14861.73
2016.12-2017.06	膳食及收用品	家庭早晚学员膳食	业务活动成本	记10,记9,记5,记6,记7,记3	家庭早晚学员餐费	21819.6
2017.03-06	膳食及生活用品	家庭日常生活用品购置	业务活动成本	记6,记8,记4	家庭生活用品费	7267.69
小计						29087.29
2017.01-06	家庭其他费用	社区家庭煤气费	业务活动成本	记10,记3,记9,记5	家庭煤气费	2567
2016.12-2017.06	家庭其他费用	社区家庭水电费	业务活动成本	记13,记10,记3,记6,记5	家庭水电物业费	4945.2
2017.04-06	家庭其他费用	社区家庭房租	业务活动成本	记3	心巢,爱德家庭房租费	24000
2017.3.5	家庭其他费用	社区家庭采暖费	业务活动成本	记10	心巢家采暖费	2025.83
小计						33538.03
总计						77487.05

说明：本次项目善款 76772.44 元，超支部分由机构承担。

六、取得成效

本项目共有 30 名心智障碍者受益，范围主要集中在甘肃省兰州市范围内，通过项目的实施，提升了社区住宿家庭心智障碍者生活技能和生活自理能力，创造了锻炼自理能力以及融入社会的机会。进一步丰富了心智障碍社区家庭的生活状态，让心智障碍人士感受到丰富多彩的生活体验，提升了心智障碍者生活品质，体现了生命与生命平等的理念。

七、项目监管

1、该项目由中国残疾人福利基金会监管办公室进行项目监督管理。

2、项目执行过程中，中国残疾人福利基金会该项目负责人实时进行追踪检查，指导监督项目执行机构在互联网筹款平台按时公开项目进展、阶段性财务披露、阶段性报告等内容。

3、项目完结后，中国残疾人福利基金会该项目负责人通过微信、电话等方式进行项目回访，核查项目执行机构是否严格遵循项目管理制度及项目方案执行项目，同时对项目受助人进行不定期电话回访，确保真正通过该项目获益。

八、项目照片





2017年6月29日