

项目名称：索诺瓦助听器项目（2019）	执行周期（月）：5个月
实施地点：北京、山东、吉林、河南、山西	
直接受益对象及人数：25人	项目金额（万元）：103.1万元
项目资金来源：索诺瓦听力技术（上海）有限公司	
是否是新设立项目： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否： 该项目已执行 年	
项目领域	
<input type="checkbox"/> 助听 <input type="checkbox"/> 助学 <input type="checkbox"/> 助行 <input type="checkbox"/> 助困 <input type="checkbox"/> 启明 <input type="checkbox"/> 其他： <u>（请具体说明类别）</u>	
项目概述	
1. 项目简介（包括标点不超过30个字符） 索诺瓦公司积极支持残疾人事业，帮扶听障人士及困难群众。	
2. 项目背景 索诺瓦公司是全球著名的助听器和助听设备生产企业，其助听器自进入中国以来，全力服务于中国广大的听力残疾朋友，数次在国家、省市听力康复项目中中标，同时，大力支持中国公益事业，具有良好的社会形象，为中国的听力残疾人事业做出了突出贡献。2019年，索诺瓦公司捐赠103.1万元助听设备拟帮扶听障人士及困难群众重建听力。	
项目详情	
1) 项目方案，执行计划及时间节点 2) 项目执行预算 3) 项目监督机制 可另附表单	

一、项目方案和执行计划

1. 开展听障及适应症人士需求调研工作；
2. 组织开展项目实施工作；
3. 规范项目管理工作。严格执行审批、立项、拨付、监管、总结等工作程序，开展项目管理工作，各项目地成立项目机构，落实工作责任；
4. 开展听力设备调试、验配安装等工作；
5. 及时跟踪、监管、回访，按期总结并报捐赠方。

二、项目实施安排

1. 调研工作。2019年1月，组织开展调研工作。
2. 开展项目实施工作。3月，报送项目实施方案。
3. 听力设备到位，组织调试、验配安装等工作。4月，开展调试安装等工作。
4. 跟踪落实。4月，跟踪受助人情况，开展二次调试工作。
5. 回访总结工作。5月做好项目回访总结工作。

三、项目执行预算

2019年，项目接受索诺瓦公司捐赠的103.1万元听力设备，拟帮扶听障及适应症人士。

四、项目监管

1. 审定项目方案；
2. 审核项目总结材料，结合项目开展实地进行回访、监管。

项目部门信息

项目部门：

项目联系人信息

姓名及职务：杜玥 项目主管

电子邮件：duyue@cfdp.org

办公电话：85920263

通讯地址：北京市东城区北池子大街44号

项目立项时间：2019年1月16日