

项目名称：助听设备捐赠项目（2019）	执行周期（月）：5个月
实施地点：辽宁、黑龙江、内蒙古	
直接受益对象及人数：持续为受助地区听障及适应症患者提供听力检测、咨询、康复、预防宣传等服务	项目金额（万元）：1490万元
项目资金来源：北京亮耳听力技术有限公司	
是否是新设立项目： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否：	该项目已执行1年
<b>项目领域</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> 助听 <input type="checkbox"/> 助学 <input type="checkbox"/> 助行 <input type="checkbox"/> 助困 <input type="checkbox"/> 启明 <input type="checkbox"/> 其他：（请具体说明类别）	
<b>项目概述</b>	
1. 项目简介（包括标点不超过30个字符）	
项目深入基层开展移动式听力筛查检测，帮扶听障及困难群众。	
2. 项目背景	
<p>北京亮耳听力技术有限公司、中国联合网络通信有限公司北京市分公司与中国残疾人辅助器具中心、中国残疾人福利基金会共同开展“集善工程—（亮耳·联通）助听行动”，用于深入基层开展移动式听力筛查检测，帮扶困难的听障残疾人和困难群众。2019年，项目拟通过中国残疾人辅助器具中心在辽宁、黑龙江、内蒙古等地开展实施工作。</p>	
<b>项目详情</b>	
1) 项目方案，执行计划及时间节点 2) 项目执行预算 3) 项目监督机制 可另附表单	

### 一、项目方案和执行计划

- 1、项目统筹推进，审核项目实施方案及推进计划。
- 2、协调各方开展项目实施。
- 3、组织开展项目宣传。
- 4、监管、督导项目开展，组织项目总结工作。

### 二、项目实施安排

1. 3月，组织开展调研工作。
2. 4月，审定项目实施方案。
3. 5月，协调落实捐赠到位。
4. 6月，开展资助实施工作。
5. 7月，各地报送项目总结、名单、新闻宣传等。
6. 7月起，开展项目总结，配合做好回访、监管工作。

### 三、项目执行预算

2019年，项目接受亮耳公司1490万元听力设备捐赠，拟资助辽宁、黑龙江、内蒙古。

### 四、项目监管

1. 审定项目方案；
2. 审核项目总结材料，结合项目开展实地进行回访、监管。

## 项目部门信息

项目部门：

项目联系人信息

姓名及职务：杜玥 项目主管

电子邮件：duyue@cfdp.org

办公电话：85920263

通讯地址：北京市东城区北池子大街44号

项目立项时间：2019年1月18日