

# 2019 年度“中远海运助听行动项目”总结

## 一、项目简介

### （一）项目背景

2019 年中远海运支持开展了“集善工程—（中远海运）助听行动”为湖南省、云南省听障残疾人及困难群众无偿发放助听器，帮助他们重建听力，回归有声世界。项目在云南省永德县，湖南省益阳市、安化县、沅陵县开展，先后 4 批验配师开展测听、验配工作，无偿为 538 名听障及适应症人士发放和安装验配高品质助听器。

### （二）项目周期

2018 年 12 月至 2019 年 12 月

### （三）项目目标

帮扶听障及适应症人士。

### （四）资助标准

益阳市 1 套听力设备，培养 2 名听力康复师；每人不超过 1 台助听器。

## 二、项目募款情况

2019 年，中远海运捐赠 100 万元开展云南省、湖南省助听项目。

## 三、项目执行情况

### （一）项目实施情况

项目在云南省永德县，湖南省益阳市、安化县、沅陵县（以下简称“两省四地”）开展陆续开展助听项目，经招标确定采购设备，协调中标单位先后委派4批验配师分别赴四地为500余名听障及适应症人士开展测听、验配工作。两省四地共计538名听障及适应症人士得到该项目无偿资助，项目在两省四地得到了群众的广泛好评。

### （二）项目款物使用情况

救助内容	资助数量
听力设备	1套
听力师康复培训费等	2人
助听器	538台

## 四、项目监管机制

（一）邀请捐赠方出席项目捐赠仪式、工作会等，使捐赠方全面了解项目进度安排；

（二）基金会定期向捐赠方反馈项目工作方案落实进程、资助情况等工作；

（三）邀请捐赠方共同参与项目总结、回访、监督等工作。

（四）监管办公室全程监督项目执行工作，并实施现场监管。

## 五、实施效果

为保证项目实施效果，2019年5月召开项目技术指标专家

论证会，6月开展招标采购工作，7月开始开展中标和追加采购、签订资助协议、落实机构选址、寄发资助设备和助听器工作。9月协调听力师培训工作，同期拨付培训和运行保障款。

为保证项目有序进行，2019年10月召开项目推进会，印发了项目工作要求的函，明确分工，加强项目管理。协调项目运行改造和筛查工作。

2019年11月起，两省四地陆续开展助听器验配工作，4批验配师分别赴两省四地为500余名听障及适应症人士开展测听、验配工作。最终，北四县共计538名听障及适应症人士得到该项目无偿资助，项目在受助地广泛好评，项目有望持续开展。

附项目图片



