

“瓷娃娃彩乐爱心病房”项目完结报告

一、项目名称

“瓷娃娃彩乐爱心病房”项目

二、项目目标

本项目为以成骨不全症为主的罕见病群体在治疗康复期间运用心理学、社工学等专业方法，免费提供心理疏导、辅具适配、病房陪伴、生活便利包等服务。按照不同病友和家庭的需求，解决焦虑无助、心理压力、没有合适辅具、对医院环境不适应等问题，使病友在住院期间有个相对多彩的治疗环境，以一个轻松的心态面对治疗，从而实现最佳治疗效果。

三、项目募款情况

该项目由天津市武清区太阳语罕见病心理关怀中心执行，在2018年99公益日期间，通过腾讯公益平台进行筹款，在筹款周期内，共募集善款116153.37元，其中989.84元为我会管理费，115163.53元用于“瓷娃娃彩乐爱心病房”项目执行。

四、项目实施

1、病房关怀

①生活便利包，本版块在 2018 年 12 月-2019 年 9 月为 32 名病友提供了日常生活洗漱用品，由社工师在病房发现有需求的病友，引导病友前来领取，我们根据病友需求发放所需要的物品，并做领取登记以及拍照，为来医院治疗的瓷娃娃提供生活用品，减少行李负担

目标 30 人受益，实际 32 人受益。

②病历复印，本版块在 2018 年 12 月-2019 年 7 月提供了 211 人次复印病历的服务，我们在病友出院前收集办理资料并做登记，病友出院后一周持资料在医院办理，并为病友邮寄，减少患者奔波，目标复印次数：200，实际复印次数：211。

2、辅具适配

本版块在 2018 年 12 月-2019 年 11 月提供了 58 人次辅具适配以及捐赠服务，由社工师在日常服务中发现有辅具需求的病房对接给辅具适配师，适配师进行测量评估，根据病友自身情况捐赠合适的辅具为病友适配合适辅具，提高行动锻炼能力，目标人数 30，实际受益人次 58

差异说明：由于辅具申请需求的病友较多，以及工作坊板块交通费还结余 6000 多元，我们考虑到病友的需求和项目预算的进度，将工作坊剩余交通费用调到了辅具板块，所

以目标 30 人次的辅具适配，实际受益 58 人次，多 28 人次。

3、病友家长心理沙龙，

本版块在项目周期内共开展了如下 6 期沙龙，

2018 年 12 月 17 日开展：人际沟通 亲子关系，为期半天。

2018 年 12 月 27 日开展：残疾人权利公约，为期半天。

2019 年 04 月 2 日 1 开展：残障理念，认识不一样的我，
为期半天。

2019 年 05 月 12 日开展：让我们重新认识，为期半天。

2019 年 10 月 18 日开展：曼陀罗花语，为期半天。

2019 年 10 月 29 日开展：心有千千结终有一解法，为期
半天。

通过团体活动心理咨询的方式，为其提供心理疏导，与
患者陪伴技巧、减轻心理负担，促进家属与患者直接的关系。
目标 6 期共 60 人受益。实际开展 6 期共 67 人次人受益

4、瓷娃娃欢乐岛团体心理辅导

本版块在项目周期内共开展了如下六期活动

2019 年 04 月 21 日开展：残障理念认识不一样的我，
为期半天。

2019 年 04 月 22 日开展：戏剧故事 一人一故事剧场，
为期半天。

2019 年 04 月 23 日开展：一人一故事戏剧，为期半天。

2019 年 05 月 23 日开展：家棋心语 认识自我，为期

半天。

2019年06月09日开展：曼陀罗花语 涂色与情绪，为期半天。

2019年06月11日开展：oh 卡牌，为期半天。

利用沙盘游戏、曼陀罗绘画等方式，缓解患者对手术的恐惧。目标6期共60人受益，实际开展6期共62人次受益

5、一对一个案辅导

在2019年6月-10月社工师在病房发现有咨询需求的病友，了解基本信息，对接给咨询师，由咨询师评估，制定咨询计划安排时间咨询并记录。通过一对一针对性的对病友和家属进行心理咨询和辅导个以缓解焦虑、抑郁、恐惧等情绪。目标10人次，实际完成10人次

五、资金决算表

预算科目	单价	数量	金额
1 病房关怀			
1.1 生活便利包	58.06 元/个	31 人	1799.86
1.2 病房服务社工志愿者补贴	700 元/人*月	2 人*9 个月	12600.00
1.3 邮寄费		211 人次	4055.15
2 辅具适配			
2.11 助行器适配(特小号)	441 元/台	7 台	3087.00
2.12 助行器适配(小号)	590.5 元/台	14 台	8267.00
2.13 轮椅适配	693 元/台	35 台	24255.00
2.2 辅具适配师劳务费		56 台	6800.00

3 心理支持服务			
3.1 病友家长心理沙龙			
3.11 专家服务费	600 元/期	6 期	3600.00
3.12 餐费		6 期	927.00
3.13 交通费补贴		1 期	130.74
3.14 社工人员补助		6 期	3000.00
3.15 心理专家差旅费		6 期	1229.00
3.16 志愿者补助		6 期	7700.00
3.2 瓷娃娃欢乐岛团体心理辅导			
3.21 专家服务费	600 元/期	6 期	3600.00
3.22 餐费		6 期	1117.20
3.23 交通费补贴		3 期	489.63
3.24 社工员补助		6 期	3000.00
3.25 心理专家差旅费		6 期	1177.90
3.26 志愿者补助		6 期	10500.00
3.3 一对一个案辅导	600 元/人次	10 人次	6000.00
4 行政成本			
4.1 行政及人力成本		10 个月	12460.26
5 公募基金会管理费			989.84
合计			116785.58

备注：项目实际筹款金额为 116153.37 元，超出部分由机构自行承担。

六、取得成效

1、病房关怀

①生活便利包：

本版块为 32 名病友提供了日常生活洗漱用品，减少了患者来返医院行李负担，所有物品都是免费提供给病友，减

少经济负担，使病友在住院期间得到便利。

②病历复印：

本版块提供了 211 人次复印病历的服务，使用病友顺利报销医疗费用。解决病友因路途较远不能自己办理的问题。

2、辅具适配：

本版块提供了 60 人次辅具适配以及捐赠服务，使病友拥有了合适的辅具，并且通过辅具协助得到了康复锻炼，促进病友方便出行、学习、工作，预防身体畸形恶化等。

3、病友家长沙龙：

本版块在项目周期内共开展了 6 期沙龙，有 67 人次参与，通过团体互动相互交流，释放家长内心的焦虑。通过学习残障权利公约让家长接纳孩子的残障。通过人际沟通的心理课程，让家长更容易表达自己，并且理解孩子，促进彼此沟通。

4、瓷娃娃欢乐岛团体心理辅导：

本项目在周期内开展了 6 期活动，有 62 人次参与，通过团体游戏的方式，纾解病友对手术的恐惧，通过游戏师指导，更好的表达自己的内心。

5、一对一个案辅导：

本版块为 10 位病友及家属进行了 20 课时的一对一心理辅导。

内容主要有家长对孩子不接纳、家庭亲子关系、情绪暴

躁、术前紧张焦虑等，通过一对一与心理咨询师沟通，纠正不合理认知，接纳孩子的疾病，与疾病讲和，增加其家庭支持系统、社会支持系统，通过自身承受力提高、外援力量增加，解决困境，缓和家庭问题。通过游戏辅导，把孩子对于未知的恐惧变成已知的、可掌控的信息，降低焦虑和恐惧情绪。

七、项目监管

1、该项目由中国残疾人福利基金会监管办公室进行项目监督管理。

2、项目执行过程中，中国残疾人福利基金会该项目负责人实时进行追踪检查，指导监督项目执行机构在互联网筹款平台按时公开项目进展、阶段性财务披露、阶段性报告等内容。

3、项目完结后，中国残疾人福利基金会该项目负责人通过微信、电话等方式进行项目回访，核查项目执行机构是否严格遵循项目管理制度及项目方案执行项目，同时对项目受助人进行不定期电话回访，确保真正通过该项目获益。

八、项目照片





中国残疾人福利基金会

2019年9月