

项目名称：帮扶聋儿康复教育	执行周期（月）：18个月
实施地点：江西	
直接受益对象及人数：16名	项目金额（万元）：212210元
项目资金来源：帮帮公益平台	公开募捐备案号： <u>53100000500013588UA19007</u>
是否是新设立项目： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否：	该项目已执行 1 年
<b>项目领域</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> 助听 <input type="checkbox"/> 助学 <input type="checkbox"/> 助行 <input type="checkbox"/> 助困 <input type="checkbox"/> 启明 <input type="checkbox"/> 其他：（请具体说明类别）	
<b>项目概述</b>	
1. 项目简介（包括标点不超过 30 个字符）	
帮扶 16 名聋儿，提供康复融合教育设备 FM 络+畅听笔费用。	
2. 项目背景	
<p>我国有 2400 万听力残疾人，每年新增 2.3 万名新生聋儿。听障儿童在装配助听设备后，通过接受康复训练就能够开口说话。全国听力康复需求超过 1 亿人。2015 年至 2017 年，“集善工程一助听行动”项目连续三年入选《中国扶贫开发年鉴》。</p> <p>为此，中国残疾人福利基金会开展“帮扶聋儿康复教育”公益项目，将为南昌市西湖区现代残疾人教育康复中心 16 名聋儿提供康复融合教育设备 FM 络+畅听笔费用，提供助听设备，更好的参与日常学习和生活。</p>	
<b>项目详情</b>	
<p>1) 项目方案，执行计划及时间节点 2) 项目执行预算 3) 项目监督机制 可另附表单</p>	

### 一、项目方案和执行计划

1. 对接公募平台、组织项目募款方案上线；
2. 规范项目管理工作。严格执行审批、立项、拨付、监管、总结等工作程序，开展项目管理工作，落实工作责任；
3. 按时做好项目信息披露工作。
4. 及时跟踪、监管、回访，按期总结。

### 二、项目实施安排

- (一) 2019年3月，对接公众募款平台
- (二) 2019年4月，项目论证与项目设计
- (三) 2019年5月，撰写项目请示、实施方案
- (四) 2019年6月，项目文案优化、图片选取
- (五) 2019年7月，项目上线，开展项目募集
- (六) 2019年9月，项目筹款结束，项目资金录入
- (七) 2019年10月，撰写项目资助方案
- (六) 2019年12月，签署项目资助协议，拨付项目款项
- (七) 2020年2月，启动项目资助工作
- (八) 2020年6月，项目执行完毕，开展项目总结、回访工作

### 三、项目执行预算

本次项目计划筹集 21.221 万元善款，其中项目工作经费为筹集总额的 3%。

### 四、项目监管

为加强项目的监督管理，将请中国残疾人福利基金会监管办公室对项目进行监督管理。项目负责人将对项目进行实时追踪检查，在合适的时机将进行实地考察监督，确保项目按照计划进行。

### 项目部门信息

项目部门：福祉项目部	
项目联系人信息	
姓名及职务：张昊 项目经理	电子邮件：zhanghao@cfdp.org
办公电话：010-85920262	通讯地址：北京市东城区北池子大街 44 号
项目立项时间：2019 年 1 月 1 日	