

“助力脑瘫儿童行走”项目完结报告

一、项目名称

助力脑瘫儿童行走项目

二、项目目标

脑瘫儿童经过专业的康复训练是可以进入普通学校、普通幼儿园学习的。但是，随着年龄的增长，年龄越大，康复的机率就会降低，因此脑瘫儿童的康复是不能等待的。

2008 年之前脑瘫患儿占全国全年人口出生率的 3%，随着宣传普及、认识提高、技术发展，根据最新的研究与统计，脑瘫患儿已占到全国全年人口出生率的 4%，但是通过及时的、科学的康复训练，7 岁之前的脑瘫患儿有 3% 的比例能得到理想的康复。很多孩子因为贫困错过了康复的最佳时期，终生以轮椅为伴。为此发起该项目，为十名贫困脑瘫儿童筹集 2019 年一年的费用，助力脑瘫儿童圆梦！

三、项目募款情况

该项目由北京市朝阳区晨光脑瘫儿童康复中心执行，在 2018 年 99 公益日期间，通过腾讯公益平台进行筹款，在筹款周期内，共募集善款 576627.76 元，其中 563211.32 元用于“助力脑瘫儿童行走”项目执行，13416.44 元为项目管理

费。

四、项目实施

1. 2018年11月，确定资助名单。

实地走访全国多家孤儿院，现场评估脑瘫儿童情况，确定资助名单：

叶新月、胡梁遇、胡天雨、叶昊天、国新光、徐小慧、徐天恩、徐靖勇、党康瑶、党浩尚。

2. 2018年12月初，对提供康复服务的儿童进行初期评估。

经过初期评估，康复主管为每名救助对象制定具有针对性的康复训练计划，并由康复师严格执行。

3. 2018年12月至2019年11月，执行项目康复训练内容。

432,000元用于叶新月、胡梁遇、胡天雨、国新光、叶昊天、徐靖勇、党康瑶、党浩尚2018年12月至2019年11月的康复、护理、餐饮、住宿费用。36,000元用于徐天恩、徐小慧二人2018年12月至2019年3月的康复、护理、餐饮、住宿费用。72,000元用于王命长、迟方明2019年4月至2019年11月的康复、护理、餐饮、住宿费用。（徐天恩、徐小慧由于孤儿院方面原因不能在康复中心继续训练，替换为王命长、迟方明。

4. 2019年5月，对提供康复服务的儿童进行中期评估：

经过6个月的康复训练，康复主管对每名救助对象进行中期评估，调整康复训练计划，使之更适合救助对象的实际情况，达

到良好的康复效果。

5. 2019年11月，对提供康复服务的儿童进行末期评估：

评估现有运动功能及提出下一步康复建议。开展项目结项工作。

全部救助费已有救助对象监护人亲自签收。

序号	儿童姓名	民族	出生年月	监护人姓名
1	叶新月	汉	2003年4月8日	杨咏花
2	胡梁遇	汉	2004年2月6日	胡世界
3	胡天雨	汉	2008年6月28日	胡世界
4	王命长	汉	1998年2月16日	王成文
5	国新光	汉	2014年11月12日	杨咏花
6	徐小慧	汉	2012年4月6日	徐叶珍
7	徐天恩	汉	2010年8月20日	徐叶珍
8	徐靖勇	汉	2013年12月10日	徐叶珍
9	迟方明	汉	2009年8月2日	马晓慧
10	叶昊天	汉	2007年6月1日	郭丽平
11	党康瑶	汉	2008年5月8日	崔鹤峰
12	党浩尚	汉	2006年1月9日	崔鹤峰

五、资金决算表

	费用类别	月度费用 (元)	人数 (人)	训练周期	时长(月)	共计(元)
费用明细	8名孤残脑瘫儿童	4500	8	2018年12月至2019年11月	12	432000
	2名孤残脑瘫儿童	4500	2	2018年12月至2019年3月	4	36000
	2名孤残脑瘫儿童	4500	2	2019年4月至2019年11月	8	72000
	项目执行成本					23211.32

中国残疾人福利基金会管理费	¥13416.44
总计	¥576627.76

六、取得成效

刚来到晨光的大胡，双膝从来没有伸直过，也从来没有站立过，虽然已经7岁了只能爬，每天在爷爷租的小屋子里和弟弟一同爬来爬去！弟弟和哥哥一样，也是脑瘫，每天的活动范围就是一间不到10平米出租屋……他们每天在出租屋里等80多岁的爷爷回来，爷三个人就靠爷爷卖废品的微薄收入过活，后来有好心的志愿者介绍胡家兄弟俩来到晨光，晨光全免了兄弟两人所有费用，80多岁的爷爷也终于长舒一口气了……

在助力脑瘫儿童行走项目的支持下，胡家兄弟俩在晨光第一次学会了独立站立、独立跪走、独立行走！还第一次拿起画笔，第一次弹口风琴，第一次抱起吉他，第一次登台唱歌，第一次上台演奏口风琴，第一次将自己画作拍卖所得捐给贫困山区的孩子们……后来，爷爷永远离开了他们，兄弟俩没有因为爷爷的离世而颓废，而是以一种方式纪念唯一的亲人爷爷。当他俩想爷爷的时候，抬头看着天空，就仿佛又见到了最爱的爷爷，此时才看见兄弟俩久违的笑脸……从此之后，兄弟俩更加不爱说话了，但是无论是身体康复课程，还是数学语文英语课程，还是美术课与音乐课，兄弟俩更加

刻苦啦，他们要像爷爷说的做一名对社会有用的人！虽然可以独自行走，但姿势还存在异常，为了能让孩子们接下来的人生之路一直走下去，后续还需要持续的训练。平衡协调能力还需要继续训练。兄弟俩一直在努力！感谢所有支持助力脑瘫儿童行走项目的爱心人士，是你们为他们争取一个平等公平的明天！

和大胡、小胡一样境遇的脑瘫儿童还很多。他们出生便被确诊为脑瘫，如果没有助力脑瘫儿童行走项目，他们没有机会接受专业的康复训练，可能会错过黄金康复期，终身都要在轮椅上度过。在晨光，通过康复训练，恢复身体运动功能，进入普通小学或幼儿园的脑瘫儿童占总数的40%，显效率100%！希望通过晨光脑瘫儿童康复中心专业的康复技术，帮助到更多脑瘫儿童，助他们早一日独立行走！

七、项目监管

1、该项目由中国残疾人福利基金会监管办公室进行项目监督管理。

2、项目执行过程中，中国残疾人福利基金会该项目负责人实时进行追踪检查，指导监督项目执行机构在互联网筹款平台按时公开项目进展、阶段性财务披露、阶段性报告等内容。

3、项目完结后，中国残疾人福利基金会该项目负责人

通过微信、电话等方式进行项目回访，核查项目执行机构是否严格遵循项目管理制度及项目方案执行项目，同时对项目受助人进行不定期电话回访，确保真正通过该项目获益。