

项目名称：LDS 慈善协会助行项目（2019）	执行周期（月）：12 个月
实施地点：河南、山西、甘肃	
直接受益对象及人数：轮椅使用需求者 5000	项目金额（万元）：380 万元
项目资金来源：LDS 慈善协会	公开募捐备案号：
是否是新设立项目： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否： 该项目已执行 0 年	
<b>项目领域</b>	
<input type="checkbox"/> 助听 <input type="checkbox"/> 助学 <input checked="" type="checkbox"/> 助行 <input type="checkbox"/> 助困 <input type="checkbox"/> 启明 <input type="checkbox"/> 其他：（请具体说明类别）	
<b>项目概述</b>	
1. 项目简介（包括标点不超过 30 个字符）	
为肢体残疾人及其他行动不便者适配轮椅	
2. 项目背景	
<p>目前我国肢体残疾人 2,472 万人，占 29.4%，人数和比重均位居各类残疾人的首位。为了帮扶肢残人士，LDS 慈善协会与中国残疾人福利基金会合作开展轮椅发放项目，资助受助省贫困肢体残疾人，提高生活质量，促进社会残健共融。</p> <p>LDS 慈善协会向我会捐赠 5000 辆轮椅，用于在内地开展“LDS 慈善协会助行项目”，向河南、甘肃和山西三地的残疾人免费发放轮椅。并且 LDS 慈善协会将按照世界卫生组织的统一标准和流程组织轮椅发放评估员及技师的统一培训。</p>	
<b>项目详情</b>	
1) 项目方案，执行计划及时间节点 2) 项目执行预算 3) 项目监督机制 可另附表单	

项目于 2019 年 6 月在河南、山西、甘肃三省启动，执行期限为 12 个月，资助河南省残疾人福利基金会 3000 辆轮椅、山西残疾人福利基金会和甘肃省残疾人福利基金会各 1000 辆。

#### 执行计划及时间节点、监督机制

1. 按照《中华人民共和国境外非政府组织境内活动管理法》及[公安部境外非政府组织管理办公室](#)要求完成对 LDS 慈善协会的活动备案。

2. 向执行省份发函，发布项目执行方案；各省基金会根据总方案向我部提交本省执行方案，通过摸底筛选确定本地区受助对象名单及所在市区县；执行省份方案经中基会审核通过后，与中基会签订《资助协议》。

3. 各受助省份确定轮椅入户发放的评估师及轮椅调试技师名单。

4. 举行项目启动仪式及三省评估师及技师接受 LDS 慈善协会组织的统一培训，该培训是按照 WHO 统一标准组织的针对轮椅使用的系统培训，包括受助人信息采集，大小腿长、臀宽、背高的测量，轮椅的拆装调试、褥疮的缓解等。

5. 培训完成后，轮椅发放评估师入户对受助者进行信息收集和评估，填写 LDS 所制统一轮椅需求评估表，并反馈给 LDS 慈善协会。

6. LDS 慈善协会根据地方提交的需求评估表统一向厂商订货，约 6-8 个星期后轮椅生产完毕。

7. 轮椅生产完成后技师及评估师入户受助者家庭进行轮椅发放和调试，完善评估表格的轮椅出厂编号和技师签字等信息。三个受助省份将分别进行现场适配仪式。

8. 项目结束 15 个工作日后，向公安部备案办公室提交总结报告；项目完成 6 个月，再次向 LDS 慈善协会提交轮椅使用情况追踪总结报告。

为加强项目的监督管理，将请中国残疾人福利基金会监管办公室对项目进行监督管理。项目负责人将对项目进行实时追踪检查，在合适的时机将进行实地考察监督，确保项目按照计划进行。

## 项目部门信息

项目部门：国际合作部	
项目联系人信息	
姓名及职务：张子叶 项目官员	电子邮件：zhangziye@cfdp.org
办公电话：010-85920275	通讯地址：北京市东城区北池子大街 44 号
项目立项时间：2019 年 8 月 19 日	