

2020 年度“中远海运助听行动项目”结项报告

一、项目简介

（一）项目背景

中远海运集团积极履行社会责任，2018 年结合国家扶贫工作，由中远海运慈善基金会与我会共同开展“集善工程（中远海运）助残行动”。截至目前，中远海运慈善基金会累计捐赠 200 万元善款，累计帮扶了 714 名听障残疾人和困难群众安装了高品质助听器；捐建了 4 个关爱基层听障服务机构；培养了 5 名专业听力技术人员并在京参加了国家语言康复专业培训；有力支持配合了央企定点扶贫工作和当地脱贫攻坚工作，受助地普遍欢迎，社会影响深远。2020 年，中远海运再次捐赠 100 万元，帮扶湖南、云南听障和肢体障碍残疾人。

（二）项目周期

2020 年 6 月至 2020 年 12 月

（三）项目目标

帮扶听障及肢体残疾人。

（四）资助标准

助听器每人不超过 1 台，轮椅每人不超过 1 辆。

二、项目募款情况

2020 年，中远海运捐赠 90 万元开展云南省、湖南省助听器和轮椅项目。

三、项目执行情况

（一）项目实施情况 项目在云南省永德县，湖南省安化县、沅陵县开展陆续开展助听器和轮椅项目，经招标确定采购 设备，协调中标单位先后委派 3 批验配师分别赴三县为 360 名听障及适应症人士开展测听、验配工作。为 982 名肢体残疾人发放轮椅，帮助他们解决日常沟通交流、出行等问题，提高他们生活质量。（二）项目款物使用情况

救助内容	资助数量	受助人数
助听器	360 台	360 人
轮椅	982 辆	982 人
合计		1342 人

四、项目监管机制

（一）因疫情原因，以电话、文件形式规范管理，统一项目要求，明确进度安排；

（二）基金会定期向捐赠方反馈项目工作方案落实进程、资 助情况等工作；

（三）邀请捐赠方共同参与项目总结、回访、监督等工作。

（四）监管办公室全程监督项目执行工作，并实施现场监管。

五、实施效果

因疫情原因，2020 年 4 月以电话、文件等方式进行项目需求调研工作，落实项目主要内容，调整项目合作方案，报捐赠方。 6 月与捐

赠方就项目合作方案达成一致意见，签订捐赠协议。8月组织助听器和手动轮椅技术标准起草。9月组织行业专家开展助听器和手动轮椅技术标准论证会。10月组织开展公开招标采购工作。11月确定中标单位，与其签订采购合同拨付首期采购款。11月组织助听器和轮椅发放，同期各受助地区筛查受助人。11月底启动项目捐赠活动，开展资助工作。12月完成项目实施，汇总项目总结材料。最终，项目共计帮扶了1342名听障和肢体残疾人，在受助地广泛好评，项目有望持续开展。

附项目图片

2020 年“中远海运助听行动项目”——“帮扶听障、肢体残疾人和困难群众”专栏

2020 年新增的轮椅内容为“中远海运助听行动项目”注入了新动力，扩大了项目受益群体。通过公开招标，项目采购了 360 台助听器、982 台轮椅（招标采购轮椅 720 台、追加采购轮椅 262 台），帮扶了 360 名听障残疾人和困难群众，982 名肢体残疾人，合计帮扶 1342 名残疾人和困难群众，较原计划帮扶数量增加了 262 名残疾人。



“中远海运助听行动项目”湖南省沅陵县项目、云南省永德县项目捐赠活动

2020 年“中远海运助听行动项目”——“帮扶听障、肢体残疾人和困难群众”专栏



“中远海运助听行动项目”沅陵县项目志愿者为受助人安装调试轮椅



“中远海运助听行动项目”沅陵县轮椅发放现场

2020 年“中远海运助听行动项目”——“帮扶听障、肢体残疾人和困难群众”专栏



中国残疾人福利基金会福祉项目部副主任孙国欣带队赴永德县开展项目实施监管和调研工作



“中远海运助听行动项目”永德县助听器发放现场