

项目名称：中国银行助听行动项目（2020）	执行周期（月）：5个月
实施地点：重庆	
直接受益对象及人数：残疾人/242	项目金额（万元）：33.388
项目资金来源：中国银行股份有限公司	
是否是新设立项目： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否： 该项目已执行 2 年	
<b>项目领域</b>	
<input type="checkbox"/> 扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 康复 <input type="checkbox"/> 教育 <input type="checkbox"/> 就业 <input type="checkbox"/> 文体 <input type="checkbox"/> 生活 <input type="checkbox"/> 无障碍建设 <input type="checkbox"/> 预防 <input type="checkbox"/> 宣传 <input type="checkbox"/> 救灾 <input type="checkbox"/> 其他： <u>（请具体说明类别）</u>	
<b>项目概述</b>	
<b>1. 项目简介（包括标点不超过 30 个字符）</b> 中国银行与中国残疾人福利基金会共同开展“集善·爱心加油站—积分来兑换”助残公益项目。二期项目捐赠支持“中国银行助听行动”，帮扶重庆市云阳县听障及适应症人士。	
<b>2. 项目背景</b> 中国银行与中国残疾人福利基金会共同开展“集善·爱心加油站—积分来兑换”助残公益项目。经双方协商，继续开展中国银行助听行动达成共识，二期项目为重庆市云阳县听障及适应症人士无偿发放助听器，帮助他们回归有声世界。	
<b>项目详情</b>	
1) 项目方案，执行计划及时间节点 2) 项目执行预算 3) 项目监督机制 可另附表单	

### 一、项目方案和执行计划

1. 落实捐款到位；
2. 组织开展项目招标工作；
3. 规范项目管理工作。严格执行审批、立项、拨付、监管、总结等工作程序，开展项目管理工作，各项目地成立项目机构，落实工作责任；
4. 召开项目工作会，印发项目实施工作要求，明确项目发放、宣传、总结、监管、评估等工作要求，组织项目实施工作；
5. 及时跟踪、监管、回访，按期总结并报捐赠方。

### 二、项目实施安排

1. 调研工作。2019年11月起，开展重庆地区调研工作。
2. 制定实施方案。1月，制定项目实施方案。
3. 落实捐赠工作。4月，落实捐赠工作。
4. 开展招标工作。6月，组织开展技术指标研讨，8月开展招标工作。
5. 报送项目方案。8月，各地报送项目实施方案。
6. 签订资助协议。9月，签订项目《资助协议》。
7. 印发《通知》。10月，各受助地印发《通知》，明确项目组织实施、规范管理、宣传总结等工作安排和要求。
8. 落实物资。11月，协调落实物资寄发、调试、安装工作。
9. 开展资助工作。11月至12月，各地开展项目资助工作，做好统计发放（统计表见附件）和跟踪管理工作，确保项目安全。
10. 总结工作。12月底前，各地报送项目总结、名单、新闻宣传等。
11. 监管工作。2021年1月起，各地报送项目总结，配合做好回访、监管工作。

### 三、项目执行预算

中国银行捐赠 33.388 万元采购助听器，拟招标采购。

### 四、项目监管

1. 审定各单位项目方案；
2. 开展招标工作；
3. 审核项目总结材料，结合项目开展实地进行回访、监管。

## 项目部门信息

项目部门：

项目联系人信息

姓名及职务：杜玥 项目官员

电子邮件：duyue0214@126.com

办公电话：85920263

通讯地址：北京市东城区北池子大街 44 号

项目立项时间：2020 年 1 月 13 日