

“星宝争能计划”项目完结报告

一、项目名称

星宝争能计划

二、项目简介

宝鸡市是关中平原城市群重要节点城市、关中—天水经济区副中心城市。地处关中平原西部，下辖四区九县（渭滨区、金台区、陈仓区、高新区、凤翔县、岐山县、扶风县、凤县、太白县、眉县、陇县、千阳县、麟游县），总面积 1.82 万平方公里，常住人口 373.67 万。据第二次全国残疾人抽样调查公报数据测算，宝鸡市现有各类残疾人 22.1 万人，目前有 0-14 岁持证残疾儿童及残疾人家庭子女 5000 余人，截止到 2020 年 5 月，市残联残疾人数据库中显示 0-14 岁持证残疾儿童共有 1608 人。

因此，宝鸡星之家助残服务中心设立“星宝争能计划”项目，旨在为当地贫困残疾儿童提供康复教育训练补贴，巩固残疾儿童康复效果，缓解残疾儿童家庭经济压力。

三、项目实施

（一）项目周期：

2021 年 1 月——2021 年 8 月

（二）项目实施内容：

1. 项目实施对象及筛选标准

1.1 3-9岁孤独症及智力发展迟缓儿童，低保户优先；

1.2 2020年持续康复教育训练不少于8个月，每月出勤不低于18天的儿童；

1.3 2020年康复教育训练纯自费且每月康复教育训练出勤不低于18天的儿童；

2. 项目实施内容及标准

共为42名残疾儿童提供康复教育补贴，补贴标准：39人每人每月2000元，补贴周期2个月，39人总金额156000元；3人每人每月2000元，补贴周期1个月，3人总金额6000元；总计补贴金额162000元。康复周期：2021年5月-6月。受益儿童在同一时间段与其它资助不重复享受。

为受益儿童提供训练内容包括：感统课、多感官刺激、言语语言训练、认知训练、作业训练、ADL、智能个训、引导课、音乐课、美术课、阅读课等（具体项目据儿童个别化教育计划及儿童身体状况确定），每名儿童每天平均训练时间不少于2.8小时。

制定标准依据：根据《宝鸡市人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》（宝政发〔2019〕5号），残疾儿童康复训练个人自付的费用每人10个月补助20000元。星宝争能计划给予残疾儿童康复训练个人自付的费用每人

每月补助 2000 元。

（三）项目实施：

1. 项目实施过程

2021 年 1—2 月：星之家对残疾儿童进行评估，开始筛选符合项目要求的受益名单；

2021 年 3 月：星之家向中国残疾人福利基金会提交项目实施方案并获批，同时签署项目合作协议；当月项目首笔资金 14 万元到账星之家；星之家同步在腾讯平台反馈项目执行进度；

2021 年 4 月：项目拟受益人持续筛选中，同时，星之家召开项目沟通会，向家长说明项目流程及要求，与已确定受益的儿童家庭签署项目告知书、肖像权使用同意书并为儿童建档。星之家同步在腾讯平台反馈项目执行进度；

2021 年 5 月：项目开始实施，2 名儿童放弃参与项目，39 名儿童开始康复教育训练；

2021 年 6 月：39 名儿童持续康复教育训练，3 名新增儿童开始训练，星之家同步在腾讯平台反馈项目执行进度；

2021 年 7 月：42 名儿童康复教育训练完成，星之家进行康复档案核查同步开始回访，征求受益儿童家长对于儿童康复效果、项目执行流程的合理化建议及意见；

2021 年 8 月：星之家提交项目完结报告。

四、项目决算表

序号	费用分类	内容	预算合计 (元)	决算合计 (元)
1	项目预算	康复教育补贴	162000	162000
2	机构运营成本	项目前期评估及跟进等差旅费、督导费、审计费	11430.3	11430.3
3	腾讯奖励金	机构建设	4000	4000
4	管理费	中国残疾人福利基金会管理费	7273.39	7273.39
合计:			184703.69	184703.69

五、取得成效

42名孤独症及智力发展迟缓儿童参与“星宝争能计划”项目以来，98%以上的家长熟悉了网络筹款公益项目的执行流程及要求，95%的家长对于人人为我，我为人人，助人自助的网络筹款理念及文化能够理解并接纳。同时能够持续不断地向身边人介绍，增进了公众对于公益项目的理解度和认同度，进一步推动了身边人对于残疾儿童的接纳。

在儿童康复方面，通过2个月的康复训练，儿童康复的持续性得到了保障，语言、认知、大运动、小肌肉等各项功能得到了不同程度的提升，家长的家庭康复训练内容获得了老师的指导，残疾儿童康复从机构及家庭两方面同时着力，使儿童身体机能改善及成长肉眼可见，家长获得持续康复的信心，也使缓解了家庭的经济压力。

六、典型事例

小宇 6 岁，全家 4 口，父亲是一名自由职业者，母亲全职照顾家人，奶奶 65 岁。2019 年诊断为孤独症谱系障碍，同年 9 月经中心初步评测，儿童大运动发展为优势项，身体素质较好；语言理解能力差，无主动语言表达；性格焦躁，脾气倔强、易怒，无等待意识，想要的东西必须第一时间得到；小肌肉发育落后，手眼协调能力差，手指精细发育不成熟；认知理解能力差，环境内的规则性差，无法与同伴游戏；存在攻击行为（咬人、掐人）。6 个月后评估结果显示语言表达比之前有了很大的进步，从刚来的无有意义语言，到能说简单的词语；全家人逐步看到了康复教育的希望。长期的康复教育训练使家庭经济压力倍增，2021 年 4 月当康复训练面临中断时，申请到了“星宝争能计划”项目，2020 年 6 月底经阶段性评测显示社交情绪得到很大的改善，从不和小朋友相处，不会与大人互动，到现在遇到问题会主动拉老师的手寻求帮助，愿意等待；认知得到提高，能听懂并执行简单的一步指令，能指认常用物品。专业康复师和教师的评定：ST 治疗师反馈，儿童课堂配合度得到提高，学习主动性有所改善，从无语言到目前可以说“要”“不”“妈妈”；OT 治疗师反馈，儿童现能用前三指握笔在画板上画圆，仿画线条竖，双手精细动作发展尚可；集体课教师反馈，儿童能理解并执

行常用的一步指令，愿意等待，在引导下可基本遵守课堂规则。妈妈说：“我们家小宇会叫妈妈爸爸了，以前都不理我们的；现在吃饭时能帮我拿凳子，还认识了一些常见的生活用品。也会说要吃这个菜，或者不要那个菜；他不再随便的发脾气了，这使我们心安很多，以前都不知道会在那个时间点爆发，我们经常处于“战备”状态。

七、项目监管

1、该项目由中国残疾人福利基金会监管办公室进行项目监督管理。

2、项目执行过程中，中国残疾人福利基金会该项目负责人实时进行追踪检查，指导监督项目执行机构在互联网筹款平台按时公开项目进展、阶段性财务披露、阶段性报告等内容。

3、项目完结后，中国残疾人福利基金会该项目负责人通过微信、电话等方式进行项目回访，核查项目执行机构是否严格遵循项目管理制度及项目方案执行项目，同时对项目受助人进行不定期电话回访，确保真正通过该项目获益。

中国残疾人福利基金会

2021年9月