

项目名称：精神救助（2021）	执行周期（月）：12个月
实施地点：河北、河南、辽宁、黑龙江、内蒙古、甘肃、新疆、湖南、	
直接受益对象及人数：残疾人/827人次	项目金额（万元）：215.810735
项目资金来源：国家电网公益基金会	
是否是新设立项目： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否：	该项目已执行0年
项目领域	
<input type="checkbox"/> 助听 <input type="checkbox"/> 助学 <input type="checkbox"/> 助行 <input checked="" type="checkbox"/> 助困 <input type="checkbox"/> 启明 <input type="checkbox"/> 其他： <u>（请具体说明类别）</u>	
项目概述	
1. 项目简介（包括标点不超过30个字符） 为帮扶生活困难精神残疾人补贴住院费用，补贴出院后居家服药生活费用、精神残疾科普、培训、讲座和表彰等。	
2. 项目背景 十八大以来，在有关部委的指导下，中国残疾人福利基金会（以下简称“中国残基会”）主抓扶贫工作，通过精心策划、科学设计、周密组织开展实施了“集善扶困（贫）健康行”系列行动，搭建起残疾人扶贫工作的平台。2020年下半年，中国残基会在“集善扶困（贫）健康行”系列行动的基础上，正式启动“精神救助”项目，针对中西部地区的生活困难精神残疾人现状进行深度调研，主要目的是为了开展帮扶生活困难精神残疾人及家庭的公益慈善行动，补贴住院和医疗费用，让患者能够达到持续康复、服药的过程，以及补贴出院后居家服药和加强护理的生活费用等。	
项目详情	
1) 项目方案，执行计划及时间节点 2) 项目执行预算 3) 项目监督机制 可另附表单	

一、项目方案和执行计划

1. 开展项目调研工作；
2. 召开专家论证；
3. 规范项目管理工作。严格执行审批、立项、拨付、监管、总结等工作程序，开展项目管理工作，各项目地成立项目机构，落实工作责任；
4. ，印发项目实施工作要求，明确项目资助、宣传、总结、监管、评估等工作要求，组织项目实施工作；
5. 及时跟踪、监管、回访，按期总结并报捐赠方。

二、项目实施安排

1. 调研工作。3月起，开展各地调研工作。
2. 制定实施方案。3月，制定项目实施方案。
3. 落实捐赠工作。5月，与捐赠方签订捐赠协议。
4. 召开专家论证。6月，组织开展救治标准、救治内容研讨。
5. 报送项目方案。8月，各地报送项目实施方案。
6. 印发《通知》。8月，各受助地印发《通知》，明确项目实施、规范管理、宣传总结等工作安排和要求。
7. 签订资助协议。9月，签订项目《资助协议》。
8. 开展资助工作。9月至10月，各地开展项目资助工作，做好统计发放（统计表见附件）和跟踪管理工作，确保项目安全。
9. 总结工作。11月底前，各地报送项目总结、名单、新闻宣传等。
10. 监管工作。12月起，各地报送项目总结，配合做好回访、监管工作。

三、项目执行预算

项目接受国家电网公益基金会捐赠的项目资金，主要用于精神残疾人住院补贴（1200元/人/月）、精神病人服药补贴（350元/人/月）和精神卫生科普、培训、基层精神卫生医师和工作者奖励等。

四、项目监管

1. 审定各单位项目方案；
2. 审核项目总结材料，结合项目开展实地进行回访、监管。

项目部门信息

项目部门：

项目联系人信息

姓名及职务：张昊 高级助理

电子邮件：zhanghao@cfdp.org

办公电话：85920262

通讯地址：北京市东城区北池子大街44号

项目立项时间：2021年3月1日