

# 2021 年度“中远海运助残行动项目”总结

## 一、项目简介

### （一）项目背景

中远海运集团积极履行社会责任，2018 年结合国家扶贫工作，由中远海运慈善基金会与我会共同开展“集善工程（中远海运）助残行动”。截至目前，中远海运慈善基金会累计捐赠 300 万元善款，累计受益人 2056 名，其中帮扶了 1074 名听障残疾人和困难群众安装了高品质助听器，帮扶 982 名肢体残疾人走出家门；捐建了 4 个关爱基层听障服务机构；培养了 5 名听力康复师并在京参加了国家语言康复专业培训；有力支持配合了央企定点扶贫工作和当地脱贫攻坚工作，受助地普遍欢迎，社会影响深远。2021 年，中远海运再次捐赠 100 万元，帮扶湖南、云南肢体障碍残疾人。

### （二）项目周期

2021 年 8 月至 2020 年 12 月

### （三）项目目标

帮扶肢体障碍残疾人及适应症人士。

### （四）资助标准

电动轮椅每人不超过 1 辆。

## 二、项目募款情况

2021 年，中远海运捐赠 90 万元开展云南省、湖南省电动轮椅项

目。

### 三、项目执行情况

(一) 项目实施情况 项目在云南省永德县，湖南省安化县、沅陵县陆续电动轮椅项目，经招标确定采购轮椅，协调中标单位将电动轮椅运抵各受助地，各级残疾人工作机构为 290 名肢体残疾人发放轮椅，帮助他们解决日常出行问题，提高他们生活质量。

#### (二) 项目款物使用情况

救助内容	资助数量	受助人数
电动轮椅	290 辆	290 人
合计		290 人

### 四、项目监管机制

(一) 因疫情原因，以电话、文件形式规范管理，统一项目要求，明确进度安排；

(二) 基金会定期向捐赠方反馈项目工作方案落实进程、资助情况等工作；

(三) 邀请捐赠方共同参与项目总结、回访、监督等工作。

(四) 监管办公室全程监督项目执行工作，并实施现场监管。

### 五、实施效果

因疫情原因，2021 年 3 月以电话、文件等方式进行项目需求调研工作，落实项目主要内容，调整项目合作方案，报捐赠方。4 月与捐赠方就项目合作方案达成一致意见，签订捐赠协议。6 月组织电动动

轮椅技术标准起草。6月开展招标工作，确定中标单位，与其签订采购合同拨付首期采购款。8月组织电动轮椅寄发，同期各受助地区筛查受助人。9月底启动项目捐赠活动，开展资助工作。11月完成项目实施，汇总项目总结材料。最终，项目共计帮扶了290名肢体残疾人及适应症人士，在受助地广泛好评，项目有望持续开展。

## 附项目图片



“集善工程—（中远海运）助残行动”西藏洛隆、湖南沅陵、云南承德项目捐赠活动



中远海运挂职干部、沅陵县委常委、副县长叶卫东为受助人发放电动轮椅  
沅陵县残联理事长张远友指导受助人使用电动轮椅



沅陵县残疾人工作者上门安装电动轮椅