

项目名称：中远海运助残行动（2021）	执行周期（月）：5个月
实施地点：湖南、云南	
直接受益对象及人数：残疾人/240	项目金额（万元）：90
项目资金来源：中远海运慈善基金会	
是否是新设立项目： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否：	该项目已执行3年
<b>项目领域</b>	
<input type="checkbox"/> 助听 <input type="checkbox"/> 助学 <input type="checkbox"/> 助行 <input checked="" type="checkbox"/> 助困 <input type="checkbox"/> 启明 <input type="checkbox"/> 其他： <u>（请具体说明类别）</u>	
<b>项目概述</b>	
1. 项目简介（包括标点不超过30个字符）	
无偿资助肢体障碍残疾人及适应症人士，帮助他们解决日常出行问题，提高生活质量。	
2. 项目背景	
<p>中远海运集团积极履行社会责任，2018年结合国家扶贫工作，由中远海运慈善基金会与我会共同开展“集善工程（中远海运）助残行动”。截至目前，中远海运慈善基金会累计捐赠300万元善款，累计受益人2056名，其中帮扶了1074名听障残疾人和困难群众安装了高品质助听器，帮扶982名肢体残疾人走出家门；捐建了4个关爱基层听障服务机构；培养了5名听力康复师并在京参加了国家语言康复专业培训；有力支持配合了央企定点扶贫工作和当地脱贫攻坚工作，受助地普遍欢迎，社会影响深远。2021年，中远海运再次捐赠100万元，帮扶湖南、云南肢体障碍残疾人及适应症人士。</p>	
<b>项目详情</b>	
1) 项目方案，执行计划及时间节点 2) 项目执行预算 3) 项目监督机制 可另附表单	

**一、项目方案和执行计划**

1. 开展湖南、云南项目调研工作；
2. 组织开展项目招标工作；
3. 规范项目管理工作。严格执行审批、立项、拨付、监管、总结等工作程序，开展项目管理工作，各项目地成立项目机构，落实工作责任；
4. 召开项目工作会，印发项目实施工作要求，明确项目发放、宣传、总结、监管、评估等工作要求，组织项目实施工作；
5. 及时跟踪、监管、回访，按期总结并报捐赠方。

**二、项目实施安排**

1. 调研工作。3月起，开展各地调研工作。
2. 制定实施方案。3月，制定项目实施方案。
3. 落实捐赠工作。4月，与捐赠方签订捐赠协议。
4. 开招标工作。7月，组织开展技术指标研讨，招标工作。
5. 报送项目方案。8月，各地报送项目实施方案。
6. 印发《通知》。8月，各受助地印发《通知》，明确项目组织实施、规范管理、宣传总结等工作安排和要求。
7. 签订资助协议。9月，签订项目《资助协议》。
8. 落实物资。9月，协调落实物资寄发、调试、安装工作。
9. 开展资助工作。9月至10月，各地开展项目资助工作，做好统计发放（统计表见附件）和跟踪管理工作，确保项目安全。
10. 总结工作。11月底前，各地报送项目总结、名单、新闻宣传等。
11. 监管工作。12月起，各地报送项目总结，配合做好回访、监管工作。

**三、项目执行预算**

项目接受中远海运慈善捐赠90万元，其中86.4万元用于采购电动轮椅、3.6万元用于两省三县搬运调试。

**四、项目监管**

1. 审定各单位项目方案；
2. 委托具有资质的招标公司开展招标工作；
3. 审核项目总结材料，结合项目开展实地进行回访、监管。

**项目部门信息**

项目部门：

项目联系人信息

姓名及职务：杜玥 项目官员

电子邮件：duyue0214@126.com

办公电话：85920263

通讯地址：北京市东城区北池子大街44号

项目立项时间：2021年8月3日