

救灾项目总结报告

一、项目简介

1、项目背景

7月20日以来河南省遭遇特大暴雨，汛情十分严重。我会立刻动员爱心企业江苏玛杜威智能家居科技有限公司，通过河南省残疾人福利基金会向灾区捐赠价值13.65万元的物资，包括50000只价值99000元的17.5*9.5CM型号的一次性使用微笑口罩，和3000瓶价值37500元的150ML型号的酒精喷雾。

2、项目周期

2021年8月2日至2021年12月31日

3、项目目标

支援河南水灾。

4、资助标准

资助河南省残疾人福利基金会价值13.65万元的物资。

二、项目募款情况

江苏玛杜威智能家居科技有限公司捐赠13.65万元的物资。

三、项目执行情况

中国残疾人福利基金会高度重视救灾项目，就发放落实工作与捐赠方和河南省残疾人福利基金会积极沟通协调。根

据捐赠方意愿，结合水灾和疫情发展情况，以及河南基金会实际工作情况，及时、不断调整发放方案，努力保障捐赠物资能够尽快落地、发挥作用。根据捐赠物资特点和灾区实际情况，捐赠物资发放给：河南省康复教育研究中心微笑口罩11200个、酒精喷雾540支；郑州康达能力训练中心微笑口罩10400个、酒精喷雾435支；郑州康园听力言语康复中心微笑口罩10000个、酒精喷雾375支；郑州市管城回族区奇色花福利幼儿园微笑口罩10000个、酒精喷雾300支；郑州市惠济区厚德康复教育中心微笑口罩2800个、酒精喷雾270支；郑州市金水区金夕阳家园托老服务中心酒精喷雾675支；郑州市金水区孤独症康复协会微笑口罩1400个、酒精喷雾135支；郑州市二七区蓝海湾康复教育中心微笑口罩1400个、酒精喷雾135支；郑州市金水区梓闻社会工作服务中心微笑口罩2800个、酒精喷雾135支。

河南省残疾人福利基金会和各项目实施单位迅速组织落实，克服工作量大、疫情反复、工作开展难度大等客观困难，使微笑口罩和酒精喷雾得以顺利发放。救灾项目在河南省开展以来助力了残疾人在灾后重建和常态化疫情期间培训学习、康复治疗、生产生活等工作的有序开展，在项目开展过程中深受残疾人以及社会各界的广泛欢迎和赞誉，他们深深的感受到了来自党和国家以及社会各界爱心人士关心和关怀，纷纷表达了对中国残疾人福利基金会和爱心企业的感谢之情。

四、项目监管机制

根据救灾项目相关要求办理接收发放手续，拟定发放方案，确保捐赠物资安全规范发放。