

“合众之力助力康复”项目完结报告

一、项目名称

合众之力助力康复

二、项目简介

本项目由中国残疾人福利基金会及脑瘫网络枢纽机构广西安琪之家康复研究中心共同发起，本期共 16 家成员机构参与。项目通过为残障人士及家庭提供康教训练、赋能、养护类补贴，支持成员机构举办相关活动、培训等，使残障人士更好的融入社区，有机会就学就业，实现残障人士及其家庭享有有尊严、无障碍、有品质的社会生活。

三、项目实施

（一）项目周期

1. 项目筹款期：2020 年 9 月至 2020 年 12 月。

该项目参加 2020 年 99 公益日，由我会及项目执行机构广西安琪之家康复研究中心发起，通过腾讯公益平台筹款。

2. 项目执行期：2021 年 1 月至 2022 年 7 月。

项目筹款期结束后，广西安琪之家康复研究中心以各参与机构在总项目页面下发起的一起捐页面实际筹款数据进行统计分配，各机构根据实际筹款金额编制项目方案并根据

方案为受助人开展康复训练及培训等相关活动。

各执行机构项目执行内容、资金使用、受助人名单见机构完结报告。

3. 项目完结期：2022年8月至2022年10月。

项目实施完成后，由广西安琪之家康复研究中心对各执行机构实施情况与受助人个案管理档案进行追踪检查并编制项目完结报告，报我会进行复核审批，为执行机构拨付项目尾款。

（二）项目实施与监管流程

本项目由中国残疾人福利基金会及广西安琪之家康复研究中心共同发起，通过腾讯公益筹款。中国残疾人福利基金会对项目进行统筹管理，在项目执行过程中，项目负责人实时进行追踪检查，指导监督项目执行机构在互联网筹款平台按时公开项目进展、阶段性财务披露、阶段性报告等内容。项目完结后，我会通过微信、电话等方式进行项目回访，核查项目执行机构是否严格遵循项目管理制度及项目方案执行项目，同时对项目受助人进行不定期电话回访，确保真正通过该项目获益。

广西安琪之家康复研究中心及16个执行机构参与该项目的筹款和执行，为了更有效地执行项目，广西安琪之家康复研究中心作为枢纽机构制定项目管理制度并严格监督审

核各执行机构执行计划及资金结算表。枢纽机构的项目管理包括：项目管理与监测、项目执行督导、信息披露管理等。

（三）项目实施内容

脑瘫网络中的各成员机构多以脑瘫和智力障碍为主的障碍服务类型，这两种障碍的类型的家庭诉求和个别化需求均是由于家庭教育水平、康复知识水平、经济原因、未来发展不足的条件为出发点，且在康复教育、生活自理和就业方面需求较为突出。该项目为残障人士及家庭提供以下内容的服务：

1、康复训练：

（1）康复个训课：粗大动作训练课（PT）、认知言语课（ST）、精细动作课（OT）、感统课（SI）、知-动课等；

（2）康复小组课：认知小组课、知-动小组课、感统小组课等。

2、赋能、养护补贴：

残障青年赋能：生活技能训练、社交技能、就业技能、职前培训等课程以及就业支持等服务。

其中，中重度残障养护包括：

①护理人员每日 24 小时服务，住宿、生活护理、照料、养护训练等；

②充足的养护物资，包含特殊营养奶粉、尿片、日用品

等；

③谨遵医嘱的用药、门诊和定期检查。

3、活动、培训类补贴：

开展家长、教师培训，融合活动、倡导活动，亲子夏令营，残障青年领袖营等。

四、项目决算表

科目	内容	金额（元）
项目直接支出	1. 康复训练、赋能、养护类补贴	2713700.00
	2. 活动、培训类项目	228992.71
成本支出	项目运营	194590.49
腾讯奖励金	线下活动补贴、工作经费奖励	202432.65
合计	3339715.85 (各执行机构决算总金额，不含基金会管理费)	
管理费	中国残疾人福利基金会管理费	94406.54
总计	3434122.39 元	

备注：项目决算 3339715.85 元，预算（实际拨付）3155075.24 元，超支部分共计 184640.61 元，由各机构自行承担。

五、取得成效

1、项目为 225 名残障人士提供康复、赋能、养护补贴训练费用支持，通过训练受益人均获得了不同程度的成长，残障儿童在认知、社交、粗大动作及生活自理等方面取得了不同程度的能力提升。

2、项目为 20 名家长提供培训，给家长赋能，使家长获得了基本的居家康复训练知识和技能，从而进一步提升了残障儿童的康复效果。

3、通过 2 期亲子营的开展，父母抽出时间与孩子共度美好时光，通过活动，家长学习到了更科学、更专业、有效的亲子教育技巧和方法，促进了亲子之间的交流，增进了彼此的了解。

4、项目开展了 18 次不同主题的融合倡导活动，受益人 500 余人次。活动让残障儿童、青年及家长参与到不同的社会环境中感受生活，体验生活，让参与活动的人员进一步认识了残障儿童及青年，促进了特殊儿童、青年及其家长的社会参与与融合。

5、项目支持 3 名教师及 5 名工作人员参与专业技能学习和培训，有效提升了参与机构的日常教学水平，同时提升了残障融合、宣传及筹资等活动的组织能力与实际效益。

六、项目监管

1、该项目由中国残疾人福利基金会法律监管部进行项目监督管理。

2、项目执行过程中，中国残疾人福利基金会该项目负责人实时进行追踪检查，指导监督项目执行机构在互联网筹款平台按时公开项目进展、阶段性财务披露、阶段性报告等

内容。

3、项目完结后，中国残疾人福利基金会项目负责人通过微信、电话等方式进行项目回访，核查项目执行机构是否严格遵循项目管理制度及项目方案执行项目，同时对项目受助人进行不定期电话回访，确保真正通过该项目获益。

中国残疾人福利基金会

2022年11月