

项目名称：追梦行动系列公益项目-“花开有声”基层康复机构专业能力提升	执行周期（天）：12个月
实施地点：全国	
直接受益对象及人数：1000名新近从业的听力语言康复工作者	项目金额：1,990,240.00元
项目资金来源：捐赠	公开募捐备案号：
是否是新设立项目： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否： 该项目已执行 0 年	
<b>项目领域</b>	
<input type="checkbox"/> 启明行动 <input type="checkbox"/> 助学行动 <input type="checkbox"/> 助行行动 <input type="checkbox"/> 无障碍行动 <input type="checkbox"/> 助困行动 <input type="checkbox"/> 助听行动 <input type="checkbox"/> 文化助残行动 <input checked="" type="checkbox"/> 联善计划 <input type="checkbox"/> 其他：	
<b>项目概述</b>	
<b>1. 项目简介</b>	
<p>“花开有声”基层康复机构专业能力提升项目是“助梦行动”系列助残公益项目之一，由中国残疾人福利基金会负责，通过中国听力语言康复研究中心等专业机构和团队培养听力语言康复专业人才，以使更多听力障碍儿童切身受益。</p>	
<b>2. 项目背景</b>	
<p>根据2006年全国残疾人抽样调查数据推算，全国听力残疾人2780万人，单纯听力残疾2004万人。其中0-6岁听力残疾儿童13.7万人，儿童听力残疾的现患率1.3%，其中约70%属于一级、二级听力残疾。随着听力康复技术的飞速发展，听力残疾儿童经过早发现、早诊断、早干预，能够和普通儿童一样获得全面的康复和发展。“十二五”以来，政府投入了大量资金，用于听力残疾儿童的康复，为听障儿童免费配戴助听器、植入人工耳蜗，2018年国务院颁布了《关于建立残疾儿童康复救助制度的意见》，0-6岁听力残疾儿童普遍得到了免费的助听辅具和康复训练服务，我国听力残疾人康复教育事业取得了显著成就，听力残疾儿童参与社会生活的环境和条件明显改善，康复服务受益面迅速扩大。</p> <p>听障儿童康复是一项系统性的抢救性工程，接受康复越早，回归社会生活的可能性就越大。听力语言康复训练可以帮助听障儿童建立听说能力，为听障儿童的情感、认知等健康发展打下良好基础可以全面改善听障儿童的身心素质和生活质量，为其平等接受教育，</p>	

全面参与社会生活创造机会和条件。

随着我国经济社会的发展以及残疾人事业的进步，听力语言康复专业化水平不断提升，康复技术快速更新，听力患者对康复的期望值不断提升，对从事听力语言康复的专业人员提出了更高专业化要求。但是，国内听力障碍的康复服务网络不够完善，大多数基层康复机构基础较薄弱，听力语言康复专业人员专业化水平参差不齐，特别是老少边地区医疗、康复、教育服务水平较低，其从业人员规范化与专业化水平低的因素直接影响着听障儿童康复质量。

当前全国在残联登记在册的听力语言康复机构 864 个（其中 2/3 是公办机构，大量民办机构未纳入系统），在岗专业人员 8781 名，大专及以上学历的专业人占比 54%，从业人员学历背景普遍偏低；全部在岗人员中有听力学、言语及语言康复等专业背景人员占比 4.9%，从业 5 年以内的专业人员占 24%，绝大多数专业人员没有听力语言康复相关专业背景，且各地培训投入不均衡，特别是基层机构系统培训覆盖率不高，尤其是初入职的专业人员，若没有掌握系统的康复方法和技能就上岗，极有可能造成适得其反的结果。因此，大力提升一线从业人员听力语言康复专业技能是当前和未来提升全国听障儿童康复质量的关键所在。

## 项目详情

- 1) 项目方案，执行计划及时间节点
  - 2) 项目执行预算
  - 3) 项目监督机制
- 可另附表单

### 1、项目具体内容：

- (1) 提升 1000 名新近从业的听力语言康复工作者专业知识和技能，使至少 5000 名听力障碍儿童得到更专业的听力语言康复服务。
- (2) 提升基层听力语言康复机构，尤其是资源相对匮乏的偏远地区或民办助残机构的服务规范化水平，帮助其建立或完善听力语言康复新进专业技术人员规范化培训标准。
- (3) 完善在线培训课程模式，最大限度发挥国家级中心专业优势，更大范围辐射带动老少边地区的听力语言康复机构服务水平的提升。

### 2、项目执行计划：

- 1、项目启动阶段（2023 年 7 月-2023 年 8 月）

- 对项目重点地区的听力语言康复机构和专业人员、听障儿童基础情况进行调研，形成调研报告；
- 召开项目启动会，发布项目信息、启动目标群体招募；
- 完善制作培训课程，汇聚听力语言康复专家团队，根据初级规范化培训大纲，编撰完善初级规培课程，并制作相应课件。
- 2、培训筹备阶段（2023年7月-8月）
  - 遴选网络培训平台，按要求制作在线培训课程；
  - 筛选确认培训对象，制定培训计划。
- 3、培训实施阶段（2023年9月-2024年5月）
  - 按照上班每班100人的标准，于2023年9月-12月完成5个班、2023年11月-2024年5月完成5个班；线下班每班50人的标准，于2024年3月-5月完成4个班，共培训符合项目要求的目标群体1000名，并制定学员培训档案、收集学员反馈，考核合格的办法结业证书。培训内容见附件1.1。
  - 在学员结业后每6个月进行服务跟踪，总计2次。了解受训人员专业技能使用情况、服务听障儿童情况，以及所在机构服务规范发展情况等。
- 4、项目阶段性总结（2024年5月-6月）
  - 总结评估第一年项目成效。
  - 商讨签署下一年度项目协议。

**3、项目预算表：**

序号	预算类别	预算名称	预算标准	单位	单价	数量	预算金额
1	在线课程制作	课程框架研讨	600元/天*3天*5人*3专业（课程方向）	元/人天	600	45	27,000.00
		课酬	1,000元/课时*60课时	元/课时	1000	60	60,000.00
		课件制作	4,000元/课时*60课时	元/课时	4000	60	240,000.00
		考核题库编制（理论题库）	5,000元/套*3套	元/套	5000	3	15,000.00
		考核题库编制（实操题库）	5,000元/套*2套	元/套	5000	2	10,000.00
	小计						352,000.00
2	培训实施	平台租用（钉钉）	20,000元/年*3年	元/年	20000	3	60,000.00
		培训班班主任管理课酬	10班*60课时*200元/班/课时	元/课时	200	600	120,000.00
		在线答疑课酬	2人（教师）/次*1,000元/人次*10次	元/人次	1000	20	20,000.00

中国残疾人福利基金会  
公益项目立项公示

		培训电子版讲义设计制作	10000 元*3 册	元/册	10000	3	30,000.00
	小计						230,000.00
3	在线理论考核	师资费用	1,000 元/人/场*2 人/场*10 场	元/人/场	1000	20	20,000.00
		理论考试合格证书制作	15 元/份*1,000 份	元/份	15	1000	15,000.00
		证书发放邮寄	20 元/次*1,000 份	元/次	20	1000	20,000.00
	小计						55,000.00
4	在线实操培训考核	集中授课课酬	8 课时/期*1,000 元/课时*8 期	元/课时	1000	64	64,000.00
		在线直播实操考核	8 课时/期*8 期*1,000 元/课时/讲师*8 人 (讲师)	元/课时	1000	512	512,000.00
		实操考试合格证书制作	15 元/份*800 份	元/份	15	800	12,000.00
	小计						588,000.00
5	线下实操培训考核	集中授课课酬	8 课时/期*1,000 元/课时*4 期	元/课时	1000	32	32,000.00
		集中授课场地租用	2,000 元/期*4 期	元/期	2000	4	8,000.00
		一对一实操考核	8 课时/期*1,000 元/课时/讲师*5 人 (讲师) *4 期	元/课时	1000	160	160,000.00
		考核场地租用	5,000 元/期*4 期	元/期	5000	4	20,000.00
		实操考核合格证书制作	15 元/份*200 份	元/份	15	200	3,000.00
		线下培训学员食宿	350 元/人/天*4 天*200 人	元/人/天	350	800	280,000.00
	小计						503,000.00
6	项目管理与评估	基层调研评估-人员住宿	550 元/人/天*4 天*6 人/次*2 次	元/人/天	550	48	26,400.00
		基层调研评估-人员交通费	4,000 元/往返*6 人/次*2 次	元/往返	4000	12	48,000.00
		基层调研评估-专家劳务	600 元/天*4 天/次*4 人/次*2 次	元/天	600	32	19,200.00
		基层调研评估-人员差旅补贴	180 元/天*4 天/次*6 人/次*2 次	元/天	180	48	8,640.00
		项目满意度调查评估	5,000 元/次	元/次	5000	1	5,000.00

**中国残疾人福利基金会**  
**公益项目立项公示**

	小计						107,240.00
7	项目宣传	海报设计制作	5,000 元/年	元/年	5000	1	5,000.00
		阶段性项目宣传	50,000 元/年	元/年	50000	1	50,000.00
	小计						55,000.00
8	项目工作经费	中国残疾人福利基金会项目工作经费	100000	元/年	100000	1	100,000.00
<b>总 计</b>							<b>1,990,240.00</b>

#### 4、项目风险防范与监督检查

为保障项目规范实施，项目严格按照我会项目管理制度履行各项报批程序；我部定期对执行机构项目执行情况进行跟踪了解，及时按协议约定拨付项目款，对执行机构项目款使用情况予以监督，确保项目款使用方向、序时进度符合要求。

我会要求项目执行机构严格依照项目实施方案和协议约定开展项目，并要求项目执行机构在项目实施过程中定期开展跟踪回访等工作，如发现项目执行过程中出现问题或偏差，及时向我会汇报，及时协调解决，以保证项目执行效果。

根据我会相关项目管理要求，我会要求项目执行机构在项目执行全过程中随时接受我部及监管部门监督。

#### 项目部门信息

项目部门：宣传与众筹部

##### 项目联系人信息

姓名及职务：李里 主管

电子邮件：lili@cfdp.org

办公电话：010-85920248

通讯地址：北京市东城区北池子大街 44 号

项目立项时间：2023 年 8 月 25 日