"爱的阳光"公益项目结项总结

项目名称	爱的阳光冬残奥会	
项目执行单位	中国残疾人体育运动管理中心	
项目负责部门	教育就业部	
项目负责人	段连	

一、项目概况

一、项目内容介绍:

为支持中国残疾人体育运动事业的发展,助力冬季项目残奥国家队的训练、生活,并保证"冬残奥会"公益项目组织实施和规范管理工作,松下电器(中国)有限公司向我会捐赠价值839210元物资,支持我会开展"冬残奥会"项目。。

二、项目目标:

资助中国残疾人体育运动管理中心冬季项目残奥国家队,专门用于冬残奥国家队队员训练与生活,全力支持中国残疾人体育运动事业的发展。

四、项目执行期:

2021年5月至12月,为期8个月

五、项目执行地区:北京

六、项目总预算金额: 839210元

二、项目实施情况

一、项目财务决算情况

(一) 基金会接受捐赠物资数量:

基金会接受价值 839210 元物资捐赠

(二) 基金会资金使用/物资拨付情况:

基金会拨付体管中心价值 839210 元物资

(三)执行方资金使用/物资发放情况:

产品名称	数量(件)	金额 (元)	备注
相机套机	20	279, 960	合同采购部 19 社会合作部 1
相机镜头	20	69, 960	合同采购部 19 社会合作部 1
相机镜头	1	10, 798	合同采购部1
相机镜头	2	12, 996	合同采购部 2
投影机	10	37, 500	科研办公楼会议室4个,连廊多功能厅,综合楼教室4个,战术讨论室。
次亚诺空间除 菌消臭机	10	328, 000	冬季项目馆健身房 2、冰壶馆 2、更衣室 4、淋浴房 2。
坐式淋浴器	4	99, 996	冬季项目馆冰壶馆淋浴房 4
共计		839, 210	

二、项目完成情况:

(一) 项目整体目标达成情况;

体管中心已经按照执行计划完成物资的安装、使用培训、 管理及反馈等工作。冬残奥国家队队员 60 余人从中受益。

项目执行期间,我会及项目执行机构积极推进项目进程, 具体包括:协调督促物资安装及发放,及时召开线上会议推 进进度。

(二) 最终给项目受益方带来的各种正面改善或影响等。

项目改善了冬残奥国家队的训练及生活条件,体现了对 残疾人群体的关心、关爱,激励更多残疾人通过参加残奥运动改

变人生, 实现融合发展, 共享社会发展成果。

三、项目风险防范与监督检查

为保障项目规范实施,项目严格按照我会项目管理制度 履行各项报批程序;业务部门定期对执行机构项目执行情况 进行跟踪了解,及时按协议约定拨付款物,对执行机构款物 使用情况予以监督,确保款物使用方向、序时进度符合要求。

我会要求项目执行机构严格依照项目实施方案和协议 约定开展项目,并要求项目执行机构在项目实施过程中定期 开展跟踪回访等工作,如发现项目执行过程中出现问题或偏差,及时向我会汇报,及时协调解决,以保证项目执行效果。

根据我会相关项目管理要求,我会要求项目执行机构在项目执行全过程中随时接受我会业务部门及监管部门监督。

XX 年 XX 月, 我会业务部门/法律监管部/执行机构对项目执行情况开展了回访调研/现场监管/电话回访/第三方评估工作。(根据实际情况填写)

四、问题与困难

一、项目执行中遇到的问题:

捐赠物资远远不能满足残疾人运动员需求,运动员生活训练条件需要继续改善。

二、解决方案与措施:

加强项目宣传,争取更多企业捐赠。

五、社会影响力



https://baijiahao.baidu.com/s?id=1699834376683580954&wfr=spider&for=pc