

项目名称：正保集善助学项目	执行周期（月）：12
实施地点：新疆、海南、贵州、北京、沈阳	
直接受益对象及人数：7300人	项目金额：14600000元
项目资金来源：江苏东大正保科技有限公司	公开募捐备案号：
是否是新设立项目： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否： 该项目已执行2年	
项目领域	
<input type="checkbox"/> 启明行动 <input type="checkbox"/> 助学行动 <input type="checkbox"/> 助行行动 <input type="checkbox"/> 无障碍行动 <input type="checkbox"/> 助困行动 <input type="checkbox"/> 助听行动 <input type="checkbox"/> 文化助残行动 <input type="checkbox"/> 联善计划 <input checked="" type="checkbox"/> 其他：就业	
项目概述	
1. 项目简介	
<p>用于帮助残疾人、残疾人家庭和工作者进行专业的技能学习，提高生活水平。</p>	
2. 项目背景	
<p>我国有相当数量的残疾人尚未实现就业，尤其是在就业年龄段的持证残障人士中，有1000多万人尚未实现就业。其次，部分已就业的残疾人面临收入较低和岗位不稳定等问题。</p>	
项目详情	
1) 项目方案，执行计划及时间节点 2) 项目执行预算 3) 项目监督机制 可另附表单	

1. 项目规模：7300 人受益
2. 执行方式：资助，委托项目执行机构实施
3. 项目执行周期：1.5 年
4. 项目实施进度安排

1) 2022 年 11 月底之前进行项目请示、立项、确定资助机构、实施方案、接收物资、入库等工作。

2) 2022 年 12 月底前按照计划与资助机构签订协议、拨付物资、办理出库。

3) 2023 年 10 月底前与资助单位开展项目宣传活动，对学习卡的使用情况进行走访了解和配合各方进行项目监督，保证发挥学习卡的功能，掌握受助者的学习需求，收集项目故事和项目照片等。

3) 2023 年 10 月底项目结束后根据项目实施的全部情况提交项目总结报告。

5. 受益群体筛选：残疾人，残疾人家属和残疾人工作者

集善学习卡分配表

序号	机构	张数	单价/元	总计/元	备注
1	新疆残疾人福利基金会	1000	2000	2000000	
2	海南残疾人基金会	2000	2000	4000000	
3	贵州省残疾人福利基金会	1800	2000	3600000	
4	北京方元孤独症儿童康复中心	1000	2000	2000000	
5	海南方元特殊儿童康复服务中心	1000	2000	2000000	
6	沈阳海漫智慧养老中心	500	2000	1000000	
	共计	7300		14600000	

为保障项目规范实施，项目严格按照我会项目管理制度履行各项报批程序；业务部门定期对执行机构项目执行情况进行跟踪了

解，及时按协议约定拨付款物，对执行机构款物使用情况予以监督，确保款物使用方向、序时进度符合要求。

我会要求项目执行机构严格依照项目实施方案和协议约定开展项目，并要求项目执行机构在项目实施过程中定期开展跟踪回访等工作，如发现项目执行过程中出现问题或偏差，及时向我会汇报，及时协调解决，以保证项目执行效果。

根据我会相关项目管理要求，我会要求项目执行机构在项目执行全过程中随时接受我会业务部门及监管部门监督。

项目部门信息

项目部门： 合作项目部

项目联系人信息

姓名及职务： 刘莫寒、项目官员

电子邮件： liumohan@cfdp.org

办公电话： 85920259

通讯地址：

项目立项时间： 2022 年 11 月 8 日