

王永庆聋儿语训项目 2023 年度总结

项目名称	王永庆聋儿语训项目
项目执行单位	中国听力语言康复研究中心
项目负责部门	合作项目部
项目负责人	白淼

一、项目概况

（一）项目内容介绍：

资助 100 名接收人工耳蜗手术并康复期的听障儿童进入定点康复机构进行康复训练。

（二）项目执行期：2023 年 11-12 月

（三）项目执行地区：全国

（四）项目总预算金额：127 万

二、项目实施情况

（一）项目财务决算情况：

1. 基金会接受捐赠资金金额：127 万元

2. 基金会资金使用情况：

2023 年 11 月拨付中国听力语言康复研究中心 127 万元

3. 执行方资金使用情况： 暂未拨付

4. 项目结余资金/物资使用用途、计划完成进度：

根据王永庆人工耳蜗捐赠项目受助对象康复安置情况及机构申请进度，为受助对象拨付语训费。计划 2024 年为所有申请的受助对象进行经费拨付。

（二）项目已完成情况：

1. 项目阶段性目标达成情况：

执行方制定项目实施方案报送基金会，双方签署项目资助协议书，基金会将募集经费 127 万元拨付至执行方。

执行方发布语训费申请通知，请受助儿童所在康复机构按要求提交语训费申请。

2. 给项目受益方带来的各种正面改善或影响等：

通过为受助对象资助语训费，一定程度上减轻了听障儿童家庭经济负担，机构为听障儿童提供语训服务，指导受助儿童家长，学习掌握家庭康复知识。通过系统康复训练，促进受助对象听觉能力、言语能力提升，最终帮助受助对象融入社会。

（三）项目未完成情况：

中国听力语言康复研究中心指导督促受助对象所在康复机构提交语训费申请，暂未拨付。

计划 2024 年为所有申请的受助对象进行经费拨付。

（四）项目风险防控措施

项目执行方与受助儿童家庭及康复机构保持紧密联系，督促机构为安置的项目儿童进行语训费申请。通过受助儿童家长群，及时告知受助儿童家长项目进展情况，确保受助儿童享受语训费的资助。

三、问题与困难

（一）项目执行中遇到的问题：

部分受助儿童选择康复机构为公益一类康复机构，该类型机构无法接收项目拨款。

（四）解决方案与措施：

拟通过其他方式为听障儿童及其家庭提供服务，如远程康复指导、家长培训等，帮助家长掌握康复技巧和知识，提升家长效能，让受助对象在家庭环境中也能得到有效康复，指导家长帮助听障儿童更好的进行社会融合。

四、下一步工作计划

（一）列出下一步即将开展的主要工作内容及时间安排。

2024年3-4月在受助儿童家长群和项目机构群内发布语训经费拨付通知，请机构及时按照项目要求提交语训费申请。

2024年5月至6月，汇总经费申请信息，完成第一批语训费拨付。

（二）预期目标与成果：

按照项目实施方案推进该项目，计划2024年为提交语训费申请的儿童进行经费拨付，减轻受助儿童家庭经济负担。康复机构根据听障儿童发育程度，为其制定康复教学计划。受助儿童通过专业系统的康复训练，听觉能力、言语能力都会得到极大的改善，从能听得见，到能听得懂，从能开口说，到与人沟通交流，最终帮助受助儿童融入社会。