

# 助残托养公益项目年度总结

项目名称	助残托养
项目执行单位	沈阳市沈北新区助盲协会
项目负责部门	合作项目部
项目负责人	刘莫寒

## 一、项目概况

### 一、项目内容介绍：

鉴于盲人在养老方面的实际需求，我会开展公开募捐，筹集9万元资金，开展“助残托养项目”。

### 二、项目目标：

帮助盲人养老院老人更好的安度晚年生活，帮助他们缓解经济压力。

### 三、项目执行期：

2022年1月至2022年12月

### 四、项目执行地区：沈阳

### 五、项目总预算金额：9万元

## 二、项目实施情况

### 一、项目财务决算情况：

#### （一）基金会接受捐赠/募集资金金额或物资数量：

按实际情况写；

9 万元

（二）基金会资金使用/物资拨付情况：

9 万元

（三）执行方资金使用/物资发放情况；

9 万元

二、项目已完成情况：

（一）项目阶段性目标达成情况：

项目本年度在沈阳开展，累计拨付 9 万元资助款 48 名残疾人从中受益。

（二）给项目受益方带来的各种正面改善或影响等：

项目改善了受益人的生活质量，帮助他们更好的在盲人养老院托养，缓解经济压力

三、项目未完成情况：

项目已完成

四、项目风险防范与监督检查

为保障项目规范实施，项目严格按照我会项目管理制度履行各项报批程序；业务部门定期对执行机构项目执行情况跟踪了解，及时按协议约定拨付款物，对执行机构款物使用情况予以监督，确保款物使用方向、序时进度符合要求。

我会要求项目执行机构严格依照项目实施方案和协议约定开展项目，并要求项目执行机构在项目实施过程中定期

开展跟踪回访等工作，如发现项目执行过程中出现问题或偏差，及时向我会汇报，及时协调解决，以保证项目执行效果。

根据我会相关项目管理要求，我会要求项目执行机构在项目执行全过程中随时接受我会业务部门及监管部门监督。

### **三、问题与困难**

#### **1. 项目执行中遇到的问题：**

项目执行中碰到的问题是腾讯后台统计数据统计汇总缓慢。

#### **2. 解决方案与措施：**

积极与腾讯平台，快速让项目开展。

### **四、下一步工作计划**

项目结项后及时形成《项目结项报告》并收集整理相关材料，及时向捐赠方进行反馈。