

## 我是一只导盲犬公益项目年度总结（2023）

项目名称	我是一只导盲犬
项目执行单位	内蒙古自治区残疾人福利基金会
项目负责部门	教育就业部
项目负责人	段连

### 一、项目概况

#### 1、项目内容介绍：

我会支持内蒙古自治区残疾人福利基金会继续开展“我是一只导盲犬·内蒙古残疾人辅助犬”项目，帮助内蒙古辅助犬基地建设人才队伍，培育工作犬只，创造良好的社会氛围，扩大社会影响力。

#### 2、项目执行方介绍：

内蒙古自治区残疾人福利基金会于 2005 年 12 月 22 日成立。基金会的宗旨：弘扬人道，奉献爱心，全心全意为残疾人服务。自成立以来，我会本着积极有为的原则，筹集资金，开展募捐，致力于改善残疾人康复、教育、就业等状况。

#### 3、项目目标：

培训 3 只导盲犬

#### 4、项目执行期：

2022年9月26日-2024年9月25日

5、项目执行地区：内蒙

6、项目总预算金额：55万元

## 二、项目实施情况

### 1、项目财务决算情况：

截止 2023 年 11 月初，导盲犬的购置、饲养以及人工成本等共计已支出 48 万元，后期 3 名导盲犬使用者计划从 12 月初开始进行适配训练，预计发生培训及住宿等费用近 2 万元，中心按照 10%比例预留管理费用 5.5 万元，合计 55.5 万元。

### 2、项目已完成情况：

(1) 内蒙古自治区残疾人福利基金会与内蒙古常明工作犬研究中心主要负责在全国范围内寻找符合要求的导盲犬使用者并推广普及导盲犬应用。各地残联都给予了积极的支持，走访过程当中对有意向使用导盲犬的个人进行多次家访和实地居住环境考察，所有材料均有整理存档。最终从十多名候选人中选出三位符合条件的使用者进行适配。(2) 今年 10 月，自治区残联发文《内蒙古自治区残联关于 在全区范围内广泛征集导盲犬使用者的通知》推进导盲犬事业的发展。为了学习到更多专业的导盲犬行业知识，基金会还先后组织专人多次赴区外进行考察学习与业务培训，与国内其他同行业机构、基地建立良好联系。(3) 基金会与内蒙古积

德辅助犬科研管理有限责任公司开展导盲犬采购业务的合作，采购服务严格按照国家导盲犬相关标准执行。从幼犬的采购到后期专业的训练阶段，公司都指定严格的训练计划，配备行业内专业的训导师进行指导。在训导的不同阶段都会制定相应的考核确保项目所采购的犬只按时交付。项目下一阶段即将进入导盲犬交付阶段，所有待交付的犬只需要和使用者进行共同训练，训练结束后进入交付导盲犬程序

### **三、项目风险防范与监督检查**

为保障项目规范实施，项目严格按照我会项目管理制度履行各项报批程序；业务部门定期对执行机构项目执行情况跟踪了解，及时按协议约定拨付款项，对执行机构款项使用情况予以监督，确保款项使用方向、序时进度符合要求。

我会要求项目执行机构严格依照项目实施方案和协议约定开展项目，并要求项目执行机构在项目实施过程中定期开展跟踪回访等工作，如发现项目执行过程中出现问题或偏差，及时向我会汇报，及时协调解决，以保证项目执行效果。

根据我会相关项目管理要求，我会要求项目执行机构在项目执行全过程中随时接受我会业务部门及监管部门监督。