

2023 年度集善乐享光明项目总结

白内障是世界首要致盲眼病，每年新增近 50 万盲人中有 45%是由于白内障造成。2017 年 7 月 31 日，国家卫计委和国家扶贫办联合发文，要求对贫困白内障患者加大救治力度，为实现《"健康中国 2030"规划纲要》助力加码。为贯彻落实《规划》，切实把马鞍山昶明有限公司的爱心善举落到实处，保障黑龙江、天津、安徽、山东和贵州五地眼病患者的生活品质，享受多彩的幸福生活，2023-2024 年我会开展“集善乐享光明”公益项目，对哈尔滨、天津、济南、贵阳和合肥白内障和翼状胬肉患者开展筛查、义诊、手术、眼科公益项目健康讲座活动，现将工作开展情况总结如下：

一、项目时间节点

2023 年 6 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

二、项目开展范围：

黑龙江哈尔滨

天津

山东济南

贵州贵阳

安徽合肥

三、项目资助金额

1. 2023 年第一期（4,875,000 元人民币）

资助天津市残疾人福利基金会 2,925,000 元人民币；

资助黑龙江省残疾人福利基金会 487,500 元人民币；

资助山东省残疾人福利基金会 487,500 元人民币；

资助安徽省残疾人福利基金会 487,500 元人民币；

资助贵州省残疾人福利基金会 487,500 元人民币；

2. 第一期补充（1,950,000 元人民币）

资助天津市残疾人福利基金会 975,000 元人民币；

资助山东省残疾人福利基金会 975,000 元人民币；

四、项目实施数据：

截至 2024 年 1 月，第一期资助共完成手术截至 2024 年 1 月，第一期资助共完成手术 1716 例，第一期补充资助共完成手术 651 例，其中：

天津：1593 例

山东：566 例

安徽：106 例

黑龙江：96 例

贵州：6 例

五、项目进展滞后原因：

1、第一阶段项目实施过程中，由于 2023 年 10 月份是秋收农忙季节，乡镇人员参加人数少、没有时间到医院做手术、无人陪护等综合因素，导致筛查人数不足，影响了后期的手术数量。

2、社区工作人员接到项目活动通知，在文字理解层面上，认为只能是残疾人才能参加筛查活动，导致部分合规人员未接到通知

没能及时参加，后续的手术相对减少。

3、项目组织工作不够严谨，衔接环节组织不够流畅，项目信息传递不够明晰。

六、下阶段工作计划

1、再次协调各省基金会，加强对各街道办事处、乡镇方面的组织，在春节后再开展一次眼健康筛查活动，把公益项目送到患者所在村屯就近检查，使辖区所有人员都参加公益项目。

2、各街道社区乡镇村屯在开展项目通知的时候，把文字内容标识重新梳理，按照我会的项目要求，把我服务面范围，扩大受众人群，积极号召公众参与本次公益活动。

3、争取在3月底完成本次公益项目的全部预定目标，同时做好结项结项工作。

七、活动现场部分图片



八、手术名单见附件