

残疾人就业岗前培训公益项目结项总结

项目名称	残疾人就业岗前培训
项目执行单位	深圳市集善乐业残疾人就业创业支持中心
项目负责部门	教育就业部
项目负责人	段连

一、项目概况

一、项目内容介绍：

秉承“残健融合”的理念，2022年99公益日期间，我会与深圳市集善乐业残疾人就业创业支持中心开展了“残疾人就业岗前培训”项目的联合劝募工作。该项目计划面向公众募集20.6747万元，所筹善款用于组织残疾人、残疾人家属参加岗前就业技能培训，助其实现客服、数据标注等互联网相关岗位就业。

二、项目执行方介绍：

深圳市集善乐业残疾人就业创业支持中心成立于2020年10月27日，中心的宗旨是：致力于为残疾人及残疾人家属提供就业、创业孵化服务，帮助残疾人与用工企业、市场资源进行对接，为残疾人上岗就业、创业提供支持。

三、项目目标：

为87名残障人士、残障人士家属进行岗前就业技能培训和实训

指导

四、项目执行期：

2022年12月至2023年8月

五、项目执行地区：黑龙江、宁夏、广西、甘肃

六、项目总预算金额：35万元

二、项目实施情况

一、项目财务决算情况

类别	预算金额	实际支出金额	备注
师资费	96320	96320	2名老师8期培训师资费
辅导员	33600	33600	1名辅导员8期费用
工作人员	33600	33600	1名工作人员8期费用
学员食宿	170520	170520	87名学员食宿
培训资料	4350	4509.27	培训资料相关费用
其他	3200	3200	宣传相关费用
项目经费金额合计	339585.95	341749.27	按计划培训87人培训共计支出341749.27元，其中339585.95元由项目承担，超出部分由机构承担。
腾讯奖励金	2995.9	3030	

二、项目完成情况：

受新冠疫情影响，项目2022年底仅做了培训前期的相关准备，并未开展项目执行。于2023年3月1日正式开展，每期培训分为招募阶段和培训+实训阶段。

招募阶段：此次项目共在四地集善乐业融合就业基地开展分别是黑龙江齐齐哈尔基地、宁夏银川基地、广西桂林基地和甘肃庆阳基地，每期培训开始前会进行学员招募，中心会联合地方残联、残疾人福利基金会协同招募，通过下发通

知、电话寻访、线下招聘会、微信交流群、公众号推送、直播等多种方式完成招募计划。

培训+实训阶段:四地共开展8期培训,其中银川基地开展三期大数据标注方向培训(3月1日-3月28日,3月15日-4月11日,3月29日-4月25日),齐齐哈尔基地开展一期在线客服培训(3月17日-4月13日),桂林基地开展三期话务客服培训(4月15日-5月12日,4月29日-5月26日,5月13日-6月9日),庆阳基地开展一期话务客服培训(6月13日-7月10日)。

在项目开展过程中,中心按照方案,每期培训为学员安排了辅导员1名和工作人员1名,在住宿、餐食、就业指导三个方面发力,统一安排学员食宿,规定作息時間,提供营养搭配三餐,时刻关注学员心理及学习情况,安排专人一对一进行就业指导及定期进行心理疏导,保障学员顺利、有效的参与到项目学习中来。

三、项目风险防范与监督检查

为保障项目规范实施,项目严格按照我会项目管理制度履行各项报批程序;业务部门定期对执行机构项目执行情况进行跟踪了解,及时按协议约定拨付款项,对执行机构款项使用情况予以监督,确保款项使用方向、序时进度符合要求。

我会要求项目执行机构严格依照项目实施方案和协议约定开展项目,并要求项目执行机构在项目实施过程中定期

开展跟踪回访等工作，如发现项目执行过程中出现问题或偏差，及时向我会汇报，及时协调解决，以保证项目执行效果。

根据我会相关项目管理要求，我会要求项目执行机构在项目执行全过程中随时接受我会业务部门及监管部门监督。