

王永庆人工耳蜗项目 2022 结项报告

项目名称	王永庆人工耳蜗捐赠项目
项目执行单位	中国听力语言康复研究中心
项目负责部门	资产管理部
项目负责人	白淼

一、项目概况

（一）项目内容介绍

为满足申请条件的 100 名听障儿童进行人工耳蜗资助，包含筛查、手术、术后康复安置等。

（二）项目执行期：2022 年 8 月至 2023 年 8 月

（三）项目执行地区：全国

（四）项目总预算金额：8800528.24 元

二、项目实施情况

（一）项目财务决算情况：

1. 基金会接受捐赠物资数量：

100 台人工耳蜗(澳大利亚科利耳有限公司生产的 CI522 植入体，CP910 声音处理器人工耳蜗)，价值 8800528.24 元

2. 基金会物资拨付情况

资助中国听力语言康复研究中心 100 台人工耳蜗

3. 执行方物资发放情况

资助 100 名受助儿童 100 台人工耳蜗

（二）项目已完成情况：

1. 项目阶段性目标达成情况

按照项目实施方案和资助协议，捐赠物资全部用于听障儿童救助，完成 100 台人工耳蜗的捐赠及 100 名听障儿童的人工耳蜗手术的项目目标。

2. 给项目受益方带来的各种正面改善或影响等

王永庆人工耳蜗捐赠项目为无数听力残疾儿童家庭带来希望，听障儿童植入人工耳蜗前基本听不到任何环境音，植入人工耳蜗后听障儿童听力得到重建，不仅能听到各种声音，通过康复训练还能够与人沟通交流，进入普通幼儿园或者小学就读。

3. 项目宣传成果方面完成情况

项目执行单位在官微和官网发布项目启动公告，并将项目申请信息发送至省级听力语言康复机构工作群，协请各省推荐病源。

（三）项目风险防控措施

建议中国听力语言康复研究中心通过微信群的方式加强与每名受助儿童家庭的沟通，确保受助儿童及时得到救助。

三、问题与困难

1. 项目信息覆盖范围不够广泛，有些边远地区不能及时获取项目信息。项目执行方继续和各省级中心保持紧密联系，扩大项目宣传范围。

2. 部分家长在准备申请材料过程中有困难，不清楚去哪里做相关检查和评估。项目执行方继续开通咨询热线，增加企微微信客服，随时解答家长疑问，指导听障儿童家长进行项目申请。

四、经验与问题

（一）经验总结

1. 为确保项目受助儿童康复成效，帮助受助儿童家长做好术前准备，执行单位组织对受助儿童家长进行了专项培训，帮助家长学习掌握术后康复知识与技能。
2. 与康复机构和项目医院保持良好密切的沟通，为申请对象提供及时有效的服务，缩短项目申请周期，使申请儿童尽快得到救助。

（二）存在问题：项目执行中遇到的问题 and 难点。

1. 项目信息覆盖范围不够广泛，有些边远地区不能及时获取项目信息。项目执行方继续和各省级中心保持紧密联系，扩大项目宣传范围。
2. 部分家长在准备申请材料过程中有困难，不清楚去哪里做相关检查和评估。项目执行方继续开通咨询热线，增加企微微信客服，随时解答家长疑问，指导听障儿童家长进行项目申请。