

“八双筷子”一个家项目完结报告

一、项目名称

“八双筷子”一个家

二、项目简介

为 352 名智障人士提供综合技能训练、社区康复训练、社会融合活动、艺术调理服务、宣传倡导、就业支持等服务。

三、项目实施

（一）项目周期

1. 项目筹款期：2021 年 9 月至 2021 年 12 月。

该项目参加 2021 年 99 公益日，由我会及项目执行机构西安慧灵智障人士服务工作站发起，通过腾讯公益平台筹款。

2. 项目执行期：2022 年 4 月至 2023 年 1 月。

项目筹款期结束后，西安慧灵智障人士服务工作站根据实际筹款金额编制项目方案并根据方案中的受助人筛选条件与标准开展招募与评估工作。项目执行人员通过《生活品质评量表》等专业评估工具，筛选 352 名符合项目资助条件的智障人士。每位受助对象共同参与前期评估过程，通过生活品质八大领域进行评估，社工、康复老师可以全面了解到受助对象的实际需求，制定详细的执行计划，按月按周按日开展康复活动，并记录受助对象康复的过程与变化。为 352 名心智障碍人士提供综合技能训练、社区康复训练、融合活

动、就业支持服务、艺术调理服务、职业技能训练服务、就业支持服务、创新服务活动、志愿者服务。并设置“社区化住宿家庭”，八个人共同组成特殊的家，为心智障碍人士的无障碍生活提供支持，辅助他们完成自己的选择和权利。日常训练的同时并开展各类服务实践活动，强化训练成果。本项目直接受益人数 352 人，间接受益人数可达到 800 人左右。

通过各类活动，让未接受服务的智障人士走出家门，走入社会；让社区居民及社会大众关注到更多智障人士，关注到他们的需求，关注到他们需要更多的理解、包容与尊重，看到他们通过自身努力学习，也可以做到常人能做的事，实现自己的梦想，展现出坚韧吃苦的精神。同样，通过各类活动，让智障人士享受到社会的资源，融入到社会，提升他们的生活品质。

3. 项目完结期：2023 年 2 月至 5 月

项目实施完成后，由西安慧灵智障人士服务工作站根据项目实施情况与受助人个案管理档案进行评估与整理并编制项目完结报告，报我会进行复核审批，为执行机构拨付项目尾款。

四、项目监管

在项目执行过程中，我部从受助人档案管理、项目信息披露、项目效果评估等方面进行追踪检查，指导监督项目执

行机构根据项目实施方案进行康复训练记录与阶段性评估，在互联网筹款平台按时公开项目进展、阶段性财务披露等内容。项目完结后核查项目执行机构是否严格遵循项目管理制度及项目方案执行项目，同时对项目受助人进行不定期回访，确保真正通过该项目获益。

五、项目资金使用情况

科目	内容	金额(元)	备注
项目服务成本	心智障碍人士社区化服务及康复训练	5280000	主要用于 352 名智障人士生活技能训练及社区家庭活动费用
机构运营成本	项目执行机构办公成本、人员工资、项目执行培训	305612.65	用于机构人员工资补贴、员工培训、项目督导差旅费及日常行政开支等费用
管理费	中国残疾人福利基金会管理费	220913.57	/
腾讯奖励金	用于执行机构的团队建设和薪资福利	183409.09	/
合计		5989935.31 元	

六、取得成效

项目目标	完成情况	实施效果
<p>为 352 名智障人士提供居家技能训练、社会融合活动、艺术调理服务、职业训练服务、就业支持服务等 5 大主服务主题，提升智障人士生活品质。</p>	<p>完成 352 名智障人士康复训练档案。直接受益 352 人。间接受益人达到 800 人左右。项目完成率达到 100%。全套康复档案包含生活品质评量、个案登记表、服务对象身份信息、康复训练计划及康复训练记录、个案总结、服务照片展示等。</p>	<p>352 名智障人士不同程度上提升了个人生活质量，日常生活基本达到常人化，个人自主生活能力、自主选择得到了提升。</p>
	<p>累计为 352 名智障人士提供康复训练课程 528000 课时。</p>	<p>常态化、常人化的康复训练活动，让智障人士自主生活、自主选择的机会更多，个人的生活品质得到了提升。</p>
<p>开展“智障人士生活品质”评量工具培训，参与</p>	<p>完成 38 名服务主管培训</p>	<p>通过线上理论培训及日常线上辅导实操使 38 名服务主管掌握评</p>

<p>机构及所有工作人员都要求会使用</p>		<p>量工具，并有能力督导服务线的社工、小组老师开展服务。</p>
<p>开展现场辅导与交流，促进各地机构服务经验分享，促进弱小服务机构提升服务能力和项目执行效率</p>	<p>完成3个伙伴机构现场督导与交流、现场指导</p>	<p>接受督导的伙伴机构，从项目财务管理、服务管理、个案评估等方面快速提升，有效提升项目管理能力。</p>

中国残疾人福利基金会

2023年6月