

脑瘫儿童滋养计划公益项目年度总结

(2023年)

一、项目概况

(一) 项目背景

脑瘫儿童滋养计划是我会 2017 年发起的公益项目，自执行以来，项目已资助 1000 余名脑瘫儿童开展康复训练，执行资金近 2000 万元，执行反馈效果良好。

2022 年浙江蚂蚁公益基金会向我会捐赠人民币 284,419.75、支付宝平台筹款 15580.25 元，总计 30 万元用于开展本期脑瘫儿童滋养计划。

(二) 项目执行方介绍

四川省残疾人福利基金会成立于 1985 年，是经中共四川省委批准成立，在四川省民政厅登记，由四川省残联主管的，具备公开募捐资格、税前扣除资格、免税资格的 5A 级慈善组织。基金会以“为残疾人谋福利”为宗旨，以建成“项目服务四川，口碑影响全国”的品牌基金会为目标。主要负责残疾人康复、教育、就业、文化生活、残疾预防等社会公益活动。

(三) 项目目标

本期项目将重点聚焦 160 个国家乡村振兴重点帮扶县脑瘫儿童，通过基层康复机构，为脑瘫儿童提供康复训练补贴，

逐步提升脑瘫儿童社会融入能力，减轻其家庭经济负担。

通过密集度干预让脑瘫儿童个体能力提升，改善脑瘫儿童的支持系统，帮助脑瘫儿童更好的融入主流社会，让脑瘫儿童有发展、提高能力的机会，提升他们的生活质量。

（四）项目执行期

执行周期：2023 年 12 月-2024 年 12 月

（五）项目执行地区

四川

（六）项目总预算金额

30 万元

二、项目实施情况

（一）项目已完成情况

1. 项目阶段性目标达成情况

项目本年度在四川省开展，累计公益支出 300,000 元，15 名脑瘫儿童从中受益。

本年继续执行 160 个国家乡村振兴重点帮扶县，在广西、四川、贵州、云南、甘肃等 5 个省份的项目资助。项目通过各省残疾人福利基金会及基层康复机构，为 400 名脑瘫儿童提供一年的康复训练补贴，逐步提升脑瘫儿童社会融入能力。其中广西、甘肃、四川地区项目已完结，云南、贵州地区项目继续执行中。

同时在四川省国家乡村振兴重点帮扶县开展新一期的

项目，资助 15 名脑瘫儿童进行康复训练。

2. 给项目受益方带来的正面改善

项目帮助脑瘫儿童获得了长期有效的专业康复训练，一方面减少了家庭经济压力，另一方面提升了脑瘫儿童的日常生活能力，帮助脑瘫儿童发挥潜能，走出家门融入社会。

3. 项目宣传成果方面完成情况

在本年度的项目执行过程中，要求各资助机构按月提交执行反馈，收集受助人故事，加强日常传播素材的积累；11月，与支付宝平台就项目受助人故事展开深度挖掘，联合项目资助机构共同完成项目宣传片拍摄；此外，结合各资助机构日常线下活动及公众号推文等线上资源，对项目进行宣传传播，逐步提升品牌项目影响力。

（三）项目未完成情况

项目将继续按照项目方案完成后续脑瘫儿童康复训练，力争在项目周期内完成本期项目的执行工作。

（四）项目风险防范与监督检查

为保障项目规范实施，项目严格按照我会项目管理制度履行各项报批程序；我部定期对执行机构项目执行情况进行跟踪了解，及时按协议约定拨付项目款，对执行机构项目款使用情况予以监督，确保项目款使用方向、序时进度符合要求。

我会要求项目执行机构严格依照项目实施方案和协议

约定开展项目，并要求项目执行机构在项目实施过程中定期开展跟踪回访等工作，如发现项目执行过程中出现问题或偏差，及时向我会汇报，及时协调解决，以保证项目执行效果。

根据我会相关项目管理要求，我会要求项目执行机构在项目执行全过程中随时接受我部及监管部门监督。

三、下一步工作计划

（一）下一步工作

项目将继续按照项目方案完成脑瘫儿童的康复训练，在项目周期内完成本期项目的执行工作。

项目结项后及时形成《项目结项报告》并收集整理相关材料，及时在平台及对我部进行反馈。

（二）预期目标与成果

项目通过康复、教育、社会融入、生活自理等方面的综合训练，孩子们的各方面能力得到全面提升，向着早日回归社会的目标进一步迈进，同时项目的实施有效减轻了患儿家庭的经济负担。

在项目下一步执行过程中，将加强项目管理和协调方面，以确保各项任务能够高效有序地完成；加大资金筹集力度，以满足项目持续推进的需求；此外，在宣传和推广方面进一步提升，以提高项目的知名度和影响力。