

中国残疾人福利基金会
公益项目立项公示

项目名称：听力教育康复专项资金项目子项目一—2022 年听力教育康复专项资金助听器项目		执行周期（月）：12 个月
实施地点：河北省、河南省、甘肃省、内蒙古自治区、陕西省		
直接受益对象及人数：675 人		项目金额：843750 元
项目资金来源：企业捐赠		公开募捐备案号：
是否是新设立项目： ☒ 是 ☐ 否： 该项目已执行 年		
项目领域		
☐ 启明行动 ☐ 助学行动 ☐ 助行行动 ☐ 无障碍行动 ☐ 助困行动 ☒ 助听行动 ☐ 文化助残行动 ☐ 联善计划 ☐ 其他：		
项目概述		
1. 项目简介		
2011 年以来，宁波银亿集团等爱心企业持续为基金会捐赠善款，支持听力康复工作，多年来累计捐赠超过 800 万元，捐赠资金主要用于聋儿听力康复、聋儿语训和为听力障碍人士配置人工耳蜗和助听器等听力康复工作。		
2. 项目背景		
2011 年以来，宁波银亿集团等爱心企业持续为基金会捐赠善款，支持听力康复工作，在此基础上，2022 年我会召开专家论证会，为中西部地区生活困难听障残疾人配置助听器项目进行论证，拟使用 270 万元采购不少于 1350 台助听器，因疫情等原因，招标完成 675 台助听器，计划资助甘肃等省区。		
项目详情		
1) 项目方案，执行计划及时间节点 2) 项目执行预算 3) 项目监督机制 可另附表单		

中国残疾人福利基金会
公益项目立项公示

1、项目概况

2011 年以来，宁波银亿集团等爱心企业持续为基金会捐赠善款，支持听力康复工作，多年来累计捐赠超过 800 万元，捐赠资金主要用于聋儿听力康复、聋儿语训和为听力障碍人士配置人工耳蜗和助听器等听力康复工作。

2、项目执行

经项目调研和各地需求申请，本次计划资助河北省残疾人福利基金会、河南省残疾人福利基金会、甘肃省残疾人福利基金会、内蒙古自治区残疾人福利基金会、陕西省残疾人福利基金会。

3、项目目标

采购 675 台大功率助听器，帮助河北省、河南省、甘肃省、内蒙古自治区及陕西省的听障残疾人，开展残疾人救助工作。

4、项目执行期

2023-01-01 至 2023-12-31，为期 12 个月

5、项目采购工作推进安排

- (1) 2022 年 9 月下旬，召开专家论证，确定项目技术参数及服务条款。
- (2) 2022 年 10 月上旬，确定项目招标文件、签署招标委托协议。
- (3) 2022 年 10 月下旬，发布项目招标公告。
- (4) 2022 年 11 月中旬，开评标、确定项目中标人，发布中标通知书。
- (5) 2022 年 11 月下旬，印发项目工作通知；签署项目采购合同、拨付项目采购首款。
- (6) 2023 年 1 月上旬，签署项目资助协议、发放助听器产品、拨付项目尾款。
- (7) 2023 年 1 月起，启动助听器验配、服务。验配工作结束后，开展项目总结工作。

6、项目预算

11 月 17 日，由于疫情原因，法律监管部、综合办公室、财务基金部和我部以腾讯会议视频方式，见证项目开标（项目编号：2240STC63684），出具基金会采购评审现场监督表（附件 1）。经专家评审，根据《评标报告》，第 1 包中标单位为西万拓听力技术（苏州）有限公司，中标金额为 84.375 万元；第 2 包废标。其原因一家投标公司所投产品未满足星号条款，导致投标人不足 3 家，无法开标。开标情况见表 1。

（表 1 金额单位：万元；数量单位：台）

类别	包号	中标单位	中标型号	中标单价	中标数量	中标金额	招标预算	预算余额
超大功率助听器	第 1 包	西万拓听力技术（苏州）有限公司	西嘉 Contrast SP+	0.125	675	84.375	135	50.625
大功率助听器	第 2 包	废标	----	--	--	--	135	135
合计					675	84.375	270	185.625

7、项目风险防范与监督检查

为保障项目规范实施，项目严格按照我会项目管理制度履行各项报批程序；定期对执行机构项目执行情况进行跟踪了解，及时按协议约定拨付款物，对执行机构款物使用情况予以监督，确保款物使用方向、序时进度符合要求。

我会要求项目执行机构严格依照项目实施方案和协议约定开展项目，并要求项目执行机构在项目实施过程中定期开展跟踪回访等工作，如发现项目执行过程中出现问题或偏差，及时向我会汇报，及时协调解决，以保证项目执行效果。

根据我会相关项目管理要求，我会要求项目执行机构在项目执行全过程中随时接受我部及监管部门监督。

项目部门信息

项目部门： 福祉项目部

项目联系人信息

姓名及职务：张昊 高级助理

电子邮件：

办公电话：010-85920269

通讯地址：北京市东城区北池子大街 44 号

项目立项时间： 2022 年 9 月