

“六元营养餐”项目立项方案

一、项目背景与意义

60 年来，在党和政府的高度重视下，组织建设麻风病院、村 593 所。麻风治愈存活者还余 20 万，70%的麻风病人由于病菌的侵蚀丧失劳动能力。现在他们多数已是 70-80 岁的老人，由于长年居住在偏远山区，生活得不到应有的保障。而他们需要的不多，只是需要充足的阳光和保持居住环境的清洁，在饮食上增加含有蛋白质的食物和含有 VC 的水果和蔬菜，就可以提高麻风患者及康复者的生存质量。

二、项目任务目标

鉴于改善麻风患者及康复者的生活质量的实际需求，2022 年我会在腾讯“99”公益日之际，募集 79452.35 元；字节跳动 9.5 活动，募集 1412.59 元；共计其中 80864.94 元用于支持云南省残疾人福利基金会开展“六元营养餐”项目。

三、项目内容及执行计划

1. 项目规模：云南省红河州石屏县龙潭田疗养院 48 名麻风康复者
2. 执行方式：委托云南省残疾人福利基金会实施
3. 项目执行周期：2023 年 4 月至 2023 年 7 月
4. 项目实施进度安排

(1) 2023 年 3 月前完成项目申请、立项工作。

(2) 2023 年 4 月江苏省残疾人福利基金会与中国残疾人福利基金会签署《资助协议》，明确双方责任与义务。

(4) 2023 年 5 月-7 月项目执行过程中，云南省残疾人福利基金会定期汇报项目进展情况，成立项目管理办公室，做好项目执行监管工作。

(5) 项目结束后一周内向中国残疾人福利基金会报送项目工作手册，包括项目总结报告、受助名单、经典案例、媒体报道等资料。

5. 受益群体（含机构与个人）筛选、标准执行依据

由项目执行地残疾人福利基金会与实施机构按照项目执行要求筛选救助对象，并备齐相关申请材料和证明材料申报中国残疾人福利基金会，经审核后，符合条件的纳入救助范围。

6. 款物使用计划

2022 年我会在腾讯“99”公益日之际，募集 79452.35 元；字节跳动 9.5 活动，募集 1412.59 元；共计 80864.94 元用于支持云南省残疾人福利基金会开展“六元营养餐”项目。

四、项目预算

项目预算表					
	内容	单价	数量	合计	备注
项目预算	提供牛奶、鸡蛋等富含蛋白质的食物	6 元	48 人	80864.94 元	

五、项目风险防范与监督检查

为保障项目规范实施，项目严格按照我会项目管理制度

履行各项报批程序；业务部门定期对执行机构项目执行情况进行跟踪了解，及时按协议约定拨付款物，对执行机构款物使用情况予以监督，确保款物使用方向、序时进度符合要求。

我会要求项目执行机构严格依照项目实施方案和协议约定开展项目，并要求项目执行机构在项目实施过程中定期开展跟踪回访等工作，如发现项目执行过程中出现问题或偏差，及时向我会汇报，及时协调解决，以保证项目执行效果。

根据我会相关项目管理要求，我会要求项目执行机构在项目执行全过程中随时接受我会业务部门及监管部门监督。

2023 年 3 月 20 日