

“向阳花开支持性就业”项目完结报告

一、项目名称

向阳花开支持性就业

二、项目简介

培养轻度心智障碍者照顾他人生活的技能，解决其就业问题，为他们以后融入到正常社会，进行正常的工作打下基础，同时减轻心智障碍者家庭的经济压力，减少其因为家庭经济压力中断康复训练出现能力退后的情况。

三、项目实施周期

1. 项目筹款期：2021 年 9 月至 2021 年 12 月。

该项目参加 2021 年 99 公益日，由我会及项目执行机构重庆市渝北区天爱残疾人康复训练中心发起，通过腾讯公益平台筹款。

2. 项目执行期：2022 年 8 月至 2023 年 5 月。

项目筹款期结束后，重庆市渝北区天爱残疾人康复训练中心根据实际筹款金额编制项目方案并根据方案中的受助人筛选条件与标准开展招募与评估工作。2022 年 8 月康复教师为受益对象进行第一次能力评估，制定班级支持性就业教案以及个别化教育计划，开展不同的服务项目。

2022 年 8 月-2023 年 5 月根据学员评估情况通过锻炼手的精细动作和手的灵巧性、手眼协调能力，以及手工艺术训

练、生活自理训练、音乐游戏课程、体质能训练、烘焙训练帮助他们在各大领域的能力得到进一步的提高，增强生活自理能力、丰富日常生活、提高生活技能。

3. 项目完结期：2023 年 6 月至 2024 年 1 月

项目实施完成后，由重庆市渝北区天爱残疾人康复训练中心根据项目实施情况与受助人个案管理档案进行评估与整理并编制项目完结报告，报我会进行复核审批，为执行机构拨付项目尾款。

四、项目监管

在项目执行过程中，我部从受助人档案管理、项目信息披露、项目效果评估等方面进行追踪检查，指导监督项目执行机构根据项目实施方案进行康复训练记录与阶段性评估，在互联网筹款平台按时公开项目进展、阶段性财务披露等内容。项目完结后核查项目执行机构是否严格遵循项目管理制度及项目方案执行项目，同时对项目受助人进行不定期回访，确保真正通过该项目获益。

五、项目资金使用情况

序号	费用名称	明细	金额	备注
1	康复及技能训练费	148 人 x10 月 x1500 元/人/月	2220000	
2	项目运营成本	项目执行成本	104173.8	超 出 预 算 24.04 元
3	项目管理费	公募机构管理费	90253.61	

4	合计	2414427.41（项目预算 2414403.37，实际支出 2414427.41，超出部分由机构承担）
---	----	---

本次腾讯奖励金额为：34914.13 元，资金主要用于：2022 年度一线教职员工心理解压、团队建设等活动。

六、取得成效

1. 项目开展至今通过锻炼手的精细动作和手的灵巧性，手眼协调能力促进大脑的发育，70%的孩子精细动作有明显的进步，能用橡皮泥做各种形状，用折纸造型，能够捡豆子、拧瓶盖、拼图、解扣子，30%的学生需要在老师的辅助下完成。

2. 通过艺术手工的训练，70%的孩子能跟着老师的步骤学做手工，增强动手能力，30%的孩子需要在老师的辅助下完成手工制作。

3. 通过生活自理的训练，80%的孩子具备生活自理能力，能独立洗漱、穿脱衣物等。20%的学生在家庭中做家长的好帮手，能帮助家长打扫清洁，帮忙理菜等，做一些力所能及的家务事。

4. 通过音乐游戏课程训练通过社会性互动游戏，发展孩子的社交能力。

5. 对孩子体质能的训练，增强孩子的身体体质，强身健体。

6. 通过烘焙训练孩子们学会了很多点心的制作方法。

项目详细执行情况、效果及受益人名单，详见机构完结

报告。

中国残疾人福利基金会

2024 年 2 月