

1、项目概况

黄山泛帛工业有限公司向我会捐赠一批户外服装和配件，价值 480.6 万元，另捐赠 9.6 万元资金作为我会项目工作经费。在甘肃、江西、广西、宁夏、山东、安徽 6 省开展，资助共计 10269 件户外运动服装及配件等物品，重点资助以上 6 省市的“集善扶贫健康行·互联乐业”残疾人网络就业基地的残疾人及残疾人工作者，其余将资助以上 6 省市的麻风病医院、麻风病村的残疾人和扶贫就业基地残疾人。

2、项目执行期：2021 年 1 月-2021 年 7 月

3、项目执行地区：甘肃、江西、广西、宁夏、山东、安徽

4、项目总预算金额：480.6 万元

5、项目实施情况

（1）基金会接受捐赠物资数量：10269 件户外运动服装及配件等物品。

（2）基金会物资拨付情况：已于 2021 年 6 月前全部拨付至受助地区。

（3）执行方物资发放情况；

截至 2021 年 7 月，项目执行机构已全部将物资发放至残疾人手中。

6、项目完成情况：

在甘肃、江西、广西、宁夏、山东、安徽 6 省自治区开

展，累计拨付 10269 件物资，价值 480.6 万元，超 3000 名残疾人从中受益。项目改善了受益人的生活条件，提升了残疾人的获得感幸福感和安全感。

7、项目风险防范与监督检查

为保障项目规范实施，项目严格按照我会项目管理制度履行各项报批程序；我部门定期对执行机构项目执行情况进行跟踪了解，及时按协议约定拨付款物，对执行机构款物使用情况予以监督，确保款物使用方向、序时进度符合要求。

我会要求项目执行机构严格依照项目实施方案和协议约定开展项目，并要求项目执行机构在项目实施过程中定期开展跟踪回访等工作，如发现项目执行过程中出现问题或偏差，及时向我会汇报，及时协调解决，以保证项目执行效果。

根据我会相关项目管理要求，我会要求项目执行机构在项目执行全过程中随时接受我部及监管部门监督。

8、问题与困难

问题：物资种类繁多，有相当部分帽子、手套等配件类物资，对于分配带来了一些实质上的不均。

解决方案：对于配件类比较多的受助地区，制定详细实施方案和发放标准，尽可能兼顾到每位受助者，原则上搭配发放，每人最多不超过 4 件配件。

9、社会影响力

项目实施过程中所拍摄的视频、图片等素材









