

项目名称： 轮椅上的金种子	执行周期（月）： 12
实施地点： 北京	
直接受益对象及人数： 25	项目金额： 430000 元
项目资金来源： 腾讯公益	公开募捐备案号： 53100000500013588UA18031
是否是新设立项目： ☐ 是 ☒ 否： 该项目已执行 5 年	
项目领域	
☐ 启明行动 ☐ 助学行动 ☐ 助行行动 ☐ 无障碍行动 ☒ 助困行动 ☐ 助听行动 ☐ 文化助残行动 ☐ 联善计划 ☐ 其他：	
项目概述	
1. 项目简介	
为脊髓损伤者提供生活重建培训	
2. 项目背景	
脊髓损伤伤友是重度肢体残疾人，不仅要面对终身的瘫痪，同时还被二便失禁等身体功能障碍困扰。他们因心理无法接纳自己，从而无法实现生活自立、就业等社会活动。但是他们中间大部分人受过良好的教育，有宝贵的社会经历。为他们提供相关的生活自理能力的辅导和支持，他们就能从家庭和社会的负担转变为价值的创造者，节约大量的社会成本。 以伤友服务伤友为技术核心，通过个案辅导、生活重建为脊髓损伤伤友提供综合性的保证，协助他们尽快实现生活自理、找到工作、回归社会。	
项目详情	
1) 项目方案，执行计划及时间节点 2) 项目执行预算 3) 项目监督机制 可另附表单	

中国残疾人福利基金会
公益项目公开募捐申请表

一、项目服务内容

生活能力培训是从一种更积极的角度出发，对完成医疗康复的伤友，通过短期围绕轮椅生活相关技能的康复训练，协助伤友利用现有的运动、认知和交流功能等代偿生活技能，最终让伤友接受轮椅上的自己，并找回失去的生活自理等能力，从而更好地融入社会，参与社会生活。

25 名伤友每人 28 天，184 学时，集中住宿培训，课程含体能训练 生活自理能力、心理辅导、社会适应 轮椅技巧、脊髓损伤基础知识等。

二、项目执行计划

1. 2023 年 7 月-9 月，项目开展筹款活动。
2. 2023 年 10 月-12 月，前期筹备准备。
3. 2024 年 1 月-3 月，人员报名和机构申请时间。
4. 2024 年 4 月-5 月，筛选受助人。收到网络报名后，由专业工作人员根据筛选标准进行初选，名单上报给相关残联部门确认情况属实后进行最终筛选定额。
5. 2024 年 5 月-11 月，分两期为来自全国的 25 名伤友提供个人生活重建培训，每期 28 天，集中住宿式培训，内容包体个人能力、组织能力、专业能力、行为能力和培训能力
6. 2024 年 12 月，开展项目总结工作。

三、项目预算

项目预算表						
费用项		单价	数量	单位	合计 (元)	补充说明
项目直接支出	专业人员成本	400	320	元/课时	128000	培训讲师 劳务费 320=2 期 *20 天*8 课时/天
	活动费用-住宿费	150	891	人/天	133650	891=(25 伤友+8 工作人员)*27 天
	活动费用-餐费	80	924	人/天	73920	924=(25 个伤友+8 个工作人员)*28 天
	活动费用-场地费	500	60	元/天	30000	2 期*30 天的场地费，按整月租用
	活动费用-器材费	600	40	元/天	24000	2 期的轮椅、PT 床、律动仪等租赁

中国残疾人福利基金会
公益项目公开募捐申请表

						(每期活动需租用20天)
	活动费用-交通费	4500	2	元/次	9000	2次外出租用无障碍巴士
	活动费用-保险费	168	25	元/人	4200	伤友保险费用
项目执行成本	运营人员成本	1000	12	元/月	12000	项目运营人员工资
管理费用	执行机构日常行政费用	6630	1	项	6630	用于机构日常运营开支
	向公募机构缴纳的费用	8600	1	项	8600	用于工作人员工资、差旅等
已筹金额					0	
总计		430000 元				

四、项目风险防范与监督检查

为保障项目规范实施，项目严格按照我会项目管理制度履行各项报批程序；我部定期对执行机构项目执行情况进行跟踪了解，及时按协议约定拨付款物，对执行机构款物使用情况予以监督，确保款物使用方向、序时进度符合要求。

我会要求项目执行机构严格依照项目实施方案和协议约定开展项目，并要求项目执行机构在项目实施过程中定期开展跟踪回访等工作，如发现项目执行过程中出现问题或偏差，及时向我会汇报，及时协调解决，以保证项目执行效果。

根据我会相关项目管理要求，我会要求项目执行机构在项目执行全过程中随时接受我部及监管部门监督。

中国残疾人福利基金会
公益项目公开募捐申请表

项目部门信息

项目部门： 福祉项目部	
项目联系人信息	
姓名及职务：付丽 项目官员	电子邮件： fuli@cfdp.org
办公电话：010-85920269	通讯地址： 北京市东城区北池子大街 44 号
项目立项时间： 2023 年 7 月 18 日	