

2021 年三菱友谊杯公益项目总结

项目名称	三菱友谊杯
项目执行单位	中国聋人协会
项目负责部门	综合办公室
项目负责人	谢慧

一、项目概况

（一）项目内容介绍：

日本三菱商事公司 1980 年在北京开设第一家事务所，三十多年来，三菱商事在中国不断扩展业务的同时也把履行社会责任视为企业的重要使命，积极在环保与社会、教育与交流、文化与艺术及赈灾援助等领域参与公益项目。

2021 年，本项目拓展内涵，基金会接受三菱公司捐赠资金，开展资助中国聋人协会听力项目。该项目是由中国聋人协会（以下简称中国聋协）、中国残疾人福利基金会与三菱商事合作开展的听障学生融合教育项目。项目资金 30 万元人民币，项目由中国聋协采购了 30 套 FM 辅听设备（络易聆套装），在京津冀三地筛选 30 位贫困听障学生（需已佩戴人工耳蜗或助听器），为每人提供一套 FM 辅听设备——络+听力套装。

（二）项目执行方介绍：

中国聋人协会的前身是中国聋哑人福利会，于 1956 年成立，1960 年与中国盲人福利会合并成为中国盲人聋哑人协会，1988 年中国盲人聋哑人协会与中国残疾人福利基金会合并成立中国残疾人联合会，并根据中国残疾人联合会章程同时成立中国聋人协会。2012 年 6 月经民政部批准，中国聋人协会正式成为社团法人单位。

（三）项目目标：

在京津冀机构开展，资助 30 名残疾人从中受益。

（四）项目执行期：

2020 年 11 月-2021 年 3 月为期 5 个月

（五）项目执行地区：京津冀地区

（六）项目总预算金额：30 万元

二、项目实施情况

（一）项目财务决算情况

1、基金会接受捐赠/募集资金金额或物资数量：

接收三菱商事公司捐赠 30 万元资金

2、基金会资金使用/物资拨付情况：

拨付中国聋人协会 30 万元资金

3、执行方资金使用/物资发放情况

项目支出明细表

序号	项目名	细化	单价	数量	预算金额（元）	执行金额（元）
1	FM 助听装置		5000 元/套	30 套	150000	150000
2	听能管理	听力检查、调机、心理辅导和 康复指导等服务	1200 元/人次	90 人次	108000	108000
3	指导服务	为普校任课老师、听障学生及 家长提供设备使用及专业听力 知识的指导服务	355.5 元/人/天	90 人	32000	32000
4	材料印刷	横幅、易拉宝、宣传手册、保			5000	5000

		修卡片等				
5	办公用品				2000	2000
6	项目执行人员 交通补助、餐补				3000	3000
合计					300000	300000

4、项目结余资金/物资使用用途、计划完成进度；

项目已执行完毕，资金无剩余。

（二）项目完成情况：

1、项目整体目标达成情况；

对比项目设定的目标与实际完成情况。

项目委托中国聋人协会，在京津冀三省区市开展，累计拨付资金 30 万元，30 名听障残疾人从中直接受益。

项目执行期间，我会及项目执行机构积极推进项目进程，具体包括：我会负责接收捐款，并根据中国聋协的项目执行情况进行捐款发放，并对整个项目的实施过程进行监管。

二、项目执行情况

“菱听——花开有声”项目是由中国残疾人福利基金会（以下简称我会）中国聋人协会（以下简称中国聋协）、与三菱商事合作开展的听障学生融合教育项目。继 2019 年 7 月至 2020 年 2 月开展第一期项目后，2020 年下半年，我会申请到第二期的项目经费。本期项目是在京津冀三地筛选 30 位贫困听障学生（需已佩戴人工耳蜗或助听器），为每人提供一套 FM 辅听设备——络+听力套装。项目期自 2020 年 11 月 20 日至 2021 年 3 月 31 日。项目具体分工为：我会负责接收捐款，并根据中国聋协的项目执行情况进行捐款发放，并对整个项目的实施过程进行监管；中国聋协负责项目具体执行：包括听障学生的筛选（以下简称受捐者）、辅听设备的采购发放、对学生进行听力指导及设备调试跟进服务等；三菱商事捐赠项目经费。我们对于受捐者设备的使用情况进行了线上简单的回访（回访情况详见附件 2），目前受捐者使用情况良好。本期项目受到了受捐助地区康复语训学校和社会各界的大力关注，保定广播电视台进行了现场

采访，保定交通广播电台也做了重点报道，媒体与社会携手助力听障儿童融合教育。3月29日，全部设备派发完毕。

设备派发后，及时组织受捐者（听障学生和家長）建立了微信群，对受捐者进行答疑解惑并提供即时经验指导，受捐者表示解答很及时并解决了问题。我们还将持续在线上微信群里为受捐者进行答疑解惑，并提供经验性的指导。

本项目开展地域在北京、天津、河北三地区，项目的开展有力的服务国家京津冀一体化战略，交流了三地听力康复经验做法，提升了三地听力残疾康复水平。

三、问题与困难

1. 项目执行中遇到的问题：

项目资金仍显不足。听力康复项目是基金会开展的传统项目之一，听力残疾人康复需求巨大，但项目资金仍有不足。

2. 解决方案与措施：

基金会加大听力康复项目自己募集力度，积极面向爱心企业、社会公众宣传项目，努力筹资自己与听力康复辅具，力所能及开展项目资助工作。


四、下一步工作计划

1. 运维好现有项目、努力涉及新项目，大力筹集资金及听力康复设备。

2. 项目结项后及时形成《项目结项报告》并收集整理相关材料，及时向捐赠方进行反馈。

附件 1

服务现场情况





配戴
指导



媒体
采访









合影

留念



附件 2

微信群回访及答疑情况

