

安心托付项目 2022——2023 年度总结

项目名称	安心托付项目
项目执行单位	浙江、河北、江西、北京、山东、重庆、 厦门
项目负责部门	康复项目部
项目负责人	辛旭

一、项目概况

一、项目内容介绍：

鉴于残疾人在护理康复方面的实际需求，大王（南通）生活用品有限公司向我会捐赠成人护理用品，支持我会开展安心托付项目。

二、项目执行方介绍：

浙江、河北、江西、北京、山东、重庆、厦门

三、项目目标：

在浙江、河北、江西、北京、山东、重庆、厦门等地开展，资助 800 余名脊损伤患者、尿失禁患者等人群从中受益。

四、项目执行期：

2022 年 5 月至 2023 年 5 月（捐赠物资）

2021 年 12 月至 2023 年 7 月（采购物资）

五、项目执行地区：浙江、河北、江西、北京、山东、

重庆、厦门

六、项目总预算金额：82 万元

二、项目实施情况

一、项目财务决算情况：

（一）基金会接受捐赠/募集资金金额或物资数量：

价值 82 万元成人护理用品

（二）基金会资金使用/物资拨付情况：

价值 82 万元成人护理用品

（三）执行方资金使用/物资发放情况：

价值 82 万元成人护理用品

（四）项目结余资金/物资使用用途、计划完成进度；

二、项目已完成情况：

（一）项目阶段性目标达成情况：

安心托付项目本年度在浙江、河北、江西、北京、山东、重庆、厦门开展，累计拨付价值 82 万元成人护理用品，800 余名脊损伤患者、尿失禁患者等人群从中受益。

（二）给项目受益方带来的各种正面改善或影响等：

项目改善了受益人的护理康复需求

（三）联动社会资源方面完成情况：

项目积极与各类公益组织、企业和政府部门建立合作关系，形成了广泛的公益联盟。通过合作，共同策划和实施了公益活动，不仅为脊损伤患者、尿失禁患者等人群提供了更

多的帮助和支持，也扩大了项目的影响力和覆盖范围。

（四）项目宣传成果方面完成情况

项目执行过程中，我会及项目执行机构通过纸媒/网络媒体等项目进行了宣传报道。

三、项目未完成情况：

无。

四、项目风险防范与监督检查（通用性说明）

为保障项目规范实施，项目严格按照我会项目管理制度履行各项报批程序；业务部门定期对执行机构项目执行情况进行跟踪了解，及时按协议约定拨付款物，对执行机构款物使用情况予以监督，确保款物使用方向、序时进度符合要求。

我会要求项目执行机构严格依照项目实施方案和协议约定开展项目，并要求项目执行机构在项目实施过程中定期开展跟踪回访等工作，如发现项目执行过程中出现问题或偏差，及时向我会汇报，及时协调解决，以保证项目执行效果。

根据我会相关项目管理要求，我会要求项目执行机构在项目执行全过程中随时接受我会业务部门及监管部门监督。

2023 年，执行机构对项目执行情况开展了回访调研工作。

三、问题与困难

1. 项目执行中遇到的问题：

因疫情原因，项目执行遇到了不可抗力因素，导致执行较为缓慢；执行方汇总材料进度不及时。

2. 解决方案与措施：

加大项目宣传力度；督促各项目执行方及时汇总整理项目相关材料。

四、下一步工作计划

1. 列出下一步即将开展的主要工作内容及时间安排。明确各项工作的责任人和执行要求。

项目结项后及时形成《项目结项报告》并收集整理相关材料，及时向捐赠方进行反馈。

2. 预期目标与成果（可选）：

设定下一步工作的具体目标和预期成果。在项目下一步执行过程中，将加强项目管理和协调方面，以确保各项任务能够高效有序地完成；加大资金筹集力度，以满足项目持续推进的需求；此外，在宣传和推广方面进一步提升，以提高项目的知名度和影响力。