

# 一起听未来 2023 年度总结

项目名称	一起听未来
项目执行单位	中国听力语言康复研究中心
项目负责部门	合作项目部
项目负责人	白淼

## 一、项目概况

### （一）项目内容介绍：

根据听障儿童发育程度，为其制定康复教学计划，提供个别化康复训练。

项目资助周期内为受助听障儿童提供 43 节个别化康复训练课程。按照 300 元/人/50 分钟的标准，总  $43*300=12900$  元，不足部分由受助儿童家长自行承担。

### （二）项目目标：

资助 23 名听障儿童进行康复训练，通过系统康复训练，听觉、言语能力得到发展，认知能力和学习能力得以提升，在社会适应和与人沟通交流等能力方面得到全面提高，并帮助听障儿童家庭减轻经济负担。

### （三）项目执行期：2023 年 10 月至 12 月

### （四）项目执行地区：北京

### （五）项目总预算金额：292100 元

## 二、项目实施情况

### （一）项目财务决算情况：

1. 基金会接受捐赠资金金额：292100 元
2. 基金会资金使用：拨付中国听力语言康复研究中心 292100 元。
3. 执行方资金使用情况：

2023 年 10 月至 12 月，总计为 17 名听障儿童提供康复训练，使用康复资金 66040 元。

4. 项目结余资金用途、计划完成进度：

剩余 226060 元将继续资助听障儿童进行康复训练，计划 2024 年 6 月使用完毕。

### （二）项目已完成情况：

1. 项目阶段性目标达成情况：

筛选出符合项目资助的听障儿童，评估听障儿童发育水平，已为其中 17 名听障儿童进行康复训练资助。

2. 给项目受益方带来的各种正面改善或影响等：

通过项目资助，帮助听障儿童家长减轻了经济负担；听障儿童通过系统康复训练，听觉、言语能力得到发展，认知能力和学习能力得以提升。

### （三）项目未完成情况：

剩余 226060 元项目资金待执行，将继续按项目方案使用项目资金，拟于 2024 年 6 月全部执行完毕。

### （四）项目风险防控措施

执行方中国听力语言康复研究中心通过筛选方式确定

项目受助人，且项目执行方与受助儿童家庭保持紧密联系，及时告知受助儿童家庭项目资助情况并请监护人得以确认；项目披露信息请受助儿童（家庭）签署授权。

### 三、问题与困难

#### （一）项目执行中遇到的问题：

项目执行过程中需阶段性披露受助儿童信息，包含儿童基本信息、照片等，儿童家长对于信息披露渠道比较谨慎和敏感。

#### （二）解决方案与措施：

听障儿童受助前，执行方充分与家长沟通，详细说明项目要求，家长自愿提出申请并签署项目知情告知，自愿申请并根据项目要求配合宣传。

### 四、下一步工作计划

#### （一）列出下一步即将开展的主要工作内容及时间安排。

项目执行方继续筛选符合项目资助的听障儿童，根据纳入项目儿童的发展水平提供康复训练。严格按照项目方案筛选受资助对象、为听障儿童做好康复服务、规范使用项目资金。根据项目目前执行情况，拟于2024年6月执行完毕。

#### （二）预期目标与成果：

下一步按照项目方案完成23名听障儿童的资助。

预期成果：通过资助，直接减轻受助儿童家庭经济负担；通过资助改善受助儿童听觉能力、言语能力的评估，帮助受助儿童更好的进行社会融合。