

王永庆聋儿语训项目年度总结

项目名称	王永庆聋儿语训项目 2022
项目执行单位	中国听力语言康复研究中心
项目负责部门	合作项目部
项目负责人	白淼

一、项目概况

（一）项目内容介绍：

中国残疾人福利基金会为 2018 年度、2019 年度 400 名受助对象筹集语训经费 508 万元，由中国听力语言康复研究中心为已进入定点康复机构接受语训至少满 3 个月的听障儿童，按照 1.27 万元/人的标准拨付语训费到定点康复机构。

（二）项目执行期：2022 年 5 月至今

（三）项目执行地区：全国

（五）项目总预算金额：508 万

二、项目实施情况

（一）项目财务决算情况：

1. 基金会接受捐赠资金金额：508 万元

2. 基金会资金使用/物资拨付情况：

拨付中国听力语言康复研究中心 508 万元

3. 执行方资金使用情况：

截至 2023 年 12 月，总计为 242 名受助对象拨付语训费 307.34 万元。

4. 项目结余资金/物资使用用途、计划完成进度：

2024 年根据受助对象康复进度及机构申请情况，继续为受助对象拨付语训费。

（二）项目已完成情况：

1. 项目阶段性目标达成情况：资助 242 名受助对象语训补贴
2. 给项目受益方带来的各种正面改善或影响等：

通过为受助对象资助语训费，一定程度上减轻了听障儿童家庭经济负担，机构为听障儿童提供语训服务，指导受助儿童家长，促进听障儿童听觉能力、言语能力提升，最终帮助受助对象融入社会。

（三）项目未完成情况：

目前还有 158 名听障儿童未申请语训费资助，继续联系家长和机构尽快进行申请，执行方将持续为受助对象进行语训费拨付。

（四）项目风险防控措施

项目执行方与受助儿童家庭及康复机构保持紧密联系，督促机构为安置的项目儿童进行语训费申请。通过受助儿童家长群，及时告知受助儿童家长项目进展情况，确保受助儿童享受语训费的资助。

三、问题与困难

（一）项目执行中遇到的问题：

部分受助儿童选择康复机构为公益一类康复机构，该类型机构无法接收项目拨款。

（二）解决方案与措施：

拟通过其他方式为受助对象及其家庭提供服务，如远程

康复指导、家长培训等，帮助家长掌握康复技巧和知识，提升家长效能，让受助对象在家庭环境中也能得到有效康复，指导家长帮助听障儿童更好的进行社会融合。

四、下一步工作计划

（一）列出下一步即将开展的主要工作内容及时间安排。

明确各项工作的责任人和执行要求。

（二）预期目标与成果：

按照项目实施方案推进该项目，计划 2024 年上半年继续为提交语训费申请的儿童进行经费拨付，减轻受助儿童家庭经济负担。康复机构根据听障儿童发育程度，为其制定康复教学计划。受助儿童通过专业系统的康复训练，听觉能力、言语能力都会得到极大的改善，从能听得见，到能听得懂，从能开口说，到与人沟通交流，最终帮助受助儿童融入社会。