

幸福温暖项目 2023 年度总结

项目名称	安踏体育用品捐赠项目
项目执行单位	中国残疾人体育运动管理中心
项目负责部门	合作项目部
项目负责人	尹香美

一、项目概况

（一）项目内容介绍：

资助残疾运动员、残疾人体育赛事的志愿者、裁判等工作人员体育服装及体育装备，助力残疾人体育赛事、活动开展

（二）项目执行期：2023 年 6 月-2024 年 8 月

（三）项目执行地区：北京

（四）项目总预算金额： 311.4761 万元人民币

二、项目实施情况

2023 年体管中心接收捐赠物资后暂存，因全力保障杭州亚残运会中国体育代表团集训、集结、参赛等各项工作，未明确该批物资使用计划，亚残运会后已临近 2023 年底。

为尽快完成项目，体管中心结合 2024 年残疾人集训队、出访团组及举办残疾人体育赛事、活动等情况，拟向相关人员发放捐赠物资，具体发放计划如下：

夏季、冬季项目国家残疾人体育集训队约 700 人，拟集训队运动员、教练员、工作人员发放服装、鞋靴等约 2000 件（套）；

3-8 月预计将有约 20 个国家残疾人体育单项出访团组约 470 人出访参赛，拟为团组运动员、教练员、工作人员发放行李箱 150 个，按照出访时间发完为止；

5-7 月国家残疾人体育集训队组织开展反兴奋剂竞赛等活动，拟为参与人员发放帽子、脖套等约 200 件作为奖品、纪念品；

4-8 月体管中心将举办第八届残疾人民间足球争霸赛、全国残疾人冰壶锦标赛、全国轮椅篮球邀请赛、轮椅篮球国际邀请赛、全国残疾人游泳锦标赛等残疾人体育赛事，拟为约 600 人次裁判员、辅助裁判员、分级员、医务人员、媒体人员、志愿者、工作人员、相关保障人员等发放服装、背包等约 850 件（套）；

5-8 月体管中心将举办全国助残日残疾人群众体育活动、全国特奥日活动、残疾人健身周系列活动、融爱融乐快乐活动营系列活动等残疾人群众体育活动，拟为残疾人参与者及融合伙伴、各方面保障人员发放服装、背包等约 500 件（套）。

三、问题与困难

(一) 项目执行中遇到的问题：

受重大国际赛事影响，未能如期完成。

(二) 解决方案与措施：

已明确发放计划，将尽快完成发放。

四、下一步工作计划

按计划逐步下发，争取在 2024 年 8 月完成物资发放。