

假肢适配-澳门霍英东助你同行项目 年度总结

项目名称	假肢适配-澳门霍英东助你同行项目
项目执行单位	河南、陕西、黑龙江残疾人福利基金会
项目负责部门	合作项目部
项目负责人	张子叶

一、项目概况

项目周期：2022年12月-2023年11月

项目地点：河南省、陕西省和黑龙江省

项目金额：总金额：5,469,886.33元，拟资助陕西省残疾人福利基金会1,823,295元，资助河南省残疾人福利基金会1,823,295元，拟资助黑龙江省残疾人福利基金会1,823,296.33元。每省采购大腿假肢不少于92例，小腿假肢不少于92例。

二、项目实施情况

（一）项目财务决算情况：

我会接受捐赠资金5,469,886.33元，已于2022年12月拨付陕西省残疾人福利基金会1,823,295元，拨付河南省残疾人福利基金会1,823,295元，拨付黑龙江省残疾人福利基金会1,823,296.33元。

（二）项目已完成情况：

截止2023年底，黑龙江基金会和河南基金会已完成所

有招标及假肢适配工作，把慈善公益工作和乡村振兴工作紧密结合起来，使这部分肢体残疾人摆脱了残疾的痛苦，真正站立行走，改善了生活质量，提高了生活幸福指数，回归了社会，回归了正常生活，为脱贫残疾人带来了福音，使广大肢体残疾人深切感受到党和政府、社会各界、残疾人组织的温暖，同时助推乡村振兴。陕西基金会由于相关工作进度滞后，2023年未推进项目执行。

黑龙江	大腿	小腿	总例数
抚远	4	3	7
同江	2	6	8
绥滨	1	2	3
虎林		3	3
恒山	3		3
桦川	1	2	3
桦南	6	5	11
五常	16	10	26
密山	18	17	35
海伦	18	15	33
齐齐哈尔	23	29	52
总计	92	92	184

河南	大腿	小腿	总例数
新乡	42	47	89
信阳	53	50	103
总计	95	97	192

（三）项目未完成情况：

陕西基金会未能严格按照项目方案进度执行，因其在分包与否、招标结果确定时意见不一，因对招标结果有质疑迟迟未能按进度推进项目。标公司发出项目质询函，同日，陕西广联达招标有限公司给予了回复，维持了原来的招标结果。随后我会组织招标公司及我会法务律师召开了该项目专题座谈论证会，讨论了项目情况及存在问题，我会安排招标公司对三名候选人进行实地调研，根据中基会项目方案要求确定中标单位。由于春节放假，招标工作暂缓，导致该项目一直未公示招标结果。

（四）项目风险防控措施

基金会采取调研方式赴河南新乡进行现场监管，对陕西基金会多次提出质询，催促加快项目执行。

三、问题与困难

部分省份项目执行严重滞后，我会为加强该项目实施工作，催促地方基金会成立项目领导小组，全力推进该项目的实施。尽快让其推进与中标单位签订服务协议，制定服务标准和内容，严格按照时间节点完成项目执行。