

中国残疾人福利基金会“集善·大艾”

科技助残公益项目结项总结

一、项目概况

（一）项目内容介绍

北京大艾机器人科技有限公司（以下简称大艾机器人）与中国残疾人福利基金会（以下简称中国残基会）共同发起本项目，旨在支持残疾人事业发展。2026 年，大艾机器人向中国残基会捐赠 100000 元人民币，用于支持残疾人艺术发展。根据支持残疾人事业发展，支持残疾人艺术发展，弘扬助残公益精神的项目宗旨与目标，由中国残疾人特殊艺术指导中心（中国残疾人艺术团）（以下简称特艺中心（艺术团））作为项目执行方，实施“集善·大艾”科技助残公益项目，助推残疾人艺术事业高质量发展。

（二）项目执行方介绍

特艺中心（艺术团）是中国残疾人联合会直属事业单位，诞生于 1987 年，2002 年成为专业艺术团体，是我国唯一的国家级残疾人艺术院团。

在党和政府的格外关心、格外关注下，艺术团承载着残疾人的艺术梦想，秉承“真、善、美”的人文情怀与“特、

雅、精”的艺术追求，以特殊方式塑造艺术，创作了大型音乐舞蹈诗《我的梦》、聋人舞蹈《千手观音》、盲人舞蹈《去看春天》、肢残人舞蹈《生命之翼》等一批特殊艺术经典作品，再现了残疾人精彩人生，实现了残疾人的尊严与价值，成为国际知名的艺术团体，特立于世界文化之林。

三十多年来，艺术团以不屈意志激励人生，以公益活动回馈社会，深入基层，走进校园，把特殊艺术送到老百姓身边，把励志故事传递到青年学生中；走出国门，讲好中国故事，传递中国声音，巡演五大洲 103 个国家和地区，成为我国出访国家和地区最多的艺术团体之一。被联合国教科文组织指定为“和平艺术家”，被国际社会誉为“美与人性的使者”“全球 6 亿残疾人的形象大使”“人类特殊艺术的火炬”，被党和国家领导人称赞为“伟大祖国的文化使者”。

（三）项目目标

支持残疾人艺术事业发展，资助特艺中心（艺术团）开展文化演出，或节目创编及提升等支持残疾人特殊艺术事业发展相关工作。

（四）项目执行期

2026 年 3 月-2026 年 7 月，为期 5 个月。

（五）项目执行地区

全国

（六）项目总预算金额

100000 元（大写：人民币壹拾万元）

二、项目实施情况

（一）项目财务决算情况

1.接受捐赠资金金额

大艾机器人向中国残基会捐赠 100000 元（大写：人民币壹拾万元）。

2.资金使用情况

向特艺中心（艺术团）资助了 100000 元资金，支持残疾人艺术发展。

3.执行方资金使用情况

按照资助协议书及实施方案预算要求，特艺中心（艺术团）已完成项目执行，100000 元资金用于开展文化演出。

4.项目结余资金使用用途

本项目无结余资金。

5.项目决算情况

项目成本预算为 100000 元资金，计划用于支持特艺中心（艺术团）拟于 2026 年 5 月开展的音乐舞蹈诗《我的梦》演出活动，演出剧场服务费用（即剧场租赁费用）预算为 350000 元/场，按预算计划使用了本项目的 100000 元资金，其余超出部分由艺术团自行承担。

	用途分类	具体用途	预算金额 (元)	决算金额 (元)	决算 占比
募得 款物 使用 计划	1.直接或委托其他组 织资助给受益人的款 物	剧场服务费用 (即剧场租赁费 用)	100000	100000	100%
	2.为提供慈善服务和 实施慈善项目发生的 人员报酬及相关费用	无	0	0	0
	3.管理费用	无	0	0	0
	合计(1+2+3)		100000	100000	100%

(二) 项目完成情况

1.项目整体目标达成情况

预算 100000 元资金，已用于特艺中心（艺术团）文艺演出剧场服务费用（即剧场租赁费用），完成项目目标。

2.项目实施的正面影响

2026 年 5 月，第三十六个全国助残日期间，在本项目支持下的特艺中心（艺术团）音乐舞蹈诗《我的梦》公益演出在深圳保利剧院成功举办，演出融合舞蹈、手语诗、器乐演奏等，压轴《千手观音》引发强烈共鸣，有效达成了支持残疾人艺术事业发展，宣传展示新时代我国残疾人事业发展的显著成就的项目目标。

（三）项目风险防控措施


为保障项目规范实施，项目严格按照中国残基会项目管理制度履行各项报批程序；业务部门定期对执行机构项目执行情况进行跟踪了解，及时按协议约定拨付款物，对执行机构款物使用情况予以监督，确保款物使用方向、序时进度符合要求。

中国残基会要求项目执行机构严格依照项目实施方案和协议约定开展项目，并要求项目执行机构在项目实施过程中定期开展跟踪回访等工作，如发现项目执行过程中出现问题或偏差，及时向中国残基会汇报，及时协调解决，以保证项目执行效果。

根据中国残基会相关项目管理要求，项目执行机构在项目执行全过程中随时接受业务部门及监管部门监督。

三、社会影响力

（一）项目传播所形成的海报等户外宣传



(二) 项目实施过程中所拍摄的视频、图片等素材





四、经验与问题

（一）经验总结

1.项目管理规范透明。根据中国残基会公益项目管理办法，按照实施方案计划进度，进行了立项、协议审批、项目实施与结项管理。100000 元捐赠资金按预算用于支持剧场租赁费用，实现了资助特艺中心（艺术团）开展文化演出，支持残疾人艺术事业发展的项目目标。

2.善款募集精准高效。依托文化助残对接爱心企业定向捐赠，支持残疾人特殊艺术事业，资助支持艺术团演出，探索了可复制的企业参与助残公益模式。

（二）存在问题

捐赠资金体量有限，支持力度不足。演出场地总预算高于本项目预算，本次捐赠仅覆盖部分费用，剩余成本需艺术团自行筹措，难以充分缓解公益演出经费压力。

（三）解决途径

拓展长期合作资源，提升文化助残能效。持续拓展捐赠资源，构建长期捐赠体系，优化文化助残项目设计，提升对文化助残领域的支持力度与项目效果。

中国残疾人福利基金会

融合发展项目部

2026 年 7 月