

美丽工坊完结报告

项目名称	美丽工坊
项目执行单位	北京新起点公益基金会
项目负责部门	公众资源部
项目负责人	马焱

一、项目简介

为积极响应国家《“美丽工坊”残疾妇女就业增收项目实施方案》，助力残疾女性实现就业增收，北京新起点美丽工坊在中国残疾人福利基金会、腾讯公益及中国联通的支持下，计划于2025年9月10日—14日，在中国国际服务贸易交易会（以下简称“服贸会”）现场开展“美丽工坊残疾妇女文创作品推广活动”。此次活动包括展品展示、残疾妇女展能、手工艺品体验等内容，旨在展现残疾妇女的艺术才华，提升社会对残疾女性就业增收问题的关注，同时借助服贸会的展会优势及国际影响力，推动残疾人事业的全面发展。

二、项目实施

（一）项目受益人筛选标准

受助人为“美丽工坊”机构及残疾女性

（二）项目实施标准

该项目实施标准依据项目实际开展所需制定，并在腾讯公益平台进行公示。

（三）项目筹款期：2024 年 9 月至 2024 年 12 月。

该项目参加 2024 年 99 公益日，由我会及项目执行机构北京新起点公益基金会发起，通过腾讯公益平台筹款。

（四）项目执行期：2025 年 1 月至 2025 年 9 月。

项目筹款期结束后，北京新起点公益基金会制定项目计划、执行内容。支持项目在中国国际服务贸易交易会开展文创作品宣传推广活动。2025 年 9 月 10 日—14 日，在中国国际服务贸易交易会现场开展“美丽工坊残疾妇女文创作品推广活动”。此次活动包括展品展示、残疾妇女展能、手工艺品体验等内容，旨在展现残疾妇女的艺术才华，提升社会对残疾女性就业增收问题的关注，同时借助服贸会的展会优势及国际影响力，推动残疾人事业的全面发展。

（五）项目完结期：2025 年 10 月—2026 年 3 月。

项目实施完成后，由北京新起点公益基金会根据项目实施情况整理并编制项目完结报告，报我会进行复核审批，为执行机构拨付项目尾款。

三、项目风险防范与监督检查

为保障项目规范实施，项目严格按照我会项目管理制度履行各项报批程序；我部定期对执行机构项目执行情况进行跟踪了解，及时按协议约定拨付项目款，对执行机构项目款使用情况予以监督，确保项目款使用方向、序时进度符合要求。

我会要求项目执行机构严格依照项目实施方案和协议约定开展项目，并要求项目执行机构在项目实施过程中定期开展跟踪回访等工作，如发现项目执行过程中出现问题或偏差，及时向我会汇报，及时协调解决，以保证项目执行效果。

根据我会相关项目管理要求，我会要求项目执行机构在项目执行全过程中随时接受我部及监管部门监督。

四、项目资金使用情况

序号	预算名称	用途描述	预算金额（元）	决算金额（元）	资金差异（+超支/-结余）	资金来源
1	场地搭建	宣传推广活动，开展包括展品采购、设计背板、物料、展架和设备等场地装修及配件制作工作	16000	16000	0	项目支持
2	体验材料	开展沉浸式体验活动，宣传残疾女性生产情况，吸引社会关注度。本项为体验材料包制作材料费	8000	8020	+20	8000 元由项目支持，20 元由北京新起点公益基金会承担
3	物流运输	展会活动所需物流运输费用	1000	1010.82	+10.82	1000 元由项目支持，10.82 元由北京新起点公益基金会承担
4	活动住宿费	因场地较远，用于工作人员及展能人员住宿	4800	4800	0	项目支持
5	展能人员劳务费	为在活动现场进行技能展演的残疾女性及活动人员提供劳务费	3000	3000	0	项目支持

6	展能人员交通费	为在活动现场进行技能展演的残疾女性及活动人员提供交通费	1000	1000	0	项目支持
7	体验老师劳务费	体验老师劳务费	3000	3000	0	项目支持
8	体验老师交通费	体验老师交通费	2000	2000	0	项目支持
9	宣传物料制作费	用于项目的活动推广和文化宣传的宣传物料制作费	1000	1000	0	项目支持
10	物料设计劳务费	用于项目的活动推广和文化宣传的宣传物料设计劳务费	500	500	0	项目支持
11	线上直播劳务费	线上直播劳务费	300	300	0	项目支持
项目直接支出合计			40600	40630.82	+30.82	
公募基金会管理费			484.09	484.09	0	
合计			41084.09	41114.91	+30.82	

注：超出的 734.63 元由北京新起点公益基金会自行承担。

五、项目效果

1. 受益对象

本次活动直接受益人数 5 人，间接受益人数 13 人。本次活动不仅对残疾女性手工文创产品进行了宣传推广，还帮助部分残疾女性进行了增收，平均增收金额达 800 元/人。

2、社会影响

通过对社会大众进行残疾女性手工艺品的展示，与大众开展互动、打卡及体验活动。展示活动中参与免费体验、关

注打卡领扇子等互动活动的社会大众超 400 人次，展会专场直播观看人数达 1160 人，有效吸引了现场观众的关注，并在展会结束前与 3 家企业确定合作意向，待展会结束后进一步建立合作关系。本次活动还吸引了参展媒体的目光，该媒体为活动进行专项报道 1 次，进一步扩大了公益影响力。

六、项目故事

喻季雅，1997 年 11 月生，北京市西城区人，重度肢体残疾人（肢体一级），先天性脊柱裂。

2021 年加入北京新起点，通过学习非遗掐丝珐琅技能与绒线编织等后参与北京 2022 年冬残奥会颁奖花束的制作，参与丰田，三菱，国寿等企业伴手礼定制的协作生产。并多次担任文创体验活动的讲师。

在 2024 年成立了自己的掐丝珐琅团队，培养并带领 15 人，承接项目制作。团队中包含听力、精神、肢体等残障人士。四年内开办掐丝珐琅培训讲课教学，给丰田、三菱、国寿等企业培训体验近千人。给各地街道残联等机构开展手工培训上百次授课，帮助残障人士掌握一技之长。

个人分享：

我热爱掐丝珐琅工艺，始终秉持“授人以渔”的理念，希望通过自己的双手创造美好生活，也希望能帮助更多人，

尤其是残障人士掌握一技之长，实现人生价值。为此，我创立了掐丝文创小组，帮助残障人士融入社会，实现自我价值。我乐于助人，勤奋好学，不断精进技艺，并乐于与他人分享经验，希望能够在未来的工作中不断学习和进步，为社会贡献更多力量。

